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АНОТАЦІЯ 

Кваліфікаційна робота на тему: „Удосконалення управління розробкою та вико-

нанням проектів” (на прикладі департаменту екології та природних ресурсів Рівненської 

облдержадміністрації) включає 195 сторінок друкованого тексту, містить 15 рисунків, 49 

таблиць, перелік посилань із 46-и джерел на 5-х сторінках. 

Ключові слова: УПРАВЛІННЯ; ПРОЕКТ, ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА; ЕФЕ-

КТИВНІСТЬ, УРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ. 

Обʼєктом дослідження кваліфікаційної роботи є управління використання природ-

них ресурсів та заповідної справи департаменту екології та природних ресурсів Рівненсь-

кої облдержадміністрації. Предмет дослідження - система управління природоохоронни-

ми проектами природоохоронних фондів у Рівненській області. 

Кваліфікаційна робота складається зі вступу, 3 розділів, висновків. У вступі об-

ґрунтовано актуальність обраної теми, сформульовано мету і завдання дослідження, вказа-

но об’єкт і конкретизовано предмет дослідження. Перший розділ розкриває теоретичні 

засади управління розробкою та виконанням проектів; визначає показники їх ефективнос-

ті; розкриває методики оцінки ефективності управління розробкою та виконанням проек-

тів. Другий розділ включає аналіз управління розробкою та виконанням природоохорон-

них проектів, фінансованих природоохоронними фондами, у Рівненській обл. У третьому 

розділі визначено стратегію удосконалення управлінням розробкою та виконанням приро-

доохоронних проектів, фінансованих природоохоронними фондами, у Рівненській області; 

розроблені пропозиції з удосконалення відбору природоохороонних проектів для фінансу-

вання з природоохоронних фондів; виконане економічне обґрунтування запропонованого 

природоохоронного заходу. Висновки містять основні пропозиції та рекомендації, впро-

вадження яких спрямовані на вирішення досліджуваної проблеми. 

ABSTRAKT 

Qualification work on the topic: “Improving project development and implementation 

management” (on the example of the Department of Ecology and Natural Resources of the Rivne 

Regional State Administration) includes 195 pages of printed text, contains 15 drawings, 49 

tables, a list of links from 46 sources on 5 pages. 

Keywords: MANAGEMENT; PROJECT, ORGANIZATION STRUCTURE, 

EFFICIENCY, PROJECT MANAGEMENT. 

The subject of study of qualification work - Department of Use of Natural Resources and 

Protected Areas of the Department of Ecology and Natural Resources of Rivne Regional State 

Administration. The subject of research is the management system of environmental projects of 

environmental funds in Rivne region. 

Qualification work consists of introduction, 3 sections, conclusions. The introduction 

substantiates the relevance of the chosen topic, articulates the purpose and objectives of the study, 

specifies the object and subject of the study. The first section reveals the theoretical foundations 

of project development and implementation management; determines indicators of their efficien-

cy; reveals methods for evaluating the effectiveness of project development and implementation 

management. The second section includes an analysis of the management of the development 

and implementation of environmental projects financed by environmental funds in the Rivne 

region. The third section defines the strategy for improving the management of development and 

implementation of environmental projects financed by environmental funds in Rivne region; 

developed proposals to improve the selection of environmental projects for funding from 

environmental funds; the economic substantiation of the offered nature protection measure is 

executed. The conclusions contain the main suggestions and recommendations, the 

implementation of which are aimed at solving the problem under study. 
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ВСТУП 

Управління проектами як унікальний напрямок в менеджменті вважається 

досягненням XXI ст., проте це не значить, що до теперішнього часу людство не 

реалізовувало проекти. 

На жаль, ніяких документів або згадок про те, як працювали системи про-

ектного управління давніх часів до нас не дійшли. Тому історію управління про-

ектами прийнято вести з 30-х рр. минулого ст. Зародження управління проектами 

пов'язують з реалізацією великих проектів в космічній і нафтогазовій сферах в 

США в 40-х роках минулого століття. Основоположником ідеї матричної органі-

зації, планування і управління проектами став американський вчений Л.Гулик [4, 

с. 185]. Вважається, що основа сучасних методів управління проектами - розроб-

ки американських вчених з мережевого планування, що отримали розвиток у 

другій половині XX ст. 

До кінця 50-х рр. минулого ст. управління проектами сформувалося в ок-

рему галузь знань, яка на початку 90-х рр. XX ст. набула для України особливого 

значення завдяки працям Абдулліна Р., Березіна О.В., Бурганової Т.А., Васильева 

А.И., Прокофьева С.Е., Верзух Е., Гагарского В.А., Гейзлера П.С., Зав'ялова О.В., 

Грей К.Ф., Давидова І.Є., Дітхелм Г., Ілишевої М.А., Локк Д., Мазур І.І., Разу 

М.Л., Ціпес Г.Л., Caupin G., Knopfel H., Gerrit Koch. 

І лишається актуальною зараз у зв’язку з надзвичайною важливістю впро-

ваджуваних в країні масштабних економічних реформ, що робить тему кваліфі-

каційної роботи „Удосконалення управління розробкою та виконанням про-

ектів” (на прикладі департаменту екології та природних ресурсів Рівненсь-

кої ОДА), актуальною. 

Об’єкт дослідження - департамент екології та природних ресурсів Рів-

ненської ОДА, який забезпечує реалізацію державної політики у сферах охорони 

навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтво-

рення та охорони природних ресурсів, поводження з відходами, пестицидами та 

агрохімікатами, екологічної безпеки, заповідної справи, формування, збереження 

та використання екологічної мережі на території області. 
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Предмет дослідження - система управління природоохоронними проекта-

ми, фінансованими природоохоронними фондами, у Рівненській обл. 

Мета кваліфікаційної роботи полягає в розробці комплексу заходів з удо-

сконалення управління природоохоронними проектами, фінансованими приро-

доохоронними фондами у Рівненській обл. 

Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: 

1.Дослідити теоретичні аспекти управління розробкою та виконанням проектів; 

2.Проаналізувати загальну систему управління департаменту екології та природ-

них ресурсів Рівненської ОДА; 

3.Дослідити систему управління природоохоронними фондами Рівненської обл.; 

4.Виконати аналіз управління розробкою та виконанням природоохоронних про-

ектів, фінансованих природоохоронними фондами; 

5.Розробити заходи з удосконалення системи управління розробкою та виконан-

ням проектів, фінансованих природоохоронними фондами, у Рівненській обл. 

В роботі використані загальнонаукові та спеціальні методи спостереження 

та теоретичного узагальнення, логічний аналіз та синтез, систематизація та гру-

пування, індукція та дедукція, абстракція, оцінка, баланс, документування, ста-

тистичні та економіко-математичні методи, порівняння тощо. 

Теоретичною та методологічною основою кваліфікаційної роботи є навча-

льна та методична література, праці вітчизняних та зарубіжних вчених з зазначе-

ної проблематики, документація департаменту екології Рівненської ОДА. 

Практичне значення роботи полягає у можливості та необхідності впрова-

дження запропонованих автором заходів з удосконалення управління розробкою 

та виконанням природоохоронних проектів, фінансованих природоохоронними 

фондами, у Рівненській обл. 

Результати дослідження оприлюднені і схвалені на Інтернет-конференції 

„Фінансово-економічні механізми розвитку підприємництва: теоретичний та 

практичний аспекти” (м.Дніпро, Національна металургійна академія України, 

20.12.2020 р.). 
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РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РОЗРОБКОЮ ТА ВИ-

КОНАННЯМ ПРОЕКТІВ 

 

1.1. Сутність управління розробкою та виконанням проектів 

Проект - це обмежений в часі захід, спрямований на створення продуктів і 

послуг або отримання принципово нових результатів, який розробляється і реалі-

зується за розкладом [1]. 

Проекти характеризуються задумом, обмеженістю в часі і ресурсах, засо-

бами реалізації, організаційним і правовим забезпеченням, результатами. 

При управлінні проектами виділяють 4 базові функції: управління предме-

тною областю проекту, управління якістю проекту, керування часом реалізації 

проекту, управління витратами проекту та 4 інтегруючі функції: 

- управління ризиком, 

- управління персоналом, 

- управління контрактами та забезпеченням проекту, 

- управління взаємодіями і інформаційними зв'язками. 

Організований хід проекту більше сприяє досягненню його цілей. 

Проекти, як правило, тоді вважаються успішними, коли вдається досягти 

поставлених цілей при дотриманні встановлених термінів і бюджету. 

На рис. 1.1 зображена піраміда управління проектом. 

    Проект-
менеджер 
– для всіх 
проектів 

    

   Спеціальна організація проектів 
– для великих і складних проек-

тів 

   

  Ресурси управління проектами – для середніх і вели-
ких проектів 

  

 Методи управління проектами – для дрібних і середніх проектів  

Філософія і методологія управління проектами – при вирішенні проблем і реалізації будь-яких 
проектів (особливо на ранніх стадіях) 

         

Загальні науково-технічні знання 

Рис. 1.1. Схема піраміди управління проектом 
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На реалізацію проектів впливають фактори, які роблять управління ними 

дійсно необхідним: 

масштаби проекту, обсяги робіт і їх вартість; 

складність проекту, яка вимірюється кількістю напрямків або функціона-

льних підрозділів, залучених до проекту; 

розміри і структура організації, яка ініціювала і здійснює проект; 

кількість і взаємозв'язок учасників проекту та зацікавлених сторін; 

ймовірність змін як в самому проекті, так і в його оточенні; 

вимоги до термінів, бюджету, ресурсів і якості результатів; 

наявність конкурентів; 

ступінь престижності проекту та інші [6]. 

При неякісному управлінні проектами виникають типові помилки при їх 

реалізації, а саме: 

недостатній аналіз існуючого стану та обґрунтування вимог до проекту; 

нечітко визначені цілі проекту; 

перевага „улюбленого” варіанта замість об'єктивного пошуку альтернатив; 

недостатньо чітко і злагоджено розподілена відповідальність у проекті; 

неукомплектованість команди проекту кваліфікованим персоналом; 

ігнорування проблем; 

недооцінювання ризику; 

перевага імпровізації над систематичною організацією; 

повторення помилок попередніх проектів. 

Реалізація проектів залежить від їх оточення, яке являє собою зовнішнє і 

внутрішнє середовище підприємства, в рамках якого здійснюється проект. 

Зовнішнє оточення проекту утворюється політичними та економічними 

чинниками. 

До політичних відносяться політична стабільність, підтримка урядом, тор-

говий баланс з країнами-учасниками та ін. 

До економічних належать: 

структура національного господарства, 
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види відповідальності та майнові права, в т. ч. на землю, 

тарифи та податки, 

страхові гарантії, 

рівень інфляції і стабільність валюти, 

розвиненість банківської системи, 

джерела інвестицій і капітальних вкладень, 

ступінь свободи підприємництва і господарської самостійності, 

розвиненість ринкової інфраструктури, 

рівень цін, 

стан ринків збуту, інвестицій, коштів виробництва, сировини і продуктів, 

робочої сили та ін. [8] 

Зовнішнє оточення проекту утворюється суспільством, законодавством, 

науково-технічним прогресом, культурними, природно-кліматичними чинниками 

та інфраструктурою. 

Суспільство характеризується: 

умовами та рівнем життя, 

рівнем освіти, 

свободою переміщень, 

трудовим законодавством, 

охороною здоров'я та медициною, умовами відпочинку, 

громадськими організаціями, пресою, телебаченням, 

ставленням місцевого населення до проекту. 

Законодавство та право включає: 

права людини, 

права підприємництва, 

права власності, 

закони і нормативні акти про надання гарантій і пільг [14]. 

Науково-технічний прогрес характеризується: 

рівнем розвитку фундаментальних і прикладних наук, 

рівнем інформаційних технологій і комп'ютеризації, 
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рівнем промислових і виробничих технологій, 

енергетичними та транспортними системами, 

зв'язком та комунікаціями 

Культура включає: 

рівень грамотності, 

історію, культурні традиції, релігію, 

культурні потреби життєзабезпечення, роботи, відпочинку, спорту та ін., 

рівень вимог до якості результатів та умов праці. 

До природних і екологічних факторів належать: 

природно-кліматичні умови: температура, опади, вологість, вітри, висота 

над рівнем моря, сейсмічність, ландшафт і топографія та ін., 

природні ресурси, 

розташування і зв'язок з транспортними мережами, 

стандарти якості повітря, водних джерел і грунтового покриву, 

санітарні вимоги до навколишнього середовища, 

законодавство щодо захисту навколишнього середовища, 

характеристика тенденцій і стану еколосистем: повітря, води, грунту. 

Характеристики та фактори інфраструктури: 

засоби транспорту, зв'язку та комунікації, 

перевезення вантажів, 

інформаційні системи, 

енергопостачання, 

комунальні служби, 

сировина і послуги, 

збутова мережа, 

логістика і матеріально-технічне постачання, 

промислова інфраструктура, 

обслуговуючі системи та інші. 

Специфічна організація проекту визначає взаємини між його учасниками, 

розподіл прав, відповідальності та обов'язків і впливає на успіх проекту [26]. 
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Учасники проекту реалізують різні інтереси в процесі здійснення проекту, 

формують свої вимоги відповідно до цілей і мотивації і впливають на проект у 

відповідності зі своїми інтересами, компетенцією і залученістю в проект [28]. 

Команда проекту - його „мозковий центр”, мотор і виконавчий орган, від 

якого багато в чому залежить прогрес і успіх проекту. 

Методи і засоби комунікації визначають повноту, достовірність і операти-

вність обміну інформацією між зацікавленими учасниками проекту. По суті це 

„нервова система проекту”, від досконалості якої залежить і його успіх. 

Економічні умови проекту пов'язані з кошторисом і бюджетом проекту, ці-

нами, податками і тарифами, ризиком і страхуванням, стимулами і пільгами та 

іншими економічними факторами, що діють усередині проекту і визначають його 

основні вартісні характеристики. 

Соціальні умови проекту характеризуються: 

забезпеченням стандартних умов життя для учасників проекту, 

рівнем заробітної плати, 

наданими комунальними послугами, 

соціальними умовами: школами, садочками, медобслуговуванням, відпо-

чинком і т. д., 

умовами праці і техніки безпеки, 

страхуванням та соціальним забезпеченням та ін. 

До інших факторів можна віднести: 

екологічний вплив результатів проекту на навколишнє середовище, 

технічні умови: прийняті основні технології, обладнання, машини та ін., 

рівень комп'ютеризації та інформатизації проекту. 

Безумовно все це впливає на успішне здійснення проекту. 

Проекти класифікуються за: 

типами на: технічні, організаційні, економічні, соціальні та змішані; 

класом на: монопроекти, мультипроекти та мегапроекти; 

масштабами на: дрібні, середні, великі та дуже великі проекти; 
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тривалістю на: короткострокові (до 3-х років), середньострокові (від 3-х до 

5-ти років) та довгострокові (понад 5 років); 

сладністю на: прості, складні та дуже складні; 

видами на: інвестиційні, інноваційні, науково-дослідні, навчально-освітні 

та змішані (рис. 1.2) (Бурганова Т.А.). 

Типи 
Соціальні Організаційні Економічні Технічні Змішані 

Класи 

Монопроекти Мультипроекти Мегапроекти 
Види 

Інвестиційні Інноваційні Науково-дослідні Навчально-освітні Змішані 
Тривалість 

короткострокові  
(до 3-х років) 

середньострокові  
(від 3-х до 5-ти років) 

довгострокові  
(понад 5 років) 

Масштабність 
Дрібні Середні Великі Дуже великі 

Складність 

Прості Складні Дуже складні 
Рис. 1.2. Схема класифікації проектів 
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1.2. Стадії виконання проектів 

 

Поняття життєвого циклу проекту (ЖЦП). 

Кожен проект від виникнення ідеї до повного свого завершення проходить 

ряд послідовних ступеней розвитку. 

Сукупність ступеней розвитку проекту утворюють його життєвий цикл [7]. 

Розрізняють 4 базові фази проекту: початкову, розробки, реалізації і заве-

ршення проекту. 

Початкова фаза ЖЦП 

Головний зміст робіт цієї фази - розробка концепції проекту, що включає: 

збір вихідних даних та аналіз існуючого стану (попереднє обстеження); 

виявлення потреби в змінах (проект); 

визначення проекту: цілі, завдання, результати, основні вимоги, обмежува-

льні умови, критерії, рівень ризику, оточення проекту, потенційні учасники, не-

обхідні час, ресурси, засоби тощо; 

визначення та порівняльна оцінка альтернатив; 

подання пропозицій, їх апробація і експертиза; 

затвердження концепції і отримання схвалення для наступної фази. 

Фаза розробки 

Головним змістом цієї фази є розробка основних компонентів проекту і 

підготовка до його реалізації. До цієї фази відносяться: 

призначення керівника проекту і формування команди, в першу чергу клю-

чових членів; 

встановлення ділових контактів і вивчення цілей, мотивації і вимог замов-

ника і власників проекту, інших ключових учасників; 

розвиток концепції та розробка змісту проекту: кінцеві результати і проду-

кти, стандарти якості, структура проекту, основні роботи, необхідні ресурси; 

структурне планування, в т. ч. декомпозиція проекту, календарні плани і 

укрупнені графіки робіт і забезпечення, бюджет проекту, потреба в ресурсах, 

процедури управління і техніка контролю, визначення та розподіл ризиків; 
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організація і проведення торгів, укладання контрактів з виконавцями; 

організація виконання базових проектних і дослідно-конструкторських ро-

біт за проектом; 

подання проектної розробки; 

отримання схвалення на продовження робіт. 

Фаза реалізації проекту 

Головний зміст цієї фази випливає з її назви - виконання основних робіт 

проекту, необхідних для досягнення його мети. 

Основними складовими цієї фази є: 

організація і проведення торгів, укладання контрактів; 

повне введення в дію розробленої системи управління проектом; 

організація виконання робіт; 

введення в дію засобів і способів комунікації і зв'язку учасників проекту; 

введення в дію системи мотивації та стимулювання учасників проекту; 

детальне проектування і технічні специфікації; 

оперативне планування робіт; 

встановлення системи інформаційного контролю за ходом робіт; 

організація і управління матеріально-технічним забезпеченням робіт, в т. ч. 

запасами, покупками, поставками; 

виконання робіт, передбачених проектом (в т. ч. будівельно-монтажних і 

пуско-налагоджувальних); 

керівництво, координація робіт, узгодження темпів, моніторинг прогресу, 

прогноз стану, оперативний контроль і регулювання основних показників проек-

ту: хід робіт, їх темпи, якість робіт і проекту, тривалість і терміни, вартість та 

інші показники; 

вирішення виникаючих проблем і завдань [29]. 

Завершальна фаза або закінчення проекту 

На цій фазі досягаються кінцеві цілі проекту, здійснюється підведення під-

сумків і вирішення конфліктів і закриття проекту. 

Основний зміст робіт цієї фази, як правило, полягає в наступному: 
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планування процесу завершення проекту; 

експлуатаційні випробування кінцевого продукту проекту; 

підготовка кадрів для експлуатації створюваного об'єкта; 

підготовка документації, здача об'єкта і введення в експлуатацію; 

оцінка результатів проекту та підведення підсумків; 

підготовка підсумкових документів. 

Управління проектом ділиться на стадії [30]. Першою з них є ініціація про-

екту (Project Initiating) - стадія процесу управління проектом, результатом якої є 

санкціонування початку проекту або чергової стадії життєвого циклу проекту. 

Основні причини появи проектів: 

незадоволений попит; 

надлишкові ресурси; 

ініціативи підприємців; 

інтереси кредиторів та ін. 

Етап ініціювання проекту характеризується великим ступенем невизначе-

ності вихідних і результуючих даних, можливістю їх зміни і, як правило, обме-

женістю ресурсів. 

Найбільш характерні завдання на стадії запуску проекту: 

формування команди проекту; 

визначення цілей і масштабів проекту згідно SMART-принципу (Specific - 

конкретна; Measurable- вимірювана; Achievable - досяжна; Realistic - реалістична; 

Timed - визначена за термінами досягнення мети); 

визначення необхідного обладнання та матеріалів; 

пояснення і розробка основних умов; 

визначення та створення організації проекту; 

визначення процедур співпраці; 

початкове планування проекту; 

розробка резюме (паспорта) проекту. 

Ініціація проекту включає наступні завдання і процедури: 

1.Розробка концепції проекту: 



 

 15 

аналіз проблеми і потреби в проекті; 

збір вихідних даних; 

визначення цілей і завдань проекту; 

розробка концепції за окремими функціями проекту, серед яких за: 

предметною областю розгляд альтернатив проекту, 

за часом - вибір методів і визначення процедур управління проектом по ча-

сових параметрах, вибір програмного забезпечення для календарного плануван-

ня, визначення тимчасових обмежень, розробка укрупненого календарного плану 

виконання проекту, визначення вимог до системи управління проектом по часо-

вих параметрах. 

Витрати: 

вироблення стратегії управління фінансами проекту (визначення ці-

лей/завдань, критеріїв успіху/неуспіху, обмежень і припущень); 

проведення маркетингових досліджень, економічного аналізу і обгрунту-

вання проекту [3]; 

загальна економічна оцінка проекту; 

розробка укрупненого графіка фінансування; 

визначення вимог до управління витратами і фінансування проекту. 

Якість: 

вироблення стратегії управління якістю проекту; 

визначення вимог і принципів забезпечення якості (стандарти і правила); 

вимоги до системи управління якістю. 

Ризики: 

визначення факторів ризику проекту; 

вибір стратегії управління ризиками проекту; 

аналіз альтернатив; 

визначення вимог до системи управління ризиками. 

Персонал: 

вироблення стратегії управління персоналом проекту; 

визначення потреби в трудових ресурсах проекту; 



 

 16 

визначення структури і функцій команди проекту; 

формування життєвого циклу команди проекту; 

аналіз можливостей забезпечення проекту потрібними фахівцями; 

визначення вимог до управління персоналом проекту[43]. 

Комунікації: 

визначення учасників проекту; 

визначення базової документації проекту; 

визначення вимог до комунікацій проекту; 

обгрунтування і вибір комунікаційних технологій управління проектом; 

оцінка альтернатив. 

Контракти: 

проведення маркетингу ринку продуктів і послуг [32]; 

розробка стратегії управління контрактами; 

складання специфікації продуктів/послуг; 

визначення можливих джерел придбання ресурсів; 

аналіз альтернатив; 

вироблення стратегії управління змінами; 

аналіз можливих змін; 

визначення принципів інтеграції процесів управління змінами. 

2.Розгляд та затвердження концепції 

3.Власне ініціювання: 

прийняття рішення про початок проекту; 

призначення керівника проекту; 

ухвалення рішення про забезпечення ресурсами першої фази проекту. 

Концепція проекту може бути оформлена у вигляді: 

1.Заявки на відкриття проекту, 

2.Декларації про наміри, 

3.Передпроектних обгрунтувань інвестицій, 

4.Договору, контракту і т. д. 

Причини відхилення проекту: 
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1.Недостатній попит на продукцію проекту або відсутність його реальних 

переваг перед аналогічними видами продукції; 

2.Надмірно висока вартість проекту (економічна, соціальна, екологічна, ін); 

3.Відсутність необхідних гарантій з боку замовника проекту; 

4.Надмірний ризик; 

5.Висока вартість сировини та інших ресурсів (Васильев А.И.). 

Важливе значення при організації розробки проектів має планування їх 

змісту, яке означає створення документа, описуючого замисел проекту, як осно-

ви для подальших рішень за проектом. Для цього необхідно: 

1.Уточнити вимоги учасників проекту до кожного його компонента, 

2.Визначити границі проекту: які компоненти вироблятиме проект, а які не 

будуть його результатами, 

3.Виконати декомпозицію проекту на підпроекти, 

4.Визначити ризики, пов'язані з окремими компонентами проекту. 

Управління змістом проекту включає в себе процеси, що забезпечують 

включення в проект техніки та тільки тих робіт, які необхідні для успішного за-

вершення проекту. Місце планування змісту проекту серед інструментів його 

планування представлене на рис. 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3.Місце планування змісту проекту серед інструментів його планування 
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Далі складаються плани-графіки проекту: 

1.Стратегічний план-графік, під час якого виконуються завдання та резуль-

тати планованого інвестування або замовлення в рамках реалізації проекту; 

2.Технологічний план-графік, сформований на основі прийнятих техноло-

гій реалізації подібних проектів у компаніях та уточнений на основі укладених 

договорів з підрядниками. 

3.Оперативний план-графік - документ для виконавців проектних робіт - 

регламент управління змістом проекту. 

Проект і його фази після досягнення поставлених цілей або після перери-

вання виконання потребують завершення. 

Адміністративне завершення полягає в підтвердженні та документуванні 

результатів проекту, формальному прийняті продуктів проекту замовником, ін-

весторами і користувачами. Воно також полягає в створенні повного архіву про-

ектних матеріалів, придатних для використання в майбутньому і аналізі ефекти-

вності проекту [44]. 

Адміністративне завершення не повинно відкладатися до повного завер-

шення проекту - кожна фаза повинна належним чином завершуватися, щоб не 

допустити втрати важливої і корисної інформації. 

Фаза завершення проекту включає проведення експлуатаційних випробу-

вань, здачу проекту і закриття контракту. 

Основними етапами закриття контракту є: 

перевірка фінансової звітності, паспортизація; 

виявлення невиконаних зобов'язань; 

завершення невиконаних зобов'язань; 

гарантійне обслуговування і остаточні розрахунки. 

При завершенні проекту готується підсумковий звіт, який відображає дос-

від реалізації проекту і використовується для подальших проектів. 

Складова частина завершення проекту - оцінка персоналу його керівником. 
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1.3.Фінансування та адміністрування проектів 

 

Вартість проекту визначається сукупністю вартостей ресурсів проекту, ва-

ртостями і часом робіт проекту. 

Управління витратами проекту забезпечує його завершення в рамках за-

твердженого бюджету і включає процеси планування ресурсів, оцінки витрат, 

розробки бюджету та управління витратами. 

Основним документом, за допомогою якого здійснюється управління ви-

тратами проекту, є бюджет; 

Фінансування проекту - це визначення вартісних значень виконуваних в 

рамках проекту робіт і проекту в цілому, процес формування бюджету проекту, 

що містить встановлений розподіл витрат за видами робіт, статями витрат, часом 

їх виконання, центрами витрат або по іншій структурі [11]. 

Бюджет може бути сформований як в рамках традиційного бухгалтер-

ського плану рахунків, так і з використанням спеціально розробленого плану ра-

хунків управлінського обліку. Практика показує, що в більшості випадків бухга-

лтерського плану рахунків достатньо. 

Бюджет може складатися у вигляді календарних планів-графіків витрат, 

матриці розподілу витрат, стовпчастих діаграм витрат, кругових діаграм струк-

тури витрат та ін. 

Управління витратами проекту включає заходи, необхідні для забезпечення 

і гарантії того, що проект буде виконаний в рамках затвердженого бюджету. 

Укрупнено управління витратами складається з трьох блоків: 

1.оцінка вартості проекту; 

2.бюджетування проекту та  

3.контроль витрат. 

Управління витратами проекту здійснюється на всіх стадіях ЖЦП, так як 

розподіл витрат проекту по фазах життєвого циклу нерівномірний. Основна час-

тина витрат виникає на фазі реалізації проекту, але основні рішення, що визна-

чають витрати проекту, приймаються на його передінвестиційній фазі [16]. 
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Управління витратами проекту включає: 

- моніторинг витрат з метою виявлення відхилень від плану; 

- запобігання внесення змін до базового плану витрат; 

- внесення змін до базового плану витрат в разі необхідності; 

- інформування учасників проекту про прийняті зміни до плану витрат; 

- дії, спрямовані на дотримання бюджету проекту [17]. 

Етапи вимірювання та оцінки ходу виконання проекту: 

1.Розробка основного (опорного) плану; 

2.Вимірювання ходу виконання проекту; 

3.Порівняння плану і фактичних результатів; 

4.Вживання заходів. 

Основні параметри контролю: 

а) час (досягнення проміжних цілей); 

б) бюджет (рівень витрачання коштів); 

в) ресурси (фактичні витрати ресурсів); 

г) якість (рівень якості робіт). 

Контроль - це систематично виконуваний процес обробки інформації, при-

значений для виявлення відмінностей між плановими величинами і величинами, 

взятими для порівняння, а також аналізу виявлених відхилень. 

Контроль повинен забезпечити: 

моніторинг (систематичне і планомірне спостереження за всіма процесами 

реалізації проекту); 

виявлення відхилень від цілей реалізації проекту; 

прогнозування наслідків ситуації, що склалася; 

обгрунтування необхідності коригуючого впливу. 

Види контролю: 

1) Попередній контроль - здійснюється до фактичного початку робіт з реа-

лізації проекту і спрямований на дотримання певних правил і процедур. Він 

включає в себе контроль трудових, матеріальних і фінансових ресурсів з точки 

зору встановлення вимог до них і граничних величин. 
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2) Поточний контроль - здійснюється безпосередньо при реалізації проек-

ту. Він заснований на порівнянні досягнутих результатів з встановленими в про-

екті вартісними, часовими і ресурсними характеристиками. 

Розрізняють такі види поточного контролю: 

часу (досягнення проміжних цілей і обсягів робіт); 

бюджету (рівень витрачання фінансових коштів); 

ресурсів (фактичні витрати матеріально-технічних ресурсів); 

якості (рівень якості робіт). 

3) Заключний контроль – проводиться на стадії завершення проекту для 

узагальненої оцінки реалізації проекту в цілому. 

Принципи ефективного контролю та регулювання проекту: 

1.Наявність конкретних планів. Плани повинні бути змістовні, чітко струк-

туровані і фіксовані з тим, щоб забезпечувати основу для контролю. Якщо плани 

оновлюються занадто часто і без застосування процедур контролю за змінами, 

контроль над проектом може бути втрачений (Прокофьева С.Е.). 

2.Наявність інформативної системи звітності. Звіти повинні відображати 

стан проекту щодо вихідних планів на підставі єдиних критеріїв. Для забезпе-

чення цього повинні бути чітко визначені і досить прості процедури підготовки 

та отримання звітів, а також встановлені для всіх видів звітів чіткі часові інтер-

вали. Результати, представлені в звітах, повинні обговорюватися на нарадах. 

3.Наявність ефективного аналізу фактичних показників. В результаті аналі-

зу зібраних даних керівництво проекту має визначити, чи відповідає поточна си-

туація запланованій, і якщо ні, то розрахувати розмір і серйозність наслідків від-

хилень. Два основні показники для аналізу - час і вартість. Для аналізу тенденцій 

у вартісних і тимчасових оцінках робіт проекту необхідно використовувати спе-

ціальні звіти. Прогноз, наприклад, може показати збільшення вартості проекту 

або затримки за термінами. Однак часто відхилення в тимчасових і вартісних по-

казниках впливають на зміст майбутніх робіт і якість результатів. 

4.Наявність ефективної системи реагування. Завершальним кроком проце-

су контролю є дії керівництва, спрямовані на подолання відхилень в ході реалі-
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зації проекту. Ці дії можуть бути спрямовані на усунення виявлених недоліків і 

подолання негативних тенденцій в рамках проекту. Однак в ряді випадків може 

знадобитися перегляд плану виконання проекту. Перепланування вимагає прове-

дення аналізу „що, якщо ...”, який забезпечує передбачення і розрахунок наслід-

ків планованих дій. Від менеджера залежить також переконання і мотивація ко-

манди проекту в необхідності тих чи інших дій. 

Розглядають п'ять основних варіантів відновлення контролю над проектом: 

1.Найти альтернативне рішення. В першу чергу необхідно розглянути мо-

жливості, пов'язані з підвищенням ефективності робіт за рахунок нових техноло-

гічних або організаційних рішень. Нове рішення, наприклад, може полягати в 

зміні послідовності виконання ряду робіт (Верзух Е.); 

2.Перегляд вартості. Даний підхід передбачає збільшення обсягів робіт і 

задіяння додаткових ресурсів. Рішення може полягати в збільшенні навантажен-

ня на існуючі ресурси або залученні додаткових людей, обладнання, матеріалів. 

Даний підхід, зазвичай, застосовується в разі необхідності усунення тимчасових 

затримок проекту; 

3.Перегляд термінів. Даний підхід передбачає відтермінування виконання 

робіт. Керівництво проекту може піти на таке рішення в разі жорстких обмежень 

по вартості; 

4.Перегляд змісту робіт. Даний підхід передбачає зменшення обсягу робіт 

за проектом і, відповідно, досягнення лише частини запланованих результатів 

проекту. Відзначимо, що мова не йде про перегляд якісних характеристик одер-

жуваних результатів проекту; 

5.Зупинка проекту. Це, мабуть, найбільш складне рішення. Однак воно має 

бути прийняте, якщо прогнозовані витрати по проекту перевищують очікувані 

вигоди. Рішення, пов'язане з припиненням проекту, крім чисто економічних ас-

пектів, пов'язане з подоланням проблем психологічного характеру, пов'язаних з 

інтересами різних учасників проекту. 
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1.4.Оцінювання ефективності виконання проектів 

 

Поняття „ефект” і „ефективність” – нетотожні. 

Ефект - це результат, якого можна досягти, в його матеріальному, грошо-

вому, екологічному, соціальному вираженні. 

Не зважаючи на численні дослідження, досі не існує чіткого та єдиного за-

гальноприйнятого визначення ефективності. 

Спираючись на наведену інформацію в літературі з економічної теорії, зро-

зуміло, що основи теорії ефективності беруть витоки з теоретичного вчення іта-

лійського економіста Вільфредо Паретто. Подальший розвиток теоретичної кон-

цепції В.Паретто представлено у працях В.Купера, С.Брю, С.Фішера, Б.Карлофф 

та інших. Сучасний етап розвитку теорії ефективності пов’язаний з розробками 

вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів П.Хейне, М.Армстронга, А.Берона, 

І.О.Бланка, М.Д.Виноградського, Н.О.Власової тощо. 

Ефективність - це результативність проекту, що визначається як відношен-

ня результату (ефекту) до витрат, які зумовили його отримання [12]. 

Забезпечення ефективності напряму пов’язано з його оцінюванням. Ком-

плексне оцінювання ефективності це основний фактор підвищення та підтримки 

ефективності управління проектом. 

Оцінка ефективності проекту, як правило, ґрунтується на аналізі різних фі-

нансових показників, таких як чистий прибуток, рентабельність інвестицій тощо. 

Дуже важливо, щоб розрахунки ефективності велися безупинно: на стадіях 

планування, затвердження плану, у міру його виконання. Також система показ-

ників ефективності повинна відображати витрати всіх ресурсів за певний період 

та створювати передумови для резервів підвищення ефективності управління. 

Показники ефективності управління проектом поділяються на кількісні та 

якісні [13]. Перші визначаються шляхом розрахунку та застосовуються в оціню-

ванні таких складників ефективності управління як ефективність керуючої під-

системи управління та ефективність керованої підсистеми, другі - отримують 

шляхом експертних оцінок, їх застосовують в оцінюванні ефективності організа-
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ційної культури в межах визначення ефективності керуючої підсистеми управ-

ління та в оцінюванні зовнішньої ефективності управління проектом за всіма 

складниками (Гагарский В.А.). 

Для того, щоб визначити констатуюче значення та динаміку показників, їх 

потрібно визначати не менш ніж за два звітних періоди. Констатуюче значення 

показника визначається за алгоритмом розрахунку, а динаміка – за темпом при-

росту показника відповідно до попереднього періоду. Перелік показників оцінки 

внутрішньої ефективності управління проектом подано в табл. 1.1. 

Таблиця 1.1 

Показники оцінки внутрішньої ефективності управління проектом 
Складові оцінки Показники оцінки 

О
ц

ін
к

а
 е

ф
ек

т
и

в
н

о
ст

і 
к

ер
у
ю

ч
о
ї 

п
ід

си
-

ст
ем

и
 

Оцінка ефектив-

ності організа-

ційної структури 

управління 

- коефіцієнти дотримання норм керованості ланок управління; 

- коефіцієнт співвідношення темпів нарощування обсягу реалізації 

та темпів зростання централізації управління; 

Оцінка ефектив-

ності технології 

управління 

- коефіцієнт оперативності роботи з документами та іншими дже-

релами інформації; 

- коефіцієнт використання інформації; 

- коефіцієнт повноти реалізації управлінських рішень; 

- коефіцієнт зростання технічної озброєності управлінської праці; 

- питома вага прогресивних видів оргтехніки та ЕОМ у загальній 

їх вартості. 

Оцінка ефектив-

ності організа-

ційної культури 

- рівень трудової дисципліни; 

- рівень задоволеності умовами праці; 

- соціально-психологічний клімат в колективі; 

- рівень безпеки та охорони праці; 

- рівень соціального розвитку й соціального захисту персоналу 

О
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Оцінка ефектив-

ності управління 

операційною дія-

льністю 

- коефіцієнти фізичного та морального зносу основних засобів; 

- рентабельність витрат операційної діяльності 

Оцінка ефектив-

ності управління 

персоналом 

- коефіцієнти кількісної та якісної укомплектованості кадрового 

складу команди проекту; 

- коефіцієнт сталості персоналу проекту; 

- коефіцієнт заміщення персоналу проекту; 

- коефіцієнт відповідності середньомісячної заробітної плати пер-

соналу підприємства рівню реальної заробітної плати 

Оцінка ефектив-

ності управління 

фінансовою дія-

льністю  

- коефіцієнт фінансової незалежності; 

- коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності; 

- коефіцієнти ліквідності 

Ефективність проекту - складна характеристика, і для повноцінного аналізу 

реалізації проекту, формування вірних висновків про його стан, необхідно розг-

лядати всі її показники в сукупності. Адже, якщо один показник залежить від 
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іншого прямо або побічно, його значення змінюється. Показники, що характери-

зують підприємство, необхідно аналізувати як порівняльну динаміку. Оптималь-

ним періодом для порівняння показників вважається відрізок часу 3-5 років. Са-

ме за цей час можна чітко відстежити динаміку, виявити певні закономірності й 

сформулювати план дій по усуненню існуючих відхилень. 

Здійснюючи оцінку ефективності системи менеджменту, варто керуватися 

такими принципами: 

- оцінка ефективності системи менеджменту повинна бути комплексною та 

інтегрованою; 

- оцінка ефективності системи менеджменту повинна носити збалансова-

ний характер, тобто оцінюватись з різних позицій (власників, менеджерів, спо-

живачів, суспільства та ін.); 

- ефективність системи менеджменту варто вимірювати з урахуванням 

чинника часу, тобто оцінюючи минулі, поточні та майбутні результати [10]. 

Складність оцінювання результативності менеджменту полягає у тому, що 

успіх діяльності підприємства залежить від міри задоволення споживачів, яку, у 

свою чергу, важко обчислити. Проте існує тісний взаємозв’язок між результати-

вністю та ефективністю, яка у свою чергу, є інтегральним показником сукупної 

ефективності діяльності торговельного підприємства, результативність управ-

ління є узагальненим кількісним явищем. 

Залежно від способу зіставлення витрат і результатів розглядають два види 

ефективності: 

- порівняльну (відносну); 

- абсолютну (загальну). 

Порівняльна ефективність виявляється з порівняння певних економічних 

показників (наприклад, економічний ефект, капітальні інвестиції, поточні витра-

ти і т. д., що розраховуються при оцінці інвестиційних проектів). Відносна ефек-

тивність визначається при порівнянні, як мінімум, двох тотожних проектів. 

Абсолютна ефективність (Е) - економічний ефект (Еф), що припадає на 1-у 

грошову одиницю витрат (З), що забезпечили цей ефект: 
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Е = Еф / З = (Результати - Витрати) / З    (1.1) 

Принципи досягнення ефективності проекту: 

моніторинг проекту протягом усього розрахункового періоду - від передін-

вестиційних досліджень до завершення проекту; 

моделювання потоків платежів; 

порівнянність умов різних проектів; 

врахування фактору часу, в тому числі динамічності (зміни в часі) параме-

трів проекту та його економічного оточення; нерівноцінність грошових коштів з 

точки зору їх вартості і т. д.; 

досягнення позитивного і максимального ефекту; 

облік тільки майбутніх витрат і надходжень. Раніше створені ресурси, які 

використовуються в проекті, оцінюються не витратами на їх створення, а альтер-

нативною вартістю, тобто максимальним значенням неотриманої вигоди; 

облік всіх наслідків проекту - як економічних, так і неекономічних; 

облік різних учасників проекту, розбіжності їх інтересів і різних оцінок ва-

ртості капіталу; 

розрахунок ефективності з різною глибиною опрацювання на різних стаді-

ях розробки і здійснення проекту; 

облік впливу інфляції і можливості використання при реалізації проекту 

декількох валют; 

облік впливу невизначеностей і ризиків реалізації проекту (Гейзлер П.С.). 

Критерії вибору інвестиційних проектів: 

1.Чистий прибуток від інвестицій повинен перевищувати чистий прибуток 

від їх альтернативних варіантів (в якості їх можуть виступати інвестиції в банк 

під відсотки); 

2.Прибутковість (рентабельність) інвестицій повинна перевищувати рівень 

інфляції, тобто попередження знецінення зростаючого капіталу в результаті дії 

зовнішнього середовища. 

3.Прибутковість (рентабельність) проекту з урахуванням тимчасової варто-

сті грошей повинна бути вище, ніж у альтернативних. 
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4.Економічна рентабельність активів після реалізації інвестиційного проек-

ту не повинна знижуватися (Зав'ялова О.В.). 

Показники ефективності проектів можна об'єднати в дві групи: 

1.Показники, що визначаються на підставі концепції дисконтування: 

- чиста приведена вартість; 

- індекс прибутковості дисконтованих інвестицій; 

- внутрішня норма рентабельності; 

- термін окупності інвестицій з урахуванням дисконтування; 

- максимальні грошові надходження з урахуванням дисконтування. 

2.Показники, що не використовують концепції дисконтування: 

- простий термін окупності інвестицій; 

- проста рентабельність інвестицій; 

- чисті грошові надходження; 

- індекс прибутковості інвестицій; 

- максимальні грошові надходження. 

1.Чиста приведена вартість (NPV, Net Present Value) являє собою вартість 

грошових надходжень від інвестиційного проекту, приведену до поточної варто-

сті грошових коштів за вирахуванням суми початкових інвестицій, NPV> 0: 

NPV=∑((Bt-Ct)/(1+r)t), де     (1.2) 

NPV – чиста приведена вартість, 

Bt – сума грошових надходжень від проекту за період t, 

Ct – сума грошових витрат на проект за період t, 

t – період реалізації проекту, роки, 

r – ставка дисконтування. 

2.Індекс прибутковості дисконтованих інвестицій (DPI, Discounted 

Profitability Index) розраховується як відношення суми дисконтованих грошових 

потоків до первинних інвестицій, DPI>1: 
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, де      (1.3) 

CFt – надходження грошових коштів в період t, 

It - сума інвестицій (витрати) в період t, 

r - ставка дисконтування, 

n - сумарна кількість періодів (інтервалів, кроків) t = 0, 1, 2, ..., n. 

3.Внутрішня норма рентабельності (IRR, Internal Rate of Return) - значення 

ставки дисконтування, при якому NPV дорівнює нулю. 

Для визначення IRR розраховують два значення NPV, змінюючи ставку 

дисконтування (r) таким чином, щоб один результат обчислень був позитивним, 

а другий негативним. Причому чим ближче отримані значення NPV до нуля, тим 

вище буде точність обчислень. 

IRR=r1+NPV1/(NPV1- NPV2)*(r2- r1),     (1.4) 

Якщо IRR<r, проект відхиляють. 

Термін окупності інвестицій (PP, PayBack period) - це період часу, після за-

кінчення якого інвестиційні витрати починають окуповуватися, тобто NPV стає 

позитивним. Його розраховують двома способами. 

1 спосіб. Якщо грошові надходження по роках однакові, то формула розра-

хунку терміну окупності має вигляд: 

PP=Io/CFcp, де         (1.5) 

РР – термін окупності інвестицій (років); 

Iо - початкові інвестиції; 

CFср- середньорічна вартість грошових надходжень від реалізації інвести-

ційного проекту. 

2 спосіб. Якщо грошові надходження по роках неоднакові, то розрахунок 

виконується в кілька етапів: 

- знаходять ціле число періодів, за які накопичена сума грошових надход-

жень стає найбільш близькою до суми інвестицій, але не перевищує її; 
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- знаходять непокритий залишок, як різницю між сумою інвестицій і сумою 

накопичених грошових надходжень; 

- непокритий залишок ділиться на величину грошових надходжень наступ-

ного періоду. 

5.Рентабельність інвестицій (ROI, Return on Investment) - це показник при-

бутковості (рентабельності) інвестованого капіталу: 

ROI = Прибуток / Інвестиції х 100%     (1.6) 

ROI = (Корисний Ефект / Вкладені Витрати) х 100%   (1.7) 

ROI=(Загальний дохід-Вкладені Витрати)/Вкладені Витрати х100% (1.8) 
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1.5. Особливості характеристик природоохоронних проектів 

 

Відповідно до класифікації проектів окремо можна виділити природоохо-

ронні проекти, які можуть бути за типом технічні, соціальні та змішані; за класом 

- монопроекти, мультипроекти та мегапроекти; за масштабами - дрібні, середні, 

великі та дуже великі проекти; за тривалістю, як правило, короткострокові; за 

сладністю - прості, складні та дуже складні; за видами - інноваційні, науково-

дослідні, навчально-освітні та змішані. 

Часто реалізація природоохоронних проектів фінансується з природоохо-

ронних фондів, - державного, обласного та місцевих. В таких випадках природо-

охоронні проекти мають відноситися до природоохоронних заходів, передбаче-

них Постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. №1147 „Про 

затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних за-

ходів” за напрямками: 

„Охорона і раціональне використання водних ресурсів”: 

1.Проекти будівництва в населених пунктах, на новобудовах і розширення 

та реконструкції на діючих підприємствах споруд для очищення стічних вод, що 

утворюються в промисловості, комунальному господарстві, інших галузях на-

родного господарства; дослідних та дослідно-промислових установок, пов'язаних 

з розробленням методів очищення стічних вод; берегових споруд для прийому та 

очищення з плавзасобів господарсько-побутових стічних вод (в тому числі бала-

стних та лляльних) і сміття для утилізації, складування і очищення; систем роз-

дільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них; систем водопостачан-

ня з замкнутими циклами з поверненням для потреб технічного водопостачання 

стічних вод після їх відповідного очищення і оброблення (включаючи оборотні 

системи гідрозоловидалення і гідровидалення різних шламів); оборотних систем 

виробничого водопостачання, а також систем послідовного і повторного викори-

стання води, в тому числі води, що надходить від інших підприємств; споруд для 

збирання, очищення та використання вод поверхневого стоку у системах водопо-

стачання; водопровідних мереж у місцях утворення депресійних лійок. 
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2.Проекти створення водоохоронних зон з комплексом агротехнічних, лі-

сомеліоративних, гідротехнічних, санітарних та інших заходів, спрямованих на 

запобігання забрудненню, засміченню та виснаженню водних ресурсів, а також 

винесення об'єктів забруднення з прибережних смуг. 

3.Проекти будівництва, розширення та реконструкції аераційних станцій. 

4.Проекти будівництва і реконструкції розсіюючих випусків очищених сті-

чних вод і проведення заходів щодо запобігання тепловому забрудненню водойм. 

5.Проекти ліквідаційних тампонажів або переведення на регульований ре-

жим роботи самовиливних артезіанських свердловин. 

6.Проекти охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення. 

7.Проекти реконструкції або ліквідації фільтруючих накопичувачів стічних 

вод з метою припинення забруднення підземних і поверхневих вод. 

8.Проекти реконструкції гідротехнічних споруд. 

9.Проекти поліпшення технічного стану та благоустрою водойм. 

10.Проекти паспортизації малих річок і водойм. 

11.Проекти відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режи-

му та санітарного стану річок, а також проекти боротьби з шкідливою дією вод 

(біологічної меліорації водних об'єктів, винесення водоохоронних зон в натуру, 

упорядкування джерел, очищення русел від дерев, що потрапили до них внаслі-

док проходження весняних повеней, будівництва протиповеневих водосховищ і 

дамб тощо). 

12.Проекти паспортизації ставків-відстійників шахтних вод, шламонакопи-

чувачів та хвостосховищ, гідротехнічних споруд. 

13.Проекти очищення стічних скидних і дренажних вод з меліоративних 

систем (включаючи скидні води з рисових полів) та поліпшення їх якості (акуму-

люючі ємкості, відстійники, споруди та пристрої для аерації вод, біологічні кана-

ли, екрани для затримування пестицидів та інші). 

14.Проекти методик, технологій, установок, обладнання, приладів контро-

лю, очищення водних ресурсів, забруднених пестицидами і агрохімікатами та їх 

знезараження. 
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15.Проекти установок для очищення і поліпшення якості води для зрошен-

ня сільськогосподарських культур. 

16.Проекти розроблення та виготовлення систем, приладів, оснащення 

спеціального транспорту для здійснення контролю за кількістю та якістю повер-

хневих, підземних та стічних вод і скидів шкідливих речовин у водні ресурси. 

17.Проекти заповнення водою водосховищ та інших водних об’єктів та ін. 

„Охорона атмосферного повітря”: 

1.Проекти встановлення та реконструкції обладнання для очищення газо-

пилового потоку від забруднюючих речовин хімічного та біологічного похо-

дження, що викидаються в атмосферне повітря, та зниження рівня впливу фізич-

них і біологічних факторів на атмосферне повітря; розробки технологій, органі-

зації виробництв та застосування матеріалів, використання методів та впрова-

дження технологій, що забезпечують запобігання виникненню, зниження рівня 

впливу чи усунення факторів забруднення атмосферного повітря. 

2.Проекти будівництва дослідних та дослідно-промислових установок для 

розробки методів очищення газів, що відводяться від джерел шкідливих викидів 

в атмосферу. 

3.Проекти систем і приладів контролю стаціонарних джерел викидів шкід-

ливих речовин в атмосферу та пунктів контролю і спостереження за забруднен-

ням атмосферного повітря. 

4.Проекти контрольно-регулювальних пунктів перевірки і зниження токси-

чності відпрацьованих газів транспортних засобів. 

5.Проекти пристроїв для очищення відпрацьованих газів двигунів та осна-

щення ними транспортних засобів. 

6.Проекти інвентаризації джерел забруднення довкілля. 

„Охорона і раціональне використання земель”: 

1.Проекти грунтозахисних систем землеробства з контурно-меліоративною 

організацією території. 

2.Проекти будівництва, розширення та реконструкції протиерозійних, гід-

ротехнічних, протикарстових, берегозакріплювальних, протизсувних, протиоб-
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вальних, протилавинних і протиселевих споруд, а також заходів з захисту від пі-

дтоплення і затоплення, спрямованих на запобігання розвитку небезпечних гео-

логічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного 

впливу на території і об'єкти. Проекти хімічної меліорації грунтів. 

3.Проекти рекультивації порушених земель та використання родючого ша-

ру грунту під час проведення робіт, пов'язаних із порушенням земель. 

4.Проекти рекультивації територій полігонів твердих побутових відходів. 

5.Проекти засипки і виположування ярів та балок з дренуванням. 

6.Проекти відтворення лісів, створення нових та реконструкції полезахис-

них лісових смуг, інших захисних насаджень на деградованих, малопродуктив-

них та ерозійно небезпечних землях і вздовж поверхневих водних об’єктів. 

7.Проекти терасування крутих схилів. 

8.Проекти консервації деградованих, малопродуктивних і техногенно за-

бруднених земель. 

9.Проекти поліпшення малопродуктивних земельних угідь. 

10.Проекти очищення, відновлення забруднених земель, а також земель, 

засмічених промисловими, побутовими та іншими відходами. 

12.Проекти обстеження грунтів. 

13.Проекти відновлення степових, лучних, водно-болотних та інших ан-

тропогенно змінених природних ландшафтів, створення і відновлення сіножатей 

та пасовищ. 

„Охорона і раціональне використання мінеральних ресурсів”: 

1.Проекти раціональних, екологічно безпечних технологій видобування 

корисних копалин і вилучення наявних у них компонентів, що мають промисло-

ве значення, недопущення наднормативних втрат і погіршення якості корисних 

копалин, а також відбіркового відпрацювання багатих ділянок родовищ корис-

них копалин, що призводитиме до втрат їх запасів. 

2.Проекти будівництва, розширення та реконструкції комплексів для за-

кладки відпрацьованих, відкритих та підземних гірничих виробок супутніми по-

родами, що не утилізуються. 
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3.Проекти вилучення супутніх цінних компонентів з мінеральної сировини, 

розкривних і вміщуючих порід, відходів виробництва, з уловлюваних продуктів 

при газо- і водоочищенні та будівництва відповідних установок.  

4.Проекти селективного видобування і зберігання корисних копалин, розк-

ривних та вміщуючих порід, відходів виробництва, що містять компоненти, які 

поки не використовуються у народному господарстві, але потенційно корисні. 

5.Проекти захисту родовищ (газових, нафтових, вугільних, торфових та ін.) 

від пожеж, затоплення, обвалів. 

6.Проекти картування забруднених територій, ведення аерокосмічного мо-

ніторингу геологічного середовища, постійно діючих моделей геологічного сере-

довища, радіоекологічних досліджень, ліквідаційного тампонажу свердловин. 

„Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів”: 

1.Проекти утилізації відходів лісозаготівельної та деревообробної промис-

ловості. 

2.Проекти ліквідації лісових та степових пожеж і пожеж торфовищ. 

3.Проекти виявлення природних рослинних ресурсів, їх охорони і відтво-

рення. 

4.Проекти запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, 

які загрожують природним екосистемам. 

5.Проекти озеленення населених пунктів. 

6.Проекти станцій біологічного та хімічного захисту лісових насаджень. 

„Охорона і раціональне використання ресурсів тваринного світу”: 

1.Проекти будівництва, розширення та реконструкції розплідників і ферм 

розведення диких звірів та птахів для їх розселення в природному середовищі. 

2.Проекти притулків для утримання безпритульних тварин. 

3.Проекти будівництва, реконструкції, розширення, технічного переозбро-

єння, оснащення риборозводних підприємств і виробничо-акліматизаційних баз 

для вирощування личинок життєстійкої молоді цінних промислових риб для за-

риблення природних водойм і водосховищ комплексного призначення. 
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4.Проекти обводнення природних нерестовищ, будівництва міграційних 

каналів, штучних нерестовищ з керованим гідрологічним режимом. 

5.Проекти будівництва, розширення та реконструкції механічних, гідравлі-

чних, фізіологічних рибозахисних пристроїв на промислових, комунальних і 

сільськогосподарських водозаборах. 

6.Проекти будівництва, розширення та реконструкції рибоходів. 

7.Проекти створення кріогенного банку генофонду цінних промислових 

видів риб. 

„Збереження природно-заповідного фонду”: 

1.Проекти будівництва, реконструкції і розширення приміщень, призначе-

них для проведення науково-дослідних робіт, пропаганди природоохоронних 

знань і створення експозицій, а також інших об'єктів (майстерень, кордонів, ус-

тановок для миття машин з безстічним циклом, мостів, доріг, стежок, огорож і 

вольєрів), будівництва гідротехнічних та інших споруд, об'єктів зв'язку в запо-

відниках, національних природних парках, ботанічних садах, дендрологічних па-

рків, зоологічних парків та парків-пам'яток садово-паркового мистецтва з метою 

збереження та відтворення природних екологічних систем і пов'язаних з діяльні-

стю цих установ. 

2.Проекти капітального, поточного ремонту будівель (приміщень) установ 

природно-заповідного фонду. 

3.Проекти центрів розведення рідкісних та зникаючих тварин і рослин. 

4.Проекти охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду та 

боротьби з браконьєрством. 

5.Проекти спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи 

пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-

заповідного фонду. 

6.Проекти резервування територій для заповідання. 

7.Проекти створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та 

організації їх територій. 
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8.Проекти збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги 

України, поліпшення середовища їх перебування чи зростання, створення нале-

жних умов для розмноження у природних умовах, розведення та розселення. 

9.Проекти центрів і банків генетичного матеріалу тварин і рослин, які зна-

ходяться під загрозою зникнення. 

10.Проекти відновлення корінних природних комплексів на заповідних те-

риторіях. 

„Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових 

відходів” 

 

1.Проекти будівництва, технічного переобладнання і реконструкції сміттє-

переробних і сміттєспалювальних заводів. 

2.Проекти будівництва, розширення та реконструкції установок, вироб-

ництв, цехів для одержання сировини або готової продукції з відходів виробниц-

тва та побутових відходів. 

3.Проекти будівництва, розширення та реконструкції спеціалізованих полі-

гонів та інших об'єктів для знешкодження та захоронення непридатних для вико-

ристання пестицидів, шкідливих і токсичних промислових та інших відходів. 

4.Проекти спеціального складування відходів вуглевидобутку та вуглезба-

гачення, що запобігає їх самозайманню, рекультивації та озеленення відвалів. 

5.Проекти запобігання пилоутворенню на прилеглих територіях шламона-

копичувачів і хвостосховищ. 

6.Проекти будівництва, розширення та реконструкції цехів утилізації оса-

дів на очисних каналізаційних та водопровідних комплексах. 

7.Проекти будівництва та реконструкції установок знешкодження та утилі-

зації шламів. 

8.Проекти екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, обро-

блення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпеч-

них хімічних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до викорис-

тання хімічних засобів захисту рослин, твердого ракетного палива. 
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„Ядерна і радіаційна безпека”: 

1.Проекти захисту населення від факторів радіаційного забруднення на-

вколишнього природного середовища. 

„Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, оцінка впливу на до-

вкілля, стратегічна екологічна оцінка, організація праці, забезпечення учас-

ті у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, 

впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишньо-

го природного середовища”: 

1.Проекти оцінок впливу на довкілля та стратегічних екологічних оцінок. 

2.Проекти утримання та оснащення природоохоронних організацій прила-

дами, обладнанням і спеціальними транспортними засобами, зміцнення матеріа-

льно-технічної бази центрального органу виконавчої влади, що забезпечує фор-

мування державної політики у сфері охорони навколишнього природного сере-

довища, установ та організацій, що належать до сфери його управління, та цент-

рального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення 

державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного се-

редовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресур-

сів, і його територіальних органів [40]. 
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РОЗДІЛ 2.АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РОЗРОБКОЮ ТА 

ВИКОНАННЯМ ПРОЕКТІВ, АДМІНІСТРОВАНИХ ДЕПАРТАМЕНТОМ 

ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОДА 

 

2.1.Характеристика департамента екології та природних ресурсів Рів-

ненської ОДА як суб’єкта управління 

 

Реалізація екологічної функції держави безпосередньо пов’язана з управ-

лінням природокористуванням і охороною довкіллям, в т. ч. через організацію 

розробки та виконанням природоохоронних проектів. Зазначене управління най-

важливіша складова управління суспільством і має за мету забезпечення раціо-

нального використання природних ресурсів, проведення ефективних комплекс-

них заходів з охорони довкілля, контроль дотримання вимог екологічної безпеки, 

досягнення узгодженості дій державних і громадських органів і організацій при 

проведенні екологічних заходів. Зазначена мета досягається шляхом виконання 

уповноваженими державними та іншими органами комплексу управлінських фу-

нкцій. Такими функціями вважаються основні види діяльності відповідних орга-

нів, які необхідні з погляду оптимальної організації раціонального використання, 

охорони, відтворення та захисту природних об’єктів чи довкілля в цілому. 

До складу функцій управління в галузі екології входять організаційні (об-

лік природних ресурсів, екологічне планування і прогнозування та ін.), попере-

джувально-охоронні (екологічна експертиза, спостереження (моніторинг) за ви-

користанням природних ресурсів та охороною довкіллям, екологічний контроль 

та ін.), інші функції (стандартизація і нормування у сфері природокористування і 

охорони довкілля, вирішення екологічних суперечок та ін.). 

Зазначені функції в галузі екології здійснюють органи державного управ-

ління, органи місцевого самоврядування, а також громадські об’єднання і органі-

зації. Серед державних органів, які в межах компетенції, визначеної законодав-

ством, здійснюють управлінські функції у сфері екології, розрізняють органи за-

гальної та спеціальної компетенції. Органами загальної компетенції вважаються 

ті, до компетенції яких входить здійснення всіх функцій управління незалежно 

від виду природного об’єкта та суб’єктів користування ним. Органами спеціаль-
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ної компетенції визнаються державні органи, наділені координаційними, органі-

заційно-розпорядчими та контрольними функціями в галузі екології. 

Провідний орган державного управління природокористуванням та охоро-

ною довкілля - Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. 

Воно здійснює комплексне управління та координацію державної діяльності в 

галузі охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних 

ресурсів, забезпечення регулювання екологічної, ядерної та радіаційної безпеки. 

Управління регіональним розвитком в галузі природокористування в Рів-

ненській області здійснює департамент екології та природних ресурсів Рівненсь-

кої облдержадміністрації (адреса: 33028, м.Рівне, вул.Толстого, 20, тел./факс 

(0362) 62-03-64; веб-сторінка: http://www.ecorivne.gov.ua/), який забезпечує реалі-

зацію державної політики у сферах охорони навколишнього природного середо-

вища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів 

(земля, надра, поверхневі та підземні води, атмосферне повітря, ліси, тваринний 

та рослинний світ), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними 

відходами), пестицидами та агрохімікатами, екологічної безпеки, заповідної 

справи, формування, збереження та використання екологічної мережі на терито-

рії області згідно положення про департамент (Додаток 1). Департамент є юри-

дичною особою публічного права з самостійним балансом, рахунками в органах 

Казначейства, печаткою із зображенням Державного Герба України та своїм 

найменуванням, власними бланками. В департаменті діє 2 управління та 5 струк-

турних підрозділів (4 відділи та 1 сектор), серед яких: 

1) відділ заповідної справи, екологічної мережі, моніторингу та природоохо-

ронних заходів, основними завданнями якого є: 

– організація моніторингу навколишнього природного середовища в області, 

збір, обробка, аналіз, систематизація, узагальнення та збереження інформації про 

стан довкілля; 

– участь у розробці та реалізації загальнодержавних, регіональних і місцевих 

програм охорони навколишнього природного середовища у сферах, що належать 

http://www.ecorivne.gov.ua/
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до компетенції відділу, в т. ч. які включають розробку виконання конкретних 

природоохоронних проектів; 

– організація екологічного інформування населення через засоби масової ін-

формації про стан довкілля в області; 

– забезпечення інформування зацікавлених державних органів і громадських 

організацій, підприємств, установ, організацій та громадян про стан навколиш-

нього природного середовища на території області; 

– сприяння екологічній освіті та екологічному вихованню громадян, діяльнос-

ті екологічних об'єднань громадян, рухів тощо; 

2) відділ раціонального використання природних ресурсів, основними за-

вданнями якого є забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтво-

рення та охорони природних ресурсів (земля, ліси, надра, оренда водних 

об’єктів). Відповідно до покладених завдань відділ: 

– розглядає та надає для погодження проекти землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у випадках та в порядку, визначеному законодавством; 

– розглядає матеріали у сфері надрокористування відповідно до вимог приро-

доохоронного законодавства; 

– розробляє проекти розпоряджень голови облдержадміністрації з надання в 

користування на умовах оренди земель водного фонду та водних об’єктів; 

– переглядає та встановлює розмір плати за надані в оренду водні об’єкти; 

– укладає в установленому порядку від імені обласної державної адміні-

страції договори оренди земель водного фонду та водних об’єктів. 

3) відділ фінансового забезпечення та організаційної роботи, основними за-

вданнями якого є забезпечення дотримання бюджетного законодавства щодо ве-

дення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності департаменту, 

здійснення його організаційної роботи, впровадження економічного механізму 

природокористування в області, а саме: 

– організація бухгалтерського обліку у відповідності до національних станда-

ртів бухгалтерського обліку у державному секторі; 
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– готує запити та подає кошториси на затвердження на утримання установи; 

– складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджет-

ної звітності, а також іншої звітності (декларацій) в порядку, встановленому за-

конодавством; 

– виконання бухгалтерських операцій; 

– забезпечення контролю за наявністю і рухом майна; 

– організація діловодства, архівної справи; 

– дотримання вимог законодавства щодо здійснення державних закупівель то-

варів, робіт та послуг за бюджетні кошти. 

4) відділ оцінки впливу на довкілля, основними завданнями якого є здійснен-

ня регулювання у сферах охорони навколишнього природного середовища, раці-

онального використання, відтворення та охорони природних ресурсів (поверхне-

ві і підземні води, атмосферне повітря), забезпечення екологічної безпеки, пово-

дження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), пестицида-

ми та агрохімікатами. 

Скорочене найменування департаменту екології та природних ресурсів Рів-

ненської обласної державної адміністрації – Департамент ЕПР Рівненської ОДА 

(далі „Департамент”). Департамент – структурний підрозділ Рівненської обласної 

державної адміністрації (далі „Рівненська ОДА”), підпорядкований голові Рівне-

нської ОДА, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству захисту довкілля 

та природних ресурсів України (далі „Мінприроди”).В своїй діяльності департа-

мент керується Конституцією та Законами України, актами Президента України, 

Кабінету Міністрів України, наказами Мінприроди, розпорядженнями голови 

Рівненської ОДА, іншими нормативно-правовими актами та Положенням про 

Департамент. 

Повний перелік видів діяльності Департаменту представлений в Положенні 

про Департамент (Додаток 1). 

Установа має організаційну структуру управління, під якою розуміють 

упорядковану сукупність служб, відділів, підрозділів і окремих посадових осіб, 
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що знаходяться у взаємозв'язку і підпорядкованості та виконують певні управлі-

нські функції (рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1.Органзаційна структура управління департаменту екології та природних 

ресурсів Рівненської ОДА 

 

 Зв’язок структури управління з такими ключовими поняттями менеджмен-

ту як цілі, функції, процеси, механізми функціонування тощо свідчить, наскільки 

великий вплив організаційної структури на всі сторони управління. Саме тому 

менеджери всіх рівнів приділяють увагу принципам і методам формування стру-

ктур, вибору типу або комбінації видів структур, вивченню тенденцій їх побудо-

ви і оцінки відповідно до цілей і завдань, що вирішуються [2, c. 158]. 

В Департаменті використовується лінійна структура управління, оскільки 

вона дозволяє просто та зрозуміло організувати апарат управління в установі. 

До її переваг належать встановлення чітких і простих зв’язків між підрозді-

лами, єдність і чіткість розпоряджень, оперативність у прийнятті рішень, особис-

та відповідальність керівника за кінцеві результати діяльності свого підрозділу. 
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Організаційна структура Департаменту, як і будь-яка інша система внутрі-

шнього порядку, забезпечує чітке планування його діяльності за рахунок коор-

динації роботи всіх його підрозділів. 

Штатний розпис Департаменту представлений в таблиці 2.1 і має у своїй 

структурі керівництво; головного спеціаліста з питань персоналу; головного спе-

ціаліста - юрисконсульта; 5 структурних одиниць - відділи: фінансового забезпе-

чення та організаційної роботи; оцінки впливу на довкілля; заповідної справи, 

екологічної мережі, моніторингу та природоохоронних заходів; раціонального 

використання природних ресурсів і сектор дозвільної діяльності. 

Штат Департаменту налічує 25 осіб. 

Співвідношення чисельності персоналу по категоріях функціонального ро-

зподілу праці: 

1) управлінський персонал – 8 оc. – директор Департаменту; заступник ди-

ректора, начальник управління оцінки впливу на довкілля, дозвільної діяльності 

та фінансового забезпечення; начальник управління використання природних 

ресурсів та заповідної справи; начальники відділів фінансового забезпечення та 

організаційної роботи; оцінки впливу на довкілля; заповідної справи, екологічної 

мережі, моніторингу та природоохоронних заходів; раціонального використання 

природних ресурсів і завідувач сектору дозвільної діяльності (32%); 

2) основний персонал – 17 оc. (68%). 

Наявні лінійні зв’язки між працівниками Департаменту. 

Аналіз організаційної структури управління Департаменту приведений в 

табл. 2.2. 

До компетенції Рівненської ОДА щодо Департаменту входить: 

- визначення основних напрямів його діяльності; 

- внесення змін до Положення про Департамент та їх затвердження; 

- призначення та звільнення директора Департаменту; 

- прийняття рішень про злиття, приєднання, поділ або перетворення установи;  

- прийняття рішень про припинення діяльності Департаменту, призначення лік-

відаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу; 
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Таблиця 2.1 

Штатний розпис департаменту екології та природних ресурсів Рівненської 

ОДА 
№ 

з/п 
Назва структурного підрозділу та посад 

Кількість штат-

них посад 

Керівництво 

1 Директор 1 

2 
Заступник директора, начальник управління оцінки впливу на до-

вкілля, дозвільної діяльності та фінансового забезпечення 
1 

3 
Начальник управління використання природних ресурсів та заповід-

ної справи 
1 

 Всього  3 

 Головний спеціаліст з питань персоналу 1 

 Головний спеціаліст - юрисконсульт 1 

Відділ фінансового забезпечення та організаційної роботи 

1 Начальник відділу, головний бухгалтер 1 

2 Головний спеціаліст з бухгалтерії 1 

3 Головний спеціаліст з організаційних питань 1 

4 Головний спеціаліст з господарських питань 1 

 Всього по відділу: 4 

Відділ оцінки впливу на довкілля 

1 Начальник відділу 1 

2 Головний спеціаліст 3 

 Всього по відділу: 4 

Відділ заповідної справи, екологічної мережі, моніторингу та природоохоронних заходів 

1 Начальник відділу по мисливству 1 

2 Головний спеціаліст по заповідній справі 1 

3 Головний спеціаліст по моніторингу та інформуванню 1 

4 Головний спеціаліст по природоохоронним заходам 1 

5 
Головний спеціаліст по зв’язках з громадськістю та природоохорон-

них програмах 
1 

 Всього по відділу: 5 

Відділ раціонального використання природних ресурсів 

1 Начальник відділу 1 

2 Головний спеціаліст 4 

 Всього по відділу: 5 

Сектор дозвільної діяльності 

1 Завідувач сектору з питань викидів в атмосферне повітря 1 

2 Головний спеціаліст з питань поводження з відходами 1 

 Всього по сектору: 2 

 Всього по установі: 25 

 

- інші рішення згідно законодавства,  

так як Департамент є структурним підрозділом Рівненської ОДА. 
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Таблиця 2.2 

Аналіз організаційної структури управління департаменту екології та природних 

ресурсів Рівненської ОДА 

Показники 
Управлінський персонал 

Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3 

1 2 3 4 

1. Тип струк-

тури упралін-

ня 

Лінійна 

2. Чисельність 

управлінсько-

го персоналу, 

осіб/% 

1 2 5 

4% 8% 20% 

3.Склад 

управлінсько-

го персоналу 

Директор 1.Заступник директора, начальник 

управління оцінки впливу на до-

вкілля, дозвільної діяльності та фі-

нансового забезпечення 

2.Начальник управління викорис-

тання природних ресурсів та запо-

відної справи 

1.Начальник відділу 

фінансового за без-

печення та органі-

заційної роботи 

2.Начальник відділу 

оцінки впливу на 

довкілля 

3.Начальник відділу 

заповідної справи, 

екологічної мережі, 

моніторингу та 

природоохоронних 

заходів 

4.Начальник відділу 

раціонального ви-

користання приро-

дних ресурсів 

5.Зав. сектору до-

звільної діяльності 

4. Кількість 

лінійних 

зв’язків 

4 5 5 

28,6% 35,7% 35,7% 

5. Лінійні 

зв’язки підпо-

рядкування 

1.Директор – 

Заступник ди-

ректора, нача-

льник управ-

ління оцінки 

впливу на до-

вкілля, дозві-

льної діяльно-

сті та фінансо-

вого забезпе-

чення; 

2.Директор – 

Начальник 

управління 

використання  

1.Заступник директора, начальник 

управління оцінки впливу на до-

вкілля, дозвільної діяльності та фі-

нансового забезпечення - Начальник 

відділу фінансового забезпечення та 

організаційної роботи; 

2.Заступник директора, начальник 

управління оцінки впливу на до-

вкілля, дозвільної діяльності та фі-

нансового забезпечення - Начальник 

відділу оцінки впливу на довкілля 

3.Заступник директора, начальник 

управління оцінки впливу на до-

вкілля, дозвільної діяльності та фі-

нансового забезпечення – Зав. 

1.Начальник відділу 

фінансового забез-

печення та органі-

заційної роботи – 

Головні спеціалісти 

(3 особи) 

2.Начальник відділу 

оцінки впливу на 

довкілля - Головні 

спеціалісти (3 осо-

би) 

3.Начальник відділу 

заповідної справи, 

екологічної мережі, 

моніторингу та при- 
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Продовження таблиці 2.2 
1 2 3 4 

 

природних ре-

сурсів та запо-

відної справи 

3.Директор – 

Головний спе-

ціаліст з пи-

тань персоналу 

4.Директор – 

Головний спе-

ціаліст - юрис-

консульт 

сектору дозвільної діяльності 

4.Начальник управління викорис-

тання природних ресурсів та запо-

відної справи – Начальник відділу 

заповідної справи, екологічної ме-

режі, моніторингу та природоохо-

ронних заходів 

5.Начальник управління викорис-

тання природних ресурсів та запо-

відної справи – Начальник відділу 

раціонального використання приро-

дних ресурсів 

родоохоронних за-

ходів - Головні спе-

ціалісти (4 особи) 

4.Начальник відділу 

раціонального ви-

користання приро-

дних ресурсів - Го-

ловні спеціалісти (4 

особи) 

5.Завідувач сектору 

дозвільної діяльно-

сті - Головний спе-

ціаліст 

6. Кількість 

працівників у 

лінійному 

підпорядку-

ванні, осіб 

4 5 15 

7. Середнє на 

вантаження 

на одного 

лінійного ке-

рівника, ос. 

4/1=2 5/2=2,5 15/5=3 

 

До компетенції директора згідно положення про Департамент входить: 

- на підставі прийнятих рішень видання наказів та інших розпорядчих докумен-

тів щодо діяльності установи; 

- підписування від імені установи звітних документів, що подаються в податкові 

органи, органи пенсійного фонду, статистики, соціального страхування та в інші 

державні органи та установи; 

- укладання будь-яких угод, договорів, в тому числі купівлі-продажу, гарантії, 

безоплатної передачі, оренди, найму та інших угод, які передбачають грошову 

оплату установою; 

- визначення і затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів 

установи, визначення організаційної, господарської та фінансової структур; 

- прийняття та звільнення з роботи працівників; 

- прийняття рішення про надання працівникам відпусток; 

- видання наказів та вказівок, інструкцій, положень, обов’язкових для всіх праці-

вників; 
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- вчинення від імені Департаменту будь-яких інших юридичних дій, прийняття 

будь-яких рішень стосовно установи, передбачених чинним законодавством та 

Положенням про Департамент. 

Директор має право без доручення виконувати дії від імені установи. 

 

2.2.Фінансово-економічний аналіз департаменту екології та природних 

ресурсів Рівненської ОДА 

 

Ефективність управління – це результат функціонування системи і процесу 

управління у вигляді взаємодії управляючої системи та системи, якою управля-

ють. Вона показує, в якій мірі управляючий орган реалізує цілі, досягає заплано-

ваних результатів. Ефективність управління включає аналіз: 

- управлінського потенціалу, тобто сукупності всіх ресурсів, які викорис-

товує система управління; 

- витрат на управління, які визначаються складом, організацією, технологі-

єю і об’ємом робіт з реалізації відповідних функцій управління; 

- характеру управлінської праці. 

Управлінська праця – це планомірна діяльність працівників адміністратив-

но-управлінського персоналу, спрямована на організацію, регулювання, мотива-

цію і контроль роботи співробітників організації. Зміст управлінської праці за-

лежить від його об’єкта і визначається структурою виробничих процесів, прийо-

мами праці, її технічним оснащенням, а також взаєминами, що виникають у про-

цесі виконання управлінських функцій. 

Фінансово-економічний аналіз Департаменту проводиться на основі показ-

ників, що характеризують його діяльність, серед яких: 

1) середньооблікова чисельність персоналу; 

2) витрати на оплату праці; 

3) операційні витрати; 

4) операційні доходи; 

5) фінансовий результат діяльності; 

6) динаміка використання власних коштів та інші. 
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Аналіз складу та структури персоналу Департаменту, а також фонду опла-

ти праці представлена в таблиці 2.3. 

Таблиця 2.3 

Управлінський персонал та витрати на оплату праці департаменту екології та 

природних ресурсів Рівненської ОДА у 2016-2019 роках 
№ 

з/п 

Показники Роки Відхилення 

2016 2017 2018 2019 від 2016 від 2017 від 2018 

1.  Середньооблікова 

чисельність пер-

соналу, осіб 

25 25 25 25 0 0 0 

2.  Середньооблікова 

чисельність 

управлінського 

персоналу, осіб 

8 8 8 8 0 0 0 

3. Середньооблікова 

чисельність спе-

ціалістів 

17 17 17 17 0 0 0 

4. Питома вага 

управлінського 

персоналу у зага-

льній чисельності 

персоналу підп-

риємства, % 

32 32 32 32 0 0 0 

5. Витрати на опла-

ту праці, грн. 
714418,9 967872,0 1311242,2 1779921,6 253453,1 343370,2 468679,4 

6. Витрати на опла-

ту праці управлі-

нського персона-

лу, тис. грн. 

278623,4 387148,8 537609,3 694169,4 108525,4 150460,5 156560,1 

7. Питома вага ви-

трат на оплату 

праці управлінсь-

кого персоналу у 

загальній сумі 

витрат на оплату 

праці, % 

39 40 41 39 1 1 -2 

 

Як свідчать дані табл. 2.3 середньооблікова чисельність персоналу Депар-

таменту стала, що пояснюється тим, що Департамент – державна установа. Зі 

зростанням мінімальної заробітної плати впродовж досліджуваних років, спосте-

рігається і збільшення фонду оплати праці. Варто зазначити, що у загальній 

структурі персоналу Департаменту управлінська складова займає 32%, питома 

вага витрат на оплату праці управлінського персоналу у загальній сумі витрат на 

оплату праці 2016-2019 рр. відповідно становить 39, 40%, 41% та 39%. 

Основні фінансові показники Департаменту представлені в таблиці 2.4. 
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Таблиця 2.4 

Фінансові показники департаменту екології та природних ресурсів Рівненської 

ОДА у 2016-2019 роках, грн. 
№ 

з/п 

Показники Роки Відхилення 

2016 2017 2018 2019 від 2016 від 2017 від 2018 

1. Обсяг 

реалізова-

ної проду-

кції 

 - - -  - - 

2. Інші опе-

раційні 

доходи 

1507483,4 1635398,2 1774166,8 3473330 127914,8 138768,6 1699163 

3. Операцій-

ні витрати 
1487591,6 1613818,6 1798736,4 1874903,6 126227 184917,8 76167,2 

4. Фінансові 

та інші 

доходи 

- - 59057,2 - 0 59057,2 -59057,2 

6. Фінансові 

та інші 

витрати 

- 4000 - - 4000 -4000 0 

7. Фінансо-

вий ре-

зультат 

- 21579,6 34487,5 1598426,4 21579,6 12907,9 1563939 

 

Особливістю фінансування Департаменту є те, що це здійснюється з облас-

ного бюджету. Це означає те, що загальний фонд доходів Департаменту – грошо-

ві кошти обласного бюджету, а спеціальний фонд доходів – це грошові кошти, 

які Департамент отримує від власної діяльності. За даними таблиці можна сказа-

ти, що співвідношення державних асигнувань та обсягу статей витрат профіцит-

не. Це пояснюється тим, що статті витрат формуються під розмір надходжень. 

Майновий стан – одна з важливих характеристик установи, на яку впливає 

багато факторів, т. ч. і співвідношення необоротних і оборотних активів. 

В таблиці 2.5 представлена вартість активів Департаменту у 2016-2019 рр. 

 Активи Департаменту — це матеріальні й нематеріальні ресурси, що нале-

жать установі та забезпечують її функціонування. Активи Департаменту склада-

ють транспортні засоби, обчислювальні засоби, інструменти, інвентар та ін. 

 Структура майна Департаменту представлена в таблиці 2.6, згідно якої 

майно Департаменту складається з: 

-  необоротних активів (транспортні засоби, обчислювальна техніка, інстру-

менти, інвентар та ін.) та; 
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- оборотних активів: запасів (сировини і матеріалів, конструкцій, деталей і 

спеціального обладнання) та грошових коштів (доходів загального і спеціального 

фондів установи). 

Таблиця 2.5 

Вартість активів (майна) департаменту екології та природних ресурсів Рівненсь-

кої ОДА у 2016-2019 роках, грн. 
№з

/п 

Показники Роки Відхилення 

2016 2017 2017 2018 від 2016 від 2017 від 2018 

1. Вартість акти-

вів на початок 

року 

3721736,4 3823194,7 3915749,7 3840114,9 90367,3 92555 -72634,8 

на кінець року 3823194,7 3915749,7 3840114,9 3798711 91461,2 75634,8 41403,9 

середньорічна 3772465,6 3869472,2 3877932,3 3819412,9 97006,7 8460,1 -58519,3 

2. 

Вартість май-

на, утворено-

го за рахунок 

власного капі-

талу - на по-

чаток року 

3687532,1 3796421,0 3879249,0 3809250,3 108888,9 82828 -69998,8 

на кінець року 3796421,0 3879249,0 3809250,3 3758414 82828 -69998,8 -50836,3 

середньорічна 3741976,6 3837835 3844249,6 3783832,1 95858,4 6414,6 -60417,5 
 

Таблиця 2.6 

Структура майна (активів) департаменту екології та природних ресурсів Рівнен-

ської ОДА в 2016-2019 роках, грн. 

№
 

з/
п

 Складові 

майна 

Станом на кінець року Відхилення 

2016 2017 2018 2019 від 2016 від 2017 від 2018 

Майно всього 

(А), у т. ч.: 
3823194,7 3915749,7 3840114,9 3798711 91461,2 75634,8 41403,9 

1 Необоротні 

активи (НА) 
3754824,2 3857104 3758202,7 3725434 102279,8 -98901,3 -32768,7 

2 Оборотні 

активи (ОА) 
57259,5 58645,7 81912,2 73277 1386,2 23266,5 -8635,2 

2.1 Запаси (З) 30136,1 58515,9 22855,0 31982 28379,8 -35660,9 9127 

2.2 Дебіторська 

заборгова-

ність і одер-

жані векселі 

(ДЗ) 

- - - - - - - 

2.3 Грошові 

кошти і по-

точні фі-

нансові 

інвестиції 

(ГК + ПФІ) 

27123,4 129,8 59057,2 41295 -26993,6 58927,4 17762,2 

2.4 Інші оборо-

тні активи 
 - - -    

3 Витрати 

майбутніх 

періодів 

 - - -    
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Важливий елемент активів установи фінансові ресурси. Під фінансовим 

станом установи розуміють ступінь її забезпеченості необхідними фінансовими 

ресурсами для здійснення діяльності згідно Положення, а також своєчасного 

проведення грошових розрахунків за своїми зобов’язаннями. Велике значення 

для стійкого фінансового забезпечення установи має власний капітал. Необхід-

ність та значення об’єктивної оцінки фінансового стану зумовлені потребою сис-

тематичного аналізу та вдосконалення роботи, потребою у більш ефективному 

використанні фінансових ресурсів, а також пошуком резервів зміцнення фінан-

сової стійкості. 

Динаміка та структура фінансових ресурсів Департаменту представлені в 

таблиці 2.7. 

Таблиця 2.7 

Динаміка та структура фінансових ресурсів департаменту екології та природних 

ресурсів Рівненської ОДА в 2016-2019 роках, грн. 

№
 з

/п
 Складові 

фінансових 

ресурсів 

Станом на кінець року Відхилення 

2016 2017 2018 2019 від 2016 від 2017 від 2018 

Майно (фінасові 

ресурси) всього 

(А), у т. ч.: 

3823194,7 3915749,7 3840114,9 3798711 91461,2 75634,8 41403,9 

1 Власний 

капітал (ВК) 
3796421,0 3879249,0 3809250,3 3758414 82828,0 -69998,8 -50836,3 

2 Позиковий 

капітал (зо-

бов‘язання) 

31234,5 36500,7 30864,6 40297 5266,2 -5636,7 9432,4 

2.1 Довгостро-

кові зобов’я-

зання (Дов-

гЗоб) 

 - - -    

2.2 Поточні зо-

бов’язання 

(ПЗ) 

31234,5 36500,7 30864,6 40297 5266,2 -5636,1 9432,4 

3 Доходи май-

бутніх пері-

одів 

 - - -    

 

Фінансові ресурси Департаменту представлені власним та позиковим капі-

талом, який являє собою суму загального та спеціального фондів бюджетної ус-

танови. Позиковий капітал – це сума заборгованості поточного року за зо-

бов’язаннями, термін сплати за якими в цілому настане в наступні роки, і пред-

ставлений довгостроковими та поточними зобов’язаннями. За даними таблиці 
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можна сказати, що позиковий капітал займає незначну частку у структурі фінан-

сових ресурсів Департаменту. 

Головна умова ефективного функціонування будь-якої установи – фінансо-

ва стійкість, яка передбачає незалежність установи від зовнішніх залучених дже-

рел формування активів. Фінансова стійкість характеризується системою абсо-

лютних і відносних показників: коефіцієнтами автономії, фінансової залежності, 

мобільності активів, фінансової стійкості, які наведено у таблиці 2.8. 

Таблиця 2.8 

Фінансова стійкість департаменту екології та природних ресурсів Рівненської 

ОДА в 2016-2019 роках 

№ 

з/п 

Показники Станом на кінець року Відхилення 

2016 2017 2018 2019 від 2016 від 2017 від 2018 

1.  Коефіцієнт автономії, Кавт., 

% 
98,9 99 99,2 98,9 0,1 0,2 -0,3 

2.  Коефіцієнт фінансової за-

лежності (концентрації по-

зикового капіталу), Кф.з., % 

0,9 1 0,8 1,1 0,1 -0,2 0,3 

3.  Коефіцієнт фінансової 

стійкості, Кфін.ст., % 
98,9 99 99,2 98,9 0,1 0,2 -0,3 

 

Коефіцієнт фінансової залежності менший 2, коефіцієнти автономії та фі-

нансової стійкості – більше 50% та співпадають через відсутність в Департамен-

та довгострокових зобов’язань. Високі показники коефіцієнтів свідчать про ви-

конання Департаментом річного плану виділених бюджетних коштів. 

Ліквідність – це здатність установи швидко продати активи й одержати 

гроші для оплати своїх зобов’язань, яка характеризується співвідношенням вели-

чини її високоліквідних активів (грошові кошти та їх еквіваленти, ринкові цінні 

папери, дебіторська заборгованість) і короткострокової заборгованості. 

Загальний коефіцієнт ліквідності характеризує здатність установи забезпе-

чити свої короткострокові зобов’язання з найбільш легко реалізованої частини 

активів – оборотних коштів. Коефіцієнт абсолютної ліквідності дозволяє визна-

чити частку короткострокових зобов’язань, які підприємство може погасити най-

ближчим часом, не чекаючи оплати дебіторської заборгованості й реалізації ін-

ших активів. Показники ліквідності Департаменту представлені в таблиці 2.9. 
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Таблиця 2.9 

Ліквідність департаменту екології та природних ресурсів Рівненської ОДА в 

2016-2019 роках 

№ 

з/п 

Показники Бажане 

значення 

Станом на кінець року Відхилення 

2016 2017 2018 2019 від 2016 від 2017 від 2018 

1.  Загальний коефі-

цієнт ліквіднос-

ті, Кл.заг. 

≥ 2 1,5 1,6 1,8 1,6 0,1 0,2 -0,2 

2.  Коефіцієнт абсо-

лютної ліквідно-

сті, Кабс л. 

≥ 0,2 0,004 0,004 0,9 1,02 0 0,896 0,12 

Ліквідність бюджетної установи – це її здатність швидко продати активи й 

одержати гроші для оплати заборгованості. Характеризується відношенням ви-

соколіквідних активів (грошові кошти, дебіторська заборгованість) до коротко-

строкових заборгованостей. Показники ліквідності Департаменту вказують на те, 

що потреба у грошових коштах не перевищує їх надходження. 

Таким чином Департамент виконує річний бюджетний план, який форму-

ється в залежності від державних асигнувань, що не означає повну забезпече-

ність Департаменту грошовими коштами для виконання своїх завдань згідно По-

ложення про Департамент. 
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2.3.Аналіз ефективності управління розробкою та виконанням при- 

родоохоронних проектів, фінансованих природоохоронними фондами, у 

Рівненській обл. 

Незважаючи на незадовільний фінансовий стан екологічного регулювання та 

постійну нестачу державних інвестицій на фінансування природоохоронних проек-

тів, фонди охорони навколишнього природного середовища завжди залишалися 

постійним джерелом бюджетного фінансування природоохоронної галузі. 

Загальні суми надходжень до державного, обласного та місцевих фондів охо-

рони навколишнього природного середовища в 2015-2019 рр. від суб’єктів підпри-

ємницької діяльності наведені в табл. 2.12. В 2015 році екологічний податок згідно 

з Бюджетним Кодексом повністю зараховувався до загальних фондів відповідних 

бюджетів і використовувався більшою мірою на соціальні потреби суспільства [5]. 

До природоохоронних (спеціальних) фондів всіх рівнів продовжували надходити 

тільки кошти від сплати грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням зако-

нодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті госпо-

дарської та іншої діяльності. 

В 2016 році Законом України „Про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України щодо цільового спрямування екологічного податку” від 24 грудня 2015 

року №918-VІІІ відновлено цільове спрямування 80% екологічного податку до об-

ласних та місцевих природоохоронних фондів, спрямування 20% екологічного по-

датку залишилося до загального фонду державного бюджету [21]. 

В 2017 році Законом України „Про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України” від 7 грудня 2017 року №2233-VІІІ зменшено спрямування екологічного 

податку до місцевих природоохоронних фондів з 80% до 55% (з них: до обласного 

– 30%, місцевих (сільських, селищних, міських, бюджетів ОТГ) – 25%, та збільше-

но до 45% спрямування екологічного податку до загального фонду державного бю-

джету [19]. 

З 2019 року Законом України „Про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України” від 22 листопада 2018 року №2621-VІІІ 100% екологічний податок, що 

справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними 
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джерелами забруднення, зараховується до загального фонду державного бюджету 

[20]. 

Важливою складовою еколого-економічного механізму є рентна плата за ви-

користання природних ресурсів. У зв’язку з введенням в дію з 2011 року нового 

Податкового Кодексу до Закону України „Про охорону навколишнього природного 

середовища” були внесені відповідні зміни [34; 24]. Зокрема, статтею 3 чітко ви-

значено, що встановлення екологічного податку, рентної плати за спеціальне вико-

ристання води, рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, рентної 

плати за користування надрами відповідно до Податкового кодексу України стало 

одним з основних принципів охорони навколишнього природного середовища. 

Рівненщина володіє значним природно-ресурсним потенціалом, ефективність 

використання якого значною мірою залежить від досконалості механізму визна-

чення розміру належної державі частки економічної вигоди від господарської дія-

льності щодо використання цього потенціалу. Мета запровадженої системи платно-

го природокористування полягає у встановленні економічних відносин у сфері ви-

користання природних ресурсів, стимулюванні раціонального і комплексного їх 

використання та зменшенні ресурсоємності виробництва. 

Підприємства області справляють рентну плату за спеціальне використання 

надр, лісів, води, за земельний, радіочастотний та інші ресурси. Платність спецви-

користання зазначених ресурсів визначено відповідними законами („Про радіочас-

тотний ресурс України”, Водним Кодексом, Лісовим Кодексом, Кодексом України 

про надра), ставки податку та їх сплата визначені Податковим кодексом України 

[25; 9; 27; 34]. Надходження від рентної плати за спецкористування основними 

природними ресурсами в області приведені в табл. 2.10 (за даними головного уп-

равління Державної фіскальної служби України у Рівненській області). 

Після введення нового Податкового кодексу відбувся перерозподіл надхо-

джень від рентної плати за спецвикористання природних ресурсів, а саме – збіль-

шення надходжень до місцевих бюджетів, до яких стало надходити більше 85% цих 

коштів (замість 73%, що надходили до 2011 року). 
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Таблиця 2.10 

Надходження рентної плати за використання природних ресурсів до державного та 

місцевих бюджетів у 2015-2019 рр. (тис. грн.) 

Бюд-

жет 

Рік  

Рентна плата за 

спеціальне вико-

ристання лісових 

ресурсів  

Рентна плата за 

користування 

надрами для ви-

добування кори-

сних копалин 

Рентна плата за 

спеціальне вико-

ристання води 

Рентна 

плата 

користу-

вання 

радіочас-

тотним 

ресурсом 

Плата за 

землю 
Загальна сума 

держав-

ний 

місце-

вий 

держа-

вний 

місце-

вий 

держа-

вний 

місце-

вий 

держав-

ний 
місцевий 

Держа-

вний 
місцевий 

2015 21925,3 52266,9 17962,7 6389,4 13591,5 13591,5 379,8 191200,0 53859,3 263447,8 

2016 24640,0 66299,6 16622,2 5831,2 15234,0 15234,4 471,1 315884,8 56967,3 403250,0 

2017 20546,6 48660,6 20516,8 7709,6 18068,7 18069,5 508,2 335511,1 59640,3 409950,8 

2018 25549,4 65333,4 34913,1 13735,6 21608,8 17679,7 507,9 365391,6 82579,2 462140,3 

2019 45563,7 83186,5 28132,9 13119,7 25010,3 20463,1 512,7 484562,1 99219,6 601331,4 

Се-

редня 

пи-

тома 

вага 

        14,1% 85,9% 
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Рис. 2.2. Загальні суми надходжень рентної плати за спецвикористання 

природних ресурсів до всіх бюджетів у 2015-2019 рр. 
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Загальні суми надходжень від рентної плати за спецкористування природни-

ми ресурсами з року в рік зростають. Динаміка надходжень зборів за користування 

природними ресурсами наведена на рис. 2.2. 

Законом України „Про Державний бюджет України” кошти від цих платежів 

поповнюють дохідну частини державного та місцевих бюджетів та використову-

ються в основному на загальні потреби суспільства [5]. 

Якщо майже половина екологічного податку, що надходить до природоохо-

ронних фондів області, це плата за забруднення атмосферного повітря, то напрямки 

використання коштів зазначених фондів в нашій області дещо інші. 

Так, кошти державного бюджету, в тому числі природоохоронного фонду, за 

останні 5 років в Рівненській області використовувались на реконструкцію самоп-

ливного каналізаційного колектору в м.Дубровиця (в 2015 році), очисних споруд 

смт Клесів Сарненського району та виготовлення проектно-кошторисної докумен-

тації на реконструкцію МОС (міських очисних споруд) м.Вараш (в 2016 році), бу-

дівництво самопливного колектору, КНС (каналізаційної насосної станції) і напір-

ного колектору через р.Горинь в с.Горбаків Гощанського району (в 2018 році) (До-

датки 4-6). В 2019 році було надано субвенцію з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення природоохоронних заходів на об’єктах комунальної влас-

ності. За рахунок цих коштів було придбано 5 сміттєвозів на загальну суму 10,6 

млн. грн. (9,2 млн. грн. – державний бюджет, 1,4 млн. грн. – співфінансування з мі-

сцевих бюджетів) для м.Острог, м.Корець, смт Гоща, смт Клевань та с.Шпанів Рів-

ненського району. 

За 2015-2019 роки 85,5% коштів обласного природоохоронного фонду вико-

ристовувались на проекти з охорони та раціонального використання водних ресур-

сів, 6,4% - на проекти з охорони земель, 5,5% - на проекти з охорони атмосферного 

повітря, 1,4% – на проекти з науки, інформації та освіти, 1,3% – на проекти зі збе-

реження природно-заповідного фонду тощо (рис. 2.3). 

Структура видатків місцевих (сільських, селищних, міських) природоохо-

ронних фондів дещо відрізняється. Майже однакова кількість коштів використо-



  

 58 

вується на проекти з раціонального використання і збереження відходів виробниц-

тва і побутових відходів та на проекти з охорони та раціонального використання 

водних ресурсів – 49,2% та 41,8% відповідно від усіх використаних коштів місце-

вих природоохоронних фондів протягом 2015-2019 років, решта - на виконання 

проектів з охорони рослинних ресурсів – 2,9%, зі збереження природно-

заповідного фонду – 2,6%, з охорони тваринних ресурсів – 1,4%, з науки, інформа-

ції та освіти, оцінки впливу на довкілля тощо – 1,2% та ін. (рис. 2.4). 
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Рис. 2.3. Характеристика видатків обласного природоохоронного фонду 

в розрізі напрямків використання у 2015-2019 рр. 
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Рис. 2.4. Видатки місцевих природоохоронних фондів в розрізі напрямків викорис-

тання у 2015-2019 рр. 
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Основні напрямки використання коштів природоохоронних фондів вказують 

на основні екологічні проблеми нашого регіону – це охорона і покращення стану 

водних ресурсів та раціональне поводження з відходами. 

Природоохоронні фонди цільові, і використання їх коштів чітко визначено 

постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року №1147 „Про за-

твердження Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів” 

(зі змінами) [40]. Згідно з цим переліком є 10 основних напрямків проектів, на які 

використовуються кошти зазначених фондів. 

За рахунок коштів обласного і місцевих природоохоронних фондів у 2019 ро-

ці в області було профінансовано 17 природоохоронних заходів на загальну суму 

18 млн. грн. Аналіз виконано за допомогою програмного комплексу „Регіональна 

інформаційно-аналітична система обліку використання природоохоронних коштів 

у Рівненській області” і результат наведено у табл. 2.11. 

Таблиця 2.11 

Кількість профінансованих природоохоронних проектів за рахунок коштів приро-

доохоронних фондів області в 2015-2019 рр. 

Рік 

Разом фонди ОНПС 

всіх рівнів 

в тому числі 

Державний фонд ОН-

ПС/державний бюджет 
Обласний фонд ОНПС Місцеві фонди ОНПС 

Профінан-

совано про-

ектів 

Вартість 

проектів, 

тис. грн. 

Профінан-

совано про-

ектів 

Вартість 

проектів, 

тис. грн. 

Профінан-

совано про-

ектів 

Вартість 

проектів, 

тис. грн. 

Профінан-

совано про-

ектів 

Вартість 

проектів, 

тис. грн. 

2015 190 16679,8 1 1558,3 20 5621,0* 169 9500,5 

2016 131 19909,3 2 3584,4 17 7537,3 112 8787,6 

2017 127 27053,9 - - 16 16906,1** 111 10147,9**** 

2018 114 19705,9 1 3746,6 9 7399,7*** 104 8559,6 

2019 107 18015,5 - - 7 10741,7***** 100 7273,8 

Всього 669 101364,4 4 8889,3 69 48205,8 596 44269,4 
* - з урахуванням фінансування природоохоронних заходів з загального фонду обласного бюджету на 2,2 млн. грн. 

** - з урахуванням переданих субвенцій зі Здолбунівського та Костопільського районних бюджетів на 1,6 млн. грн. 

*** - з урахуванням переданої субвенції зі Здолбунівського міського бюджету на 1,0 млн. грн. 

**** - з урахуванням субвенції з державного бюджету місцевому природоохоронному фонду на розвиток інфраструктури ОТГ  в 

розмірі 1,17 млн. грн. 

***** - з урахуванням переданої субвенції зі Здолбунівського міського бюджету на 1,3195 млн. грн. 

Для фінансування з держбюджету природоохоронних проектів в 2015 р. був 

прийнятий новий Порядок планування та фінансування природоохоронних заходів, 

затверджений наказом Мінприроди України від 12.06.2015 р. №194 та зареєстрова-

ний Мінюстом України 18.08.15 р. за №994/27439 [37]. Важлива зміна, внесена По-

рядком, замовником проекту має бути юридична особа, на балансі якої знаходиться 
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об’єкт, де планується його виконання. Департамент екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації надає екологічний висновок, який є невід’ємним додатком до 

пакету документів, що подається до Мінприроди України з проханням профінансу-

вати природоохоронний проект. 

В 2019 році департаментом було надано 5 екологічних висновків на заплано-

вані до виконання природоохоронні проекти на загальну суму 10,6 млн. грн., згідно 

яких кошти виділені не були. 

Як вже зазначалось в 2019 році було надано субвенцію з державного бюдже-

ту місцевим бюджетам на здійснення природоохоронних проектів на об’єктах ко-

мунальної власності. За рахунок цих коштів було придбано 5 сміттєвозів на загаль-

ну суму 10,6 млн. грн. (9,2 млн. грн. – державний бюджет, 1,4 млн. грн. – співфі-

нансування з місцевих бюджетів) для м.Острог, м.Корець, смт Гоща, смт Клевань 

та с.Шпанів Рівненського району. 

Динаміка надходжень коштів до обласного природоохоронного фонду про-

тягом 2015-2019 рр. приведена в табл. 2.12. 

Таблиця 2.12 

Надходження та використання грошових коштів обласного фонду охорони навко-

лишнього природного середовища у 2015-2019 рр. (грн.) 
№ 

з/п 
Обіг коштів 

Рік 

2015 2016 2017 2018 2019 

1. 
Залишок коштів на початок 

звітного періоду 

4884906 1766172 6134439 2949365 5309326 

2. 
Надійшло коштів у звітно-

му періоді 

288684 11905526 12107228 8759701 12813297 

3. 
Залишок коштів на кінець 

звітного періоду 

1766172 6134439 2949365 5309326 8700431 

4. Витрачено  коштів - всього 3407418* 7537259 15292301** 6399740** 9422192** 

5. 

% використання коштів 

(дані пункту 4 поділити на 

{ (дані п.1 +дані п.2)·100}) 

65,9 55,1 83,8 54,6 52,0 

* - природоохоронні проекти з обласного бюджету фінансувалися як зі спеціального (природоохоронного) фонду на 

суму 3,4 млн. грн., так і з загального фонду на суму 2,2 млн. грн. Тому загальна вартість виконаних природоохорон-

них проектів з обласного бюджету в 2015 році в таблиці 2.11 вказана 5,6 млн. грн. 

** - обласному природоохоронному фонду були передані субвенції: 

- в 2017 р. зі Здолбунівського і Костопільського районних бюджетів 1,6 млн. грн., тому загальна сума касових ви-

датків з обласного природоохоронного фонду на природоохоронні проекти в таблиці 2.11 вказано 16,9 млн. грн.; 

- в 2018 р. зі Здолбунівського міського бюджету 1,0 млн. грн., тому загальна сума касових видатків з обласного при-

родоохоронного фонду на природоохоронні проекти в таблиці 2.11 вказано 7,4 млн. грн; 

- в 2019 р. зі Здолбунівського міського бюджету 1319,5 тис. грн., тому загальна сума касових видатків з обласного 

природоохоронного фонду на природоохоронні заходи в таблиці 2.11 вказано 10,7 млн. грн. 

Пріоритет у фінансуванні природоохоронних проектів з обласного природоо-
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хоронного фонду в 2019 році залишився за заходами з охорони та раціонального 

використання водних ресурсів. Зокрема, у 2019 році це співвідношення відображе-

но на рис. 2.5. 

4

2%

1

98%
 

 

Загальні обсяги фінансування 10,7 млн. грн.: 

 

1- Охорона водних ресурсів – 10529,1 тис. грн. 

4- Наука, інформація, освіта, інше – 212,0 тис. грн. 

Рис. 2.5. Фінансування проектів з обласного природоохоронного фонду в 2019 році 

в розрізі напрямків 

 

В 2019 році з обласного природоохоронного фонду було профінансовано 

7 проектів на 10 млн. 741,7 тис. грн. (табл. 2.13). 

Як правило, кошти обласного природоохоронного фонду в більшості витра-

чаються на капітальні видатки – основні виробничі фонди природоохоронного зна-

чення (рис. 2.8). За період 2015-2019 рр. саме на капітальні видатки було витрачено 

96,9 % коштів, спрямованих на здійснення природоохоронних заходів з обласного 

бюджету. 

За кошти обласного природоохоронного фонду у 2019 році на загальну суму 

10,7 млн. грн. профінансовано проекти: 

- наукових досліджень з відновлення і підтримки сприятливого гідроло-

гічного режиму та санітарного стану р.Горинь в межах Рівненської області; видан-

ня доповіді „Довкілля Рівненщини за 2018 рік”, а також завершення проектів: 

 

 

 

Таблиця 2.13 



  

 62 

Видатки на природоохоронні проекти обласного фонду охорони навколишнього 

природного середовища у 2019 р. 

№ 

з/п 
Назва проекту 

Фактич-

ний обсяг 

фінан-

сування, 

тис. грн. 

Інформація про отриманий/очікуваний природоохоронний 

ефект 

(згідно листів від Замовників та Виконавців проектів) 

1 2 3 4 

Охорона і раціональне використання водних ресурсів – 10529,7048 тис. грн. 

1 

Відновлення якості 

зужитої в побуті та 

промисловості сті-

чної води на кому-

нальних очисних 

спорудах смт Воло-

димирець 

346,8196 

Виконавець проекту – ТзОВ „Комфорт-Еко” (м.Рівне). На 

очисних спорудах потужністю 360 м3/добу здійснюватиметь-

ся очищення господарсько-побутових стічних вод від смт 

Володимирець, чим не допускатиметься забруднення 

р.Бережанка. 

2 

Будівництво само-

пливного колектора 

по вулицях Шкіль-

на, І.Франка, кана-

лізаційної насосної 

станції і напірного 

колектору через р. 

Горинь в с.Горба-

ків Гощанського р-

ну Рівненської обл. 

2742,0 

Виконавець проекту – ТзОВ „Домінант” (м.Рівне). Завер-

шення виконання проекту з 2017 року. Прокладено 1790 м 

напірного колектору і 883 м самопливного колектору. Побу-

довано КНС потужністю 52,5 м3/год. Влаштовано перехід 

через р.Горинь. Виконано благоустрій по довжині колекто-

рів, огорожу КНС, пусконаладку та запуск. Об’єкт введено в 

експлуатацію. Припинено забруднення підземних вод та зе-

мельних ресурсів стічними водами на території близько 20 га 

потенційним обсягом 483 м3/добу. 

3 

Будівництво ліній 

водовідведення на 

житловий масив по 

вулицях Мартинів-

ка, Польова, Б.Тена, 

Івасюка, провулках 

Щепкіна та Кому-

нальному в 

м.Здолбунів Рівне-

нської області  

4219,5* 

Виконавці проекту – ТзОВ „Домінант” (м.Рівне) та ТзОВ 

„Пром-Енергоконсалтинг” (смт Клевань Рівненського р-ну). 

Завершення виконання проекту з 2017 р. В 2019 р. прокладе-

но 2566 м зовнішньої каналізаційної мережі із двошарових 

профільованих каналізаційних труб КОРСИС  200 мм. За-

гальна довжина колектору майже 3,7 км. 

Об’єкт введено в експлуатацію. Припинення забруднення 

поверхневих, підземних вод та земельних ресурсів неочище-

ними господарсько-побутовими водами орієнтовним обсягом 

69,4 тис. м3/рік 

4 

Будівництво станції 

очищення госпо-

дарсько-побутових 

вод в с.Шубків Рів-

ненського району 

1103,9352 

Виконавець проекту – ТзОВ „Комфорт-Еко” (м.Рівне). За-

вершення виконання проекту з 2017 року. Влаштовано очис-

ні споруди проектною потужністю 100 м3/добу, напірний 

колектор. Встановлено дизель-генераторну станцію, віднов-

лено благоустрій прилеглої території, виконано пусконалаго-

джувальні роботи. Об’єкт введено в експлуатацію. Ефектив-

ність очистки вод буде досягати 87-99%, склад стічних очи-

щених вод відповідатиме нормативам ГДС забруднюючих 

речовин у водні об’єкти зі зворотними водами, з’явилася пе-

рспектива розширення каналізаційної мережі та, як наслідок, 

ліквідація вигрібних ям та зношених септиків, що призводить 

до забруднення підземних вод та земельних ресурсів в ба-

сейні р.Горинь. 

Продовження таблиці 2.13 
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1 2 3 4 

5 

Реконструкція на-

пірного колектору в 

м.Березне Рівнен-

ської області дов-

жиною 1200 м 

2117,45 

Виконавець ТОВ „БК Случ” (м.Баранівка Житомирської 

обл.). Прокладено 2 нитки каналізаційного колектору довжи-

ною 600 м кожна  250 мм. Об’єкт введено в експлуатацію. 

Результат проекту – попередження забруднення водних 

об’єктів та земель в парковій зоні м.Березне неочищеними 

стічними водами потенційним обсягом до 1500 м3/добу 

Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці –211,9875 

тис. грн. 

6 

Видання доповіді 

„Довкілля Рівнен-

щини за 2018 рік” 

31,9875 

Виконавець – ТзОВ „Терно-Граф” (м.Тернопіль). Виготовле-

но 250 примірників доповіді „Довкілля Рівненщини за 2018 

рік”. Забезпечення вільного доступу широких верств насе-

лення до інформації про стан навколишнього природного 

середовища сприяє підвищенню громадської активності, пос-

туповому збільшенню участі людей у прийнятті рішень в 

питаннях, які стосуються охорони довкілля, та як наслідок, 

стабільній екологічній ситуації в регіоні. 

7 

Наукові досліджен-

ня з відновлення і 

підтримки сприят-

ливого гідрологіч-

ного режиму та 

санітарного стану 

р.Горинь в межах 

Рівненської області 

180,0 

Виконавець заходу – Національний університет водного гос-

подарства та природокористування. Проведено дослідження 

стану р.Горинь та її басейну в межах Рівненської обл., на 

підставі яких розроблено рекомендації з відновлення і підт-

римки сприятливого гідрологічного режиму та санітарного 

стану басейну р.Горинь в розрізі коротко-, середньо- та дов-

гострокових завдань (в межах 4 ділянок, визначених за рів-

нем антропогенного навантаження, розроблено комплекс 

природоохоронних заходів, які передбачають при найменших 

витратах коштів досягти максимального відтворення приро-

дної рівноваги р.Горинь). 

 Всього: 10741,692  
 - в тому числі 1319,5 тис. грн. - субвенція зі Здолбунівського міського бюджету обласному природоохоронному фонду 

 

- з будівництва самопливного колектора по вулицях Шкільна та І.Франка, каналіза-

ційної насосної станції і напірного колектору через р.Горинь в с.Горбаків Гощансь-

кого району; 

- з будівництва ліній водовідведення на житловий масив по вулицях Мартинівка, 

Польова, Б.Тена, Івасюка, провулках Щепкіна та Комунальному в м.Здолбунів; 

-  з будівництва станції очищення господарсько-побутових вод в с.Шубків Рівнен-

ського району; 

- з реконструкції напірного колектору м.Березне довжиною 1200 м; 

- з відновлення якості зужитої в побуті та промисловості стічної води на комуналь-

них очисних спорудах смт Володимирець (реконструкція). 
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Рис. 2.6. Структура видатків обласного природоохоронного фонду 

за економічною класифікацією у 2015-2019 рр. 

 

Законом України „Про охорону навколишнього природного середовища” пе-

редбачено створення фондів охорони навколишнього природного середовища на 

різних рівнях: державному, обласному та місцевому (Закон, 1991). 

На місцевому рівні такі природоохоронні фонди формуються у складі бю-

джету кожної окремої сільської, селищної, міської ради та об’єднаних територіаль-

них громад (надалі „ОТГ”), що є виконанням вимог чинного Бюджетного Кодексу 

України (Бюджетний, 2010). 

Розподіл зазначених платежів між природоохоронними фондами на сьогодні 

регламентується Бюджетним кодексом України та, починаючи з 2015 року, наведе-

ний у табл. 2.14. 

Динаміка руху загальних сум коштів місцевих (сільських, селищних, міських, 

об’єднаних територіальних громад) природоохоронних фондів області наведено в 

таблиці 2.15. 
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Таблиця 2.14 

Розподіл надходжень грошових коштів до Державного, обласного та місцевих фон-

дів охорони навколишнього природного середовища згідно з Бюджетним кодексом 

України (у відсотках). 

Рік 

Екологічний податок 

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням 

законодавства про охорону довкілля в результаті 

господарської та ін. діяльності 

Природоохоронні фонди / бюджети 

державний обласний місцеві державний обласний Місцеві 

2015 20* 55* 25* 30 20 50 

2016 20* 55 25 30 20 50 

2017 20* 55 25 30 20 50 

2018 45* 30 25 30 20 50 

2019 45* 

та 100 з СО2 

30 25 30 20 50 

* - згідно Бюджетнго Кодексу в 2015 році екологічний податок зараховувався до загальних фондів відповід-

них бюджетів, в 2016 році Законом України „Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо цільового 

спрямування екологічного податку” від 24.12.2015 року №918-VІІІ відновлено цільове спрямування екологічного 

податку до обласних та місцевих природоохоронних фондів, спрямування до загального фонду державного бюджету 

екологічного податку залишилося [21]. 

 

Таблиця 2.15 

Надходження і використання коштів місцевих (районних, сільських, селищних, мі-

ських) фондів охорони навколишнього природного середовища, грн. 
№ 

з/п 
Обіг коштів 

Рік 

2015 2016 2017 2018 2019 

1. 
Залишок коштів на початок 

звітного періоду 
25881659 17328927 15469628 11715748 9951440 

2. 
Надійшло коштів у звітно-

му періоді 
947764 6928303 8227673* 7795279 11625221 

3. 
Залишок коштів на кінець 

звітного періоду 
17328927 15469628 11715748 9951440 12983329 

4. Витрачено коштів 9500496 8787602 11981553** 9559587** 8593332** 

5. 

% використання коштів 

(дані пункту 4 поділити на 

{(дані п. 1+дані п. 2)·100}) 

35,4 36,2 50,5 49,0 40,0 

* - з них екоподаток та відшкодування збитків складають 6837343 грн., різниця – отримані субвенції з інших бюдже-

тів. 

** - з них касові видатки з місцевих природоохоронних фондів на проекти: 

- 2017 р. – 10,1 млн. грн., решта – передані субвенції на виконання природоохоронних проектів іншим бюджетам; 

- 2018 р. – 8,6 млн. грн., решта – передана субвенція обласному бюджету; 

- 2019 р. – 7,3 млн. грн., решта – передана субвенція обласному бюджету. 

 

Незважаючи на значні суми коштів на рахунках місцевих природоохоронних 

фондів, їх використання мале через складний механізм використання, що призво-

дить до утворення значного залишку коштів на кінець бюджетного року. 
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Таблиця 2.16 

Видатки місцевих природоохоронних фондів Рівненській області на природоохо-

ронні проекти у 2019 р. 
№ 

з/п  

Район/ 

Місто 

Природоохо-

ронний фонд 
Назва проекту 

Сума, 

тис. грн. 

1 2 3 4 5 

1 м.Рівне 

залишок 

на 

01.01.20 

–457,084 

тис. грн. 

міський Реконструкція споруд в басейні на проміжку від р.Горинь до смт 

Квасилів з метою покращення соціально-екологічної ситуації у 

Рівненському р-ні Рівненської обл. та м.Рівне - 8 черга. Проведе-

ння заходів щодо відновлення сприятливого гід-рологічного ре-

жиму та санітарного стану від ПК0+00 до ПК35+56 в м.Рівному 

444,628 

2 90 контейнерів, з них 37 - для роздільного збору твердих побуто-

вих відходів у м.Рівне 

805,7 

3 Пропаганда охорони навколишнього природного середовища в 

рамках проекту „Освіта змін: збереження біорізноманіття міста” 

53,8972 

4 Випуск сторінки еколого-пропагандиського спрямування „До-

вкілля” м.Рівне 

30,0 

5 м.Дубно 

залишок 

на 01.01. 

20 – 

12,299 

тис. грн. 

міський Озеленення м.Дубно  77,9996 

6 11 контейнерів для роздільного збору ТПВ в м.Дубно 100,914 

7 Насосне обладнання для комунальних каналізаційних системах 

м.Дубно  

91,975 

8 м.Вараш 

залишок 

на 01.01. 

2020 –  

240,129 

тис. грн. 

міський 390 саджанців для озеленення  м.Вараш  139,999 

9 Реконструкція полігону твердих побутових відходів м.Вараш 

(проєктно-вишукувальні та вишукувальні роботи) 

348,819 

 м.Острог 

залишок 

на 01.01. 

2020 –  

28,0 тис. 

грн. 

міський Кошти не використовувалися   

10 Берез-

нівський 

залишок 

на 01.01. 

2020 – 

386,320 

тис. грн. 

Березнівсь-

кий міський 

13 контейнерів для роздільного збору ТПВ в м. Березне  93,21 

11 Соснівський 

селищний 

Упорядкування  сміттєзвалища та збирання, перевезення відходів 

на території Соснівської селищної ради Березнівського р-ну  

10,03703 

12 17 контейнерів для роздільного збору ТПВ Соснівської селищної 

ради Березнівського р-ну  

16,15 

13 Ліквідація наслідків буреломів, сніголамів, вітровалів на терито-

рії Соснівської селищної ради Березнівського р-ну 

5,27899 

14 Балашівсь-

кий сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища твердих  побутових відходів Ба-

лашівської сільради Березнівського р-ну 

31,99275 

15 8 контейнерів для роздільного збору ТПВ Балашівської сільської 

ради Березнівського р-ну  

25,2 

16 Грушівський 

сільський 

Екологічно безпечне видалення та захоронення відходів на тери-

торії Грушівської сільради Березнівського р-ну 

9,43515 

17 Друхівський 

сільський 

Екологічно безпечне видалення та захоронення відходів на тери-

торії Друхівської сільради Березнівського р-ну 

4,07567 

18 Зірненський 

сільський 

Упорядкування  місця видалення побутових відходів Зірненської 

сільради Березнівського р-ну  

72,0 

19 Кам’янський 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища на території Кам’янської сільради 

Березнівського р-ну  

16,63424 

20 Малинський 

сільський 

Упорядкування місця видалення побутових відходів Малинської 

сільради Березнівського р-ну  

12,291 

21 Марининсь-

кий сільськ. 

Екологічно безпечне видалення та захоронення відходів на тери-

торії Марининської сільради Березнівського р-ну 

9,96434 
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1 2 3 4 5 

22  Поліський 

сільський 

Екологічно безпечне видалення та захоронення відходів на тери-

торії Поліської сільради Березнівського р-ну 

7,32037 

23 Полянський 

сільський 

Екологічно безпечне видалення та захоронення відходів на тери-

торії Полянської сільради Березнівського р-ну 

19,521 

24 6 контейнерів для роздільного збору ТПВ Полянської сільської 

ради Березнівського р-ну  

19,99998 

25 Прислуцький 

сільський 

Екологічно безпечне видалення та захоронення відходів на тери-

торії Прислуцької сільради Березнівського р-ну 

9,9 

26 Яринівський 

сільський 

Збирання, перевезення, захоронення відходів та упорядкування 

сміттєзвалища Яринівської сільради Березнівського р-ну 

16,80975 

27 3 контейнери для збору акумуляторних батарейок та люмінесцен-

тних ламп для роздільного збирання ТПВ на території Яринівсь-

кої сільради Березнівського р-ну 

39,0 

28 Яцьковиць-

кий сільсь-

кий 

Упорядкування  місця видалення побутових відходів Яцьковиць-

кої сільради Березнівського р-ну  

18,886 

29 6 контейнерів для роздільного збору ТПВ на території Яцькови-

цької сільради Березнівського р-ну 

25,2 

30 Обстеження ґрунтів на території Яцьковицької сільради Березнів-

ського р-ну 

24,0 

31 Володи-

мирець-

кий, за-

лишок 

на 01.01. 

2020 –  

888,2 

тис. грн. 

Антонівсь-

кий сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ  на території Антонівської 

сільської ради Володимирецького р-ну  

4,46038 

32 Відновлення і підтримання гідрологічного режиму та санітарного 

стану річок (очищення русла від дерев) ТПВ на території  Анто-

нівської сільради Володимирецького р-ну 

3,1 

33 Обстеження ґрунтів Антонівської сільради Володимирецького р-

ну 

0,3 

34 Більсько-

Вільський 

сільський 

Екологічно безпечне видалення та захоронення відходів на тери-

торії Більськовільської сільради Володимирецького р-ну 

7,3 

35 Каноницький 

сільський  

Паспорт місця видалення відходів Каноницької сільради Володи-

мирецького р-ну 

5,8 

36 Лозківський 

сільський  

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ на території Лозківської сіль-

ради Володимирецького р-ну  

35,87501 

37 4 контейнери для роздільного збору ТПВ в Лозківській сільради 

Володимирецького р-ну 

15,8 

38 Ліквідація лісових пожеж і пожеж торфовищ (1,5 га) та їх наслід-

ків на території Лозківської сільради Володимирецького р-ну 

9,8 

39 Мульчиць-

кий сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Мульчицької сільради Воло-

димирецького р-ну 

12,6 

40 Озерецький 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Озерецької сільради Володи-

мирецького р-ну  

19,95 

41 5 контейнерів для роздільного збору ТПВ в селах Озерець та 

Городок Озерецької сільради Володимирецького р-ну 

15,0 

42 Озерський 

сільський 

Екологічно безпечне видалення та захоронення відходів на тери-

торії Озерської сільради Володимирецького р-ну 

8,5 

43 Собіщицький 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Собіщицької сільради Воло-

димирецького р-ну 

3,5 

44 Старорафа-

лівський 

сільський 

10 контейнерів для роздільного збирання ТПВ на території Ста-

рорафалівської сільради Володимирецького р-ну 

39,999 

45 115 саджанців для озеленення сіл Бабка та Стара Рафалівка Ста-

рорафалівської сільради Володимирецького р-ну 

4,0 

46 Упорядкування сміттєзвалища ТПВ на території Старорафалівсь-

кої сільради Володимирецького р-ну 

40,0 

47 Хіноцький 

сільський 

Екологічно безпечне видалення та захоронення ТПВ на території 

Хіноцької сільради Володимирецького району 

10,0 
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48 Гощан-

ський 

залишок 

на 01.01. 

2020 – 

302,260 

тис. грн.. 

Малятинсь-

кий сільсь-

кий 

Екологічно безпечне видалення та захоронення ТПВ на території 

Малятинської сільради Гощанського району 

20,34871 

49 Демидів-

ський 

залишок 

на 01.01. 

2020 – 

32,70377 

тис. грн. 

Боремельсь-

кий сільсь-

кий 

13 контейнерів, з яких 3 - для відпрацьованих батарейок  для 

роздільного збирання ТПВ на території Боремельської сільської 

ради Демидівського району 

10,74977 

 Дубенсь-

кий 

залишок 

на 01.01. 

2020 – 

556,561 

тис. грн.. 

 Кошти не використовувалися  

50 Дубро-

вицький 

залишок 

на 01.01. 

2020 – 

404,573 

тис. грн.. 

Дубровиць-

кий міський 

Екологічно безпечний збір, транспортування та захоронення ТПВ 

в м.Дубровиця 

20,0 

51 Висоцький 

сільський 

Екологічно безпечне видалення та захоронення ТПВ на території 

Висоцької сільради Дубровицького району 

19,95966 

52 Лісівський 

сільський 

Екологічно безпечне видалення та захоронення ТПВ на території 

Лісівської сільради Дубровицького району 

26,46578 

53 Миляцький 

сільський 

10 контейнерів для роздільного збирання ТПВ на території Ми-

ляцької сільської ради Дубровицького району 

9,485 

54 Екологічно безпечне видалення та захоронення відходів на тери-

торії Миляцької сільради Дубровицького району 

47,8842 

55 Заріч-

ненсь-

кий 

залишок 

на 01.01. 

2020 – 

293,590 

тис. грн. 

Зарічненсь-

кий селищ-

ний 

Насосне обладнання - 2 „СМ100-65/250/4” для КНС КП „Добро-

бут” смт Зарічне 

46,4 

56 Новорічиць-

кий сільсь-

кий 

5 контейнерів для роздільного збирання ТПВ на території Ново-

річицької сільської ради Зарічненського р-ну 

15,4 

57 Перекальсь-

кий сільсь-

кий 

4 контейнери для роздільного збору ТПВ на території Перекаль-

ської сільської ради Зарічненського р-ну 

14,604 

58 Здолбу-

нівський 

залишок 

на 01.01. 

2020 – 

384,783 

тис. грн. 

Здолбунівсь-

кий міський 

Озеленення (878 шт.) м.Здолбунів 27,1 

Субвенція обласному природоохоронному фонду для співфінан-

сування проекту „Будівництво ліній водовідведення на житловий 

масив по вулицям Мартинівка, Польова, Б.Тена, Івасюка, провул-

ках Щепкіна та Комунальному в м.Здолбунів Рівненської області 

1319,5* 

59 Мізоцький 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ на території Мізоцької сіль-

ради Здолбунівського р-ну 

7,2 

60 Здовбицький 

сільський 

Екологічно безпечне збирання, перевезення та захоронення ТПВ 

(150 м3) на території Здовбицької сільради Здолбунівського райо-

ну 

120,01 

61 Уїздецький 

сільський  

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ на території Уїздецької сіль-

ради Здолбунівського р –ну 

5,2 

62 Корець-

кий 

залишок 

на 01.01. 

2020 – 

154,33 

тис. грн.. 

Світанківсь-

кий сільсь-

кий 

Екологічно безпечне збирання та перевезення відходів на терито-

рії Світанківської сільради Корецького району 

20,11817 
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63 Косто-

пільсь-

кий 

залишок 

на 01.01. 

2020 – 

1016,75 

тис. грн. 

Костопільсь-

кий район-

ний 

Екологічно безпечне видалення та захоронення ТПВ на території 

4-х сільрад Костопільського р-ну 

50,63163 

64 Костопільсь-

кий міський 

15 контейнерів ємністю 1,1 м3 та 251 ємністю 125 л для збору 

ТПВ м.Костопіль 

343,9775 

65 Деражненсь-

кий сільсь-

кий 

Екологічно безпечне видалення та захоронення ТПВ на території  

Деражненської сільради Костопільського р-ну 

15,90074 

66 3 контейнери для роздільного збору ТПВ на території Деражнен-

ської сільради Костопільського району 

6,81001 

67 Млинів-

ський 

залишок 

на 01.01. 

2020 – 

133,294 

тис. грн. 

Млинівський 

селищний  

Установка для переробки та складування побутових відходів 

(преса для відходів „Компакт”) смт Млинів  

41,0 

68 16 контейнерів для роздільного збору ТПВ на території Млинів-

ської селищної ради 

100,192 

69 Острозь-

кий 

залишок 

на 01.01. 

2020 – 

292,166 

тис. грн. 

Верхівський 

сільський 

4 контейнери для роздільного збору ТПВ на території Верхівської 

сільради Острозького району 

6,8 

70 Екологічно безпечне видалення та захоронення ТПВ з території 

Верхівської сільради Острозького р-ну  

12,0 

71 Розвазький 

сільський 

Розчищення русла струмка в с.Розваж по вул.Центральна від 

джерела урочища „Святна” Острозького району 

20,48 

72 Радиви-

лівський 

залишок 

на 01.01. 

2020 – 

337,118 

тис. грн.. 

Теслугівсь-

кий сільсь-

кий 

Упорядкування місця видалення твердих побутових відходів 

Теслугівської сільради Радивилівського р-ну 

10,0 

73 Рівнен-

ський 

залишок 

на 01.01. 

2020 – 

5456,83 

тис. грн. 

Великооме-

лянський 

сільський 

Екологічне безпечне збирання, зберігання і видалення небезпеч-

них і непридатних хімічних речовин з території Великоомелянсь-

кої сільради Рівненського р-ну (затарення 5,36 т) 

26,91882 

74 Городоцький 

сільський 

Реконструкція шлюза-регулятора на р.Устя в с.Городок Рівненсь-

кого району 

718,6586 

75 Проектно-кошторисна документація: „Відновлення гідрологічно-

го режиму (днопоглиблюванні роботи) на ділянці р.Устя, що роз-

ташована на території Городоцької сільської ради” 

29,966 

76 Озеленення Городоцької сільської ради Рівненського р-ну (висад-

ка 688 саджанців дерев та кущів) 

197,085 

77 Оцінка впливу на довкілля та стратегічна екологічна оцінка Гене-

рального плану с.Метків Городоцької сільради Рівненського р-ну 

50,0 

78 Зорянський 

сільський 

Озеленення с.Голишів Зорянської сільради Рівненського району 13,7328 

79 Клеванський 

сільський 

30 контейнерів для роздільного збору ТПВ на території Клеван-

ської сільради Рівненського р-ну  

180,0 

80 Збирання, перевезення та захоронення ТПВ (620 м3) на території 

Клеванської селищної ради Рівненського району 

264,3582 

81 Спецавтомобіль „СБМ-201/2” на шасі МАЗ-4371 для збору та 

транспортування ТПВ на території Клеванської селищної ради 

Рівненського р-ну (загальна вартість 1498 тис. грн, з них 1348 тис. 

грн. – субвенція з державного бюджету) 

150,0 

82 Озеленення (250 шт. саджанців) смт Клевань та смт Оржів 17,8152 

83 Олександрій-

ський сільсь-

кий 

Очищення земель, засмічених промисловими, побутовими та 

іншими відходами на території Олександрійської сільради Рівне-

нського району 

56,81762 

84 3 контейнери  для роздільного збору ТПВ на території Олександ-

рійської сільради Рівненського р-ну 

10,6 
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85  Шпанівський 

сільський 

38 контейнерів в т. ч. 20 - для роздільного збору ТПВ на тери-

торії Шпанівської сільради Рівненського р-ну  

198,964 

86 Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режи-

му та санітарного стану безіменного струмка (1900 м), - приро-

дного нерегульованого водотоку в с.Шпанів Рівненського р-ну 

199,0 

87  ОВД та СЕО генплану та схеми зонування с.Бармаки, генплан 

та схема зонування с.Малий Житин, детальний план території 

с.Великий Олексин Шпанівської сільради Рівненського р-ну) 

87,78 

88 Спецавтомобіль „HIDRO-MAK” на шасі FORD CARGO 1833 

DC (EURO-5) для КП „Великошпанівське” Шпанівської сільра-

ди Рівненського р-ну (загальна вартість 3105 тис. грн., з них 

2400 тис. грн. субвенція з державного бюджету) 

705,0 

89 Озеленення населених пунктів (174 од.) Шпанівської сільради 

Рівненського району 

49,943 

90 Рокит-

нівський 

залишок 

на 01.01. 

2020 – 

600,785 

тис. грн. 

Рокитнівсь-

кий селищ-

ний 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ на території  Рокитнівської 

селищної ради Рокитнівського р-ну 

7,946 

91 23 контейнери для роздільного збору ТПВ в смт Рокитне 75,9 

92 Томашгород-

ський  

селищний 

15 контейнерів для роздільного збору ТПВ для смтТомашгород 33,705 

93 Насосне і технологічне обладнання для комунальних каналіза-

ційних систем Томашгородської селищної ради 

23,19956 

94 Масевицький 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ на території  Масевицької 

сільради Рокитнівського р-ну 

8,164 

95 Сарнен-

ський 

залишок 

на 01.01. 

2020 – 

1005,536 

тис. грн. 

Сарненський 

міський 

54 контейнери, з них 39 - для роздільного збору ТПВ на тери-

торії Сарненської міськради 

140,93 

96 Степанський 

сільський 

15 контейнерів, з них 10 - для роздільного збору ТПВ на тери-

торії Степанської сільради Сарненського р-ну 

18,48 

97 Вирівський 

сільський 

22 контейнери, з них 10 - для роздільного збору ТПВ на тери-

торії Вирівської сільради Сарненського р-ну 

143,820 

98 Кузьмівський 

сільський 

СЕО генерального плану с.Волоша та плану зонування терито-

рії Кузьмівської сільради Сарненського р-ну 

7,117 

99 5 контейнерів для роздільного збору ТПВ на території Кузьмів-

ської сільради Сарненського р-ну 

18,192 

10

0 

Стрільський 

сільський 

1 контейнер для збору ТПВ на території Стрільської сільради 

Сарненського р-ну 

4,2 

 
Залишок на 01.01.2020 – 

12983,32883 тис. грн. 
Всього використання складає: 7273,8329* 

*- в загальну суму використаних коштів з місцевих природоохоронних фондів не включено 1319,5 тис. грн. субвенції зі Здолбу-

нівського міського природоохоронного фонду, переданої обласному природоохоронному фонду 

 

В результаті на виконання природоохоронних заходів в 2019 році з місцевих 

природоохоронних фондів безпосередньо виконавцям проектів було перераховано 

7 млн. 273,8 тис. грн. (табл. 2.16), з них 2,5 млн. грн. на придбання 700 шт. контей-

нерів, з яких 330 для роздільного збору відходів, на виконання Закону України 

„Про відходи”, вимогами якого з 1 січня 2018 року забороняється захоронення не-

перероблених (необроблених) побутових відходів [18]. 
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Загальні обсяги фінансування - 7273,8 тис. грн.: 

1 - Поводження з відходами – 4843,8 тис. грн.; 

2 - Охорона земель – 81,1 тис. грн.;  

3 - Охорона водних ресурсів – 1577,4 тис. грн.; 

4 - Наука, інформація, освіта, інше – 228,8 тис. грн.; 

5 - Охорона рослинних ресурсів – 542,7 тис. грн. 

Рис. 2.7. Фінансування проектів з місцевих природоохоронних фондів в розрізі на-

прямків в 2019 році 

 

Проведено співфінансування з місцевих природоохоронних фондів для прид-

бання двох сміттєвозів для Шпанівської та Клесівської сільрад (855,0 тис. грн.), 

продовжено реконструкцію шлюза-регулятора на р.Устя в с.Городок Рівненського 

району (718,7 тис. грн.), проведено збір, перевезення та захоронення відходів 42-ма 

місцевими радами (1064,1 тис. грн.), проведені заходи з покращення гідрологічного 

режиму річок та водойм в 3-х місцевих радах (222,5 тис. грн.), придбано установку 

для перероблення та складування побутових відходів (преса для відходів „Ком-

пакт”) для смт Млинів (41,0 тис. грн.), організовано проведення оцінки впливу на 

довкілля та стратегічної оцінки документів 3-ма місцевими радами (144,9 тис. грн.), 

проведено озеленення населених пунктів 10-и місцевими радами (527,7 тис. грн.), 

виконано інші природоохоронні проекти. 

Використання коштів місцевих природоохоронних фондів області в 2019 році 

за напрямками наведено на рис. 2.7. 

Залишок на кінець 2019 р. на рахунках місцевих (районних, сільських, сели-

щних, міських, ОТГ) фондів ОНПС області склав майже 13,0 млн. грн. На фоні за-

гальнодержавного дефіциту бюджетних коштів великі залишки на бюджетних ра-

хунках місцевих природоохоронних фондів неприпустимі. 
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У вирішенні проблеми більш повного використання коштів місцевих приро-

доохоронних фондів є сподівання на процес децентралізації, в результаті якої утво-

рено 65 ОТГ. Акумулювання коштів рад, що об’єднаються в єдиному бюджеті 

ОТГ, дасть можливість не розпорошувати їх на другорядні заходи, а використову-

вати на більш вагомі та актуальні проекти, які потребують значних сум та мають 

помітний екологічний ефект. 

На сьогодні фінансування екологічної галузі не обмежується лише бюджет-

ними коштами. Поступово керівники підприємств, установ, організацій, виробнича 

діяльність яких негативно впливає на довкілля, дедалі більше усвідомлюють необ-

хідність проведення заходів, які будуть зменшувати навантаження на довкілля та 

зберігати природні ресурси в належному стані. 

За даними головного управління статистики у Рівненській області (державне 

статистичне спостереження „Форма №1-екологічні витрати”) в 2019 році 

177 підприємств області здійснювали видатки на охорону навколишнього природ-

ного середовища. Загальний обсяг видатків в 2019 році збільшився на 160,7 млн. 

грн. в порівнянні з 2018 роком і досяг 566,3 млн. грн. В абсолютних величинах ви-

користання коштів за напрямками представлено в табл. 2.17. 

Таблиця 2.17 

Витрати на охорону навколишнього природного середовища та їх питома вага за 

напрямками використання (тис. грн.) 

 Напрямки використання 
Роки 

2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

 Всього, в тому числі: 383389,2 359524,8 383296,2 405621,4 566282,1 

1 
Охорона атмосферного повітря і про-

блеми змін клімату 

34208,6 

8,9% 

24135,4 

6,7% 

13663,1 

3,6% 

10876,4 

2,7% 

31857,5 

5,6% 

2 Очищення зворотних вод  
267368,2 

69,7% 

241976,1 

67,3% 

252253,3 

65,8% 

262524,5 

64,7% 

390282,9 

68,9% 

3 Поводження з відходами  
63232,7 

16,5% 

74342,1 

20,7% 

83702,8 

21,8% 

98036,5 

24,2% 

105380,7 

18,6% 

4 
Захист і реабілітація ґрунту, підземних 

і поверхневих вод 

4434,7 

1,2% 

6455,5 

1,8% 

13379,0 

3,5% 

7454,7 

1,8% 

5683,9 

1,0% 

5 
Збереження біорізноманіття і середо-

вища існування 

12873,4 

3,4% 

11354,7 

3,2% 

17677,3 

4,6% 

20351,2 

5,0% 

25276,4 

4,5% 

6 
Радіаційна безпека (за винятком заходів 

для запобігання аварій і катастроф) 
9,8 - - - - 

7 

Інші напрямки природоохоронної дія-

льності, в т. ч. науково-дослідні роботи 

природоохоронного спрямування 

1261,8 

0,3% 

1261,0 

0,3% 

2620,7 

0,7% 

6378,1 

1,6% 

7799,3 

1,4% 
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Більша частина коштів, як і в попередні роки, витрачена на проекти з очи-

щення зворотних вод, що дзеркально відображає використання коштів природо-

охоронних фондів, оскільки проблема охорони та раціонального використання во-

дних ресурсів дуже актуальна в області. 

Найбільше коштів на проекти з охорони довкілля (515,9 млн. грн.) в 2019 р. 

витратили підприємства міст Рівне, Вараш, Дубно, Костопільського та Сарненсько-

го районів. 

Оновним джерелом витрат на охорону навколишнього природного середо-

вища (86,7%) виступають власні кошти підприємств (табл. 2.18). 

Таблиця 2.18 

Витрати на охорону навколишнього природного середовища за джерелами фінан-

сування (тис. грн.) 

Рік Всього 

з них: 
Інші джерела 

фінансування Власні кошти Держбюджет 
Місцевий бю-

джет 

2015 383389,2 351180,2 7918,4 23072,7 1217,9 

2016 359524,8 325122,9 8391,2 25191,9 818,8 

2017 383296,2 314504,1 15690,4 51121,8 1979,9 

2018 405621,4 333196,2 26038,9 44017,7 2368,6 

2019 566282,1 495057,4 25324,9 40126,6 5773,2 

Разом 2098113,7 1819060,8 83363,8 183530,7 12158,4 
 

Більша частина, а це майже 90% всіх вкладених на заходи з охорони довкілля 

коштів, використовуються на поточні витрати, тобто для підтримання основних 

виробничих фондів природоохоронного значення в робочому стані та для попере-

дження аварійних ситуацій (табл. 2.19).  

Таблиця 2.19 

Витрати на охорону навколишнього природного середовища за джерелами фінан-

сування (тис. грн.) 
№ 

з/п 
Напрямки використання 

Роки Разом 2015-

2019 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 

 Всього, в тому числі: 383389,2 359524,8 383296,2 405621,4 566282,1 2098113,7 

1 Капітальні видатки 42919,8 30165,6 39504,9 39099,1 36207,1 187896,5 

2 Поточні видатки 340469,4 329359,2 343791,3 366522,3 530075,0 1910217,2 
 

Хоча і відмічається загальне збільшення екологічних витрат, але в основні 

фонди екологічного призначення, фінансування яких призводить до економії при-
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родних ресурсів та зменшення забруднення довкілля, за останні 5 років було вкла-

дено лише 187,9 млн. грн. з 2098,1 млн. грн. витрачених. 
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Рис.2.8. Динаміка видатків підприємств, установ, організацій на заходи з охорони 

навколишнього природного середовища у 2015-2019 рр. 

Використання застарілих технологій та обладнання, висока концентрація по-

тенційно небезпечних об’єктів, значна спрацьованість основних фондів несуть реа-

льну загрозу виникнення техногенних аварій і катастроф з тяжкими наслідками для 

довкілля та безпеки життя. 

Коштів на нове будівництво, технічне переоснащення діючих об’єктів, на на-

укові розробки та впровадження інноваційних технологій, результатом яких стане 

суттєве зниження антропогенного впливу на довкілля, на жаль, не вистачає. І треба 

зазначити, що нині в Україні не існує ефективних механізмів мотивації підпри-

ємств - природокористувачів щодо ширшого впровадження екологічно орієнтова-

них інноваційних технологій. 

Екологічні проблеми набули глобального характеру, як в Україні, так і у всь-

ому світі. Настав той період у розвитку людства, коли сама можливість збереження 

життя на планеті Земля стала заручником здатності людей оцінити масштаби еко-

логічних проблем, осмислити їх і знайти шляхи вирішення. 
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РОЗДІЛ 3.ЗАХОДИ З УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗРОБКОЮ ТА ВИ-

КОНАННЯМ ПРИРОДООХОРОННИХ ПРОЕКТІВ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛ. 

 

  3.1.Удосконалення системи управління природоохоронними фондами 

 

З метою подальшого вдосконалення механізму використання коштів облас-

ного фонду охорони навколишнього природного середовища відповідно до Закону 

України „Про охорону навколишнього природного середовища” на підставі статті 

43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” за погодженням з про-

фільними комісіями обласної ради нею затверджено Положення про обласний 

фонд охорони навколишнього природного середовища (надалі „Положення), згідно 

якого міські, селищні та сільські ради прийняли відповідні Положення про місцеві 

фонди охорони навколишнього природного середовища, та був розроблений та за-

тверджений рішенням обласної ради Порядок планування і фінансування природо-

охоронних проектів з обласного фонду охорони навколишнього природного сере-

довища (надалі „Порядок) [24; 23; 35; 37]. 

Згідно цього порядку кошти обласного фонду охорони навколишнього при-

родного середовища використовуються згідно з Переліками природоохоронних 

проектів, які фінансуються з обласного природоохоронного фонду на відповідний 

рік, і складаються та погоджуються відповідно до Порядку планування і фінансу-

вання природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього при-

родного середовища [37; Додатки 7-16]. 

 Кошти місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища ви-

користовуються згідно з Переліками природоохоронних проектів, які фінансуються 

з місцевих природоохоронних фондів на відповідний рік за попереднім погоджен-

ням департаментом екології та природних ресурсів Рівненської ОДА [Додатки 17-

20]. 

Контроль за своєчасністю та повнотою сплати збору до обласного фонду 

охорони навколишнього природного середовища здійснюють органи державної по-

даткової служби, за використанням коштів фонду – головні розпорядники коштів 

відповідно до чинного законодавства. 
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Згідно Положення обласний фонд охорони навколишнього природного сере-

довища (або обласний природоохоронний фонд) (надалі „Фонд”) утворюється у 

складі обласного бюджету відповідно до Закону України „Про охорону навколиш-

нього природного середовища” з метою концентрації коштів і фінансування приро-

доохоронних та ресурсозберігаючих проектів, в тому числі наукових досліджень з 

цих питань, а також заходів для зниження впливу забруднення навколишнього 

природного середовища на здоров’я населення [35; 24]. 

Фонд формується за рахунок коштів екологічного податку та інших коштів, 

визначених законодавством. 

Розподіл зборів, що надійшли до Фонду, здійснюється обласною радою за 

поданням департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації. 

Відповідно до вимог частини 4 статті 22 Бюджетного кодексу України голов-

ні розпорядники коштів Фонду визначаються рішенням про місцевий бюджет [5]. 

Кошти Фонду використовуються для фінансування витрат, пов’язаних з ви-

конанням робіт відповідно до „Переліку видів діяльності, що належать до природо-

охоронних заходів”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 

вересня 1996 року №1147 (із змінами та доповненнями) [40]. 

Кошти Фонду використовуються згідно з кошторисами доходів та видатків, 

які складаються в межах наданих повноважень головними розпорядниками коштів 

Фонду та затверджуються відповідно до чинного законодавства України. 

Проект Переліку природоохоронних проектів, які фінансуються з обласного 

природоохоронного фонду на відповідний рік (надалі „Перелік”) складається депа-

ртаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації за напрямками ви-

користання, зазначеними в постанові Кабінету Міністрів України від 17 вересня 

1996 року №1147 (із змінами та доповненнями) та відповідно до Порядку плану-

вання і фінансування природоохоронних проектів з обласного фонду охорони на-

вколишнього природного середовища [40]. 

Перелік подається департаментом екології та природних ресурсів обл-

держадміністрації на розгляд та погодження облдержадміністрації та постійним 
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комісіям обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків і з питань екології, 

природокористування, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи [40; 37]. 

Погоджений Перелік в обсязі прогнозних надходжень до Фонду затверджу-

ється головою обласної ради. 

Забороняється використання коштів Фонду на заходи, що не передбачені по-

становою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року №1147 „Про за-

твердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів” 

(із змінами та доповненнями) [40]. 

За нецільове та понадкошторисне витрачання коштів з Фонду посадові особи 

несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України. 

Невикористані у звітному році кошти Фонду вилученню не підлягають, пере-

ходять на наступний рік і використовуються на цілі, передбачені Положенням [35]. 

Порядок планування та фінансування природоохоронних заходів з обласного 

фонду охорони навколишнього природного середовища грунтується на статті 43 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетному кодексі Ук-

раїни, Законі України „Про охорону навколишнього природного середовища”, По-

ложенні про Державний фонд охорони навколишнього природного середовища, 

затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 р. №634, 

Порядку планування та фінансування природохоронних заходів (наказ Міністерст-

ва екології та природних ресурсів України від 12.06.2015 р. №194, зареєстрованого 

Мінюстом України 18.08.2015 №994/17439) та Положенні про обласний фонд охо-

рони навколишнього природного середовища [23; 5; 24; 38; 37; 35]. 

Порядок установлює правила планування природоохоронних заходів та здій-

снення видатків за бюджетними програмами обласного фонду охорони навколиш-

нього природного середовища. 

Порядок поширюється на юридичних осіб усіх форм власності, які планують 

розробити і впровадити природоохоронні проекти за рахунок коштів Фонду. 

Планування здійснюється на кожен бюджетний рік. 
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Основою для розгляду та включення природоохоронного проекту до проекту 

„Переліку природоохоронних проектів, які фінансуються з обласного природоохо-

ронного фонду на відповідний рік” (надалі „Перелік”) є „Запит про виділення кош-

тів з обласного природоохоронного фонду” (надалі „Запит”) на визначений бюдже-

тний період. В разі невключення запропонованих Запитом на проект робіт на фі-

нансування в поточному році, на наступний рік надається оновлений пакет докуме-

нтів (Додаток 21). 

Запити на проекти подаються до департаменту екології Рівненської обласної 

державної адміністрації з супроводжувальним листом. 

Форми Запиту на проекти та додатки до нього визначені і наведені в Додатку 

21 („Кошторис витрат для реалізації природоохоронного проекту з обласного при-

родоохоронного фонду у визначеному році”, „Екологічний висновок” та „Довідка 

про надходження та використання коштів з початку будівництва”). 

Подавачі Запиту на проект можуть включати до кошторису витрати з оплати 

праці (з нарахуваннями), оплату послуг за оренду приміщення, обладнання, оргте-

хніки, транспортних засобів та витрати на їх обслуговування, послуги зв’язку, при-

дбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, видатки на відрядження та 

інші витрати, при умові, що вони спрямовуються на проведення запропонованих 

заходів проекту. 

Подавачі Запитів на проекти в особі керівників несуть персональну відпові-

дальність за достовірність і повноту інформації, яка міститься в Запиті на проект та 

документах, що додаються відповідно до вимог пунктів 2.3-2.4 Порядку. 

Не приймаються до розгляду Запити на фінансування проектів щодо покрит-

тя поточних (експлуатаційних) витрат та на фінансування природоохоронних прое-

ктів, що виконані до подання Запиту. 

Попередній розгляд Запитів на проекти, що надійшли до Департаменту еко-

логії, здійснюється спеціалістами відділу, на який покладені відповідні обов’язки 

згідно з положенням про відділ і включає перевірку комплектності та правильності 

оформлення документів відповідно до вимог п.п. 2.3-2.4 Порядку. 
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Про необхідність доопрацювання подавачі Запитів на проекти інформуються 

у термін 15 робочих днів з дня надходження такого запиту на проект. 

Відсутність одного з документів, зазначених в п. 2.3 Порядку передбачає від-

мову у розгляді Запиту на проект. 

Запити на проекти, в яких заплановані до виконання заходи, непередбачені 

Переліком видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, який за-

тверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р. №1147 „Про 

затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних захо-

дів” (із змінами та доповненнями) не опрацьовуються, про що письмово повідомля-

ється подавачу Запиту на проект. 

Розгляд Запитів на проекти на відповідність програмної класифікації видатків 

та кредитування місцевих бюджетів, аналіз щодо відповідності запропонованих в 

них заходів Постанові Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р. №1147, визна-

чення загальної потреби обсягів для фінансування у розрізі поданих запитів на про-

екти здійснюється Робочою групою Департаменту екології, яка створюється та за-

тверджується відповідним наказом. 

Робочою групою Департаменту екології формується загальний проект пере-

ліку природоохоронних заходів з обласного природоохоронного фонду з усіх Запи-

тів на проекти, які відповідають вимогам п. 3.1 Порядку та Постанові Кабінету Мі-

ністрів України від 17.09.1996 р. №1147 та надається на розгляд облдержадмініст-

рації та двом постійним комісіям Рівненської обласної ради: з питань бюджету, фі-

нансів та податків та з питань екології, природокористування, охорони навколиш-

нього середовища та ліквідації наслідків Чорнобильської аварії (надалі „Постійні 

комісії”). 

Разом з загальним проектом переліку за робочою необхідністю надаються 

Запити на проекти. 

Постійні Комісії на підставі наданого проекту Переліку та Запитів на проек-

ти, виходячи з визначених обсягів видатків, на засіданнях розглядають природоо-
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хоронні проекти та вносять свої пропозиції щодо включення або виключення при-

родоохоронних проектів з Переліку та пооб’єктних сум їх фінансування. 

На підставі пропозицій облдержадміністрації та рекомендацій Постійних ко-

місій Департамент екології забезпечує остаточне оформлення Переліку за напрям-

ками використання, зазначеними в Постанові 1147. 

Погоджений Перелік затверджується головою обласної ради. 

Запити на проекти, включені до погодженого Переліку, візуються головою 

постійної комісій Рівненської обласної ради з питань екології, природокорис-

тування, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. 

В затвердженому Переліку зазначається: 

- номер за порядком; 

- назва проекту; 

- Подавач запиту на проект / Замовник заходу на проект (Замовником заходу на 

проект може бути Подавач запиту на проект, або інша юридична особа, що визна-

чається Подавачем Запиту на проект з врахуванням вимог Бюджетного Кодексу, 

законів, нормативно-правових актів та рішень); 

- сума виділених коштів; 

- пункт/пункти Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних за-

ходів, який затверджено Постановою 1147, якому/яким відповідає виконання за-

значеного заходу [5, 40]. 

Затверджені примірники Переліку надаються: 

- головним розпорядникам коштів Фонду; 

- департаменту фінансів облдержадміністрації; 

- обласній раді; 

- головному управлінню Держказначейської служби України у Рівненській обл.; 

- Департаменту екології для моніторингу виконання проектів та використання кош-

тів Фонду, а також для інформування громадськості. 

Зведені кошториси доходів та видатків Фонду, зведені плани асигнувань спе-

ціального фонду складаються головними розпорядниками коштів Фонду та по од-
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ному екземпляру надаються департаменту фінансів облдержадміністрації та голов-

ному управлінню Державної казначейської служби України у Рівненській області 

для їх обліку в установленому порядку. 

Під час формування проекту Переліку пріоритет надається природоохорон-

ним і ресурсозберігаючим заходам, які передбачені Законами України, актами Пре-

зидента України та Кабінету Міністрів України, державними, обласними та місце-

вими екологічними програмами, джерелом фінансування яких визначено Фонд, та 

спрямовані на запобігання, зменшення та усунення забруднення навколишнього 

природного середовища. 

Відбір природоохоронних проектів здійснюється на підставі інформації, вка-

заної в Запитах на проекти та документах, визначених у пунках 2.3-2.4 Порядку, за 

такими критеріями: 

- відповідність меті, завданням Програм та напрямам діяльності, які забезпечують 

реалізацію Програм екологічного та соціально-економічного розвитку; 

- готовність проекту на час подання запиту; 

- економічна ефективність (термін окупності) наявність власних коштів як джерела 

фінансування та/або наявність співфінансування з інших джерел (10-50%); 

- природоохоронний ефект; 

- термін реалізації проекту [37]. 

Формування проекту Переліку здійснюється із врахуванням вимог чинного 

законодавства у сфері державних закупівель. 

До Переліку протягом року можуть вноситися зміни в разі надходження від-

повідних звернень до Департаменту екології, після розгляду яких Департамент по-

дає зміни на розгляд та погодження облдержадміністрації та Постійним комісіям. 

„Зміни до Переліку…” затверджуються головою обласної ради. 

У Переліку можуть бути вилучені природоохоронні проекти через наступні 

причини:  

- надійшли звернення щодо неможливості їх виконання; 

- договори на виконання природоохоронних проектів не укладено/розірвано; 
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- не виконуються договірні умови. 

На кошти від перевищення фактичних надходжень над плановими, на виві-

льнені кошти від вилучених проектів з Переліку або від зменшення обсягів їх фі-

нансування, на залишок коштів, що утворився на рахунку Фонду на початок бю-

джетного року, можуть готуватися Додаткові Переліки. 

Здійснення розподілу зазначених коштів Фонду здійснюється відповідно до 

Порядку на підставі наявних в Департаменті екології Запитів на поточний рік. 

Головними розпорядниками коштів Фонду складаються Довідки про внесен-

ня змін до зведеного кошторису Фонду, після чого по одному екземпляру надають-

ся департаменту фінансів облдержадміністрації та головному управлінню Держав-

ної казначейської служби України у Рівненській області для їх обліку в установле-

ному порядку. 

Відповідно до затвердженого Переліку, головний розпорядник коштів вклю-

чає Замовників природоохоронних заходів на проекти до мережі установ та органі-

зацій, які отримують кошти з місцевого бюджету (надалі – Мережа). Якщо на ви-

конання природоохоронного проекту передана Фонду цільова субвенція з іншого 

бюджету, фінансування таких робіт не потребує складання „Переліку…”, за умови 

затвердження цього спрямування відповідним рішенням обласної ради. 

Замовником коштів Фонду можуть бути підприємства, госпрозрахункові ор-

ганізації, громадські та інші організації, що не мають статусу бюджетної установи, 

або інша юридична особа, що визначається Подавачем Запиту з врахуванням вимог 

Бюджетного Кодексу, законів, нормативно-правових актів та рішень. Замовники 

одержують кошти Фонду безпосередньо через розпорядників коштів з бюджету як 

фінансову підтримку на виконання природоохоронних проектів, взяття за ними зо-

бов’язань і здійснення платежів. 

Установи та організації, що увійшли до Мережі, подають головному розпо-

ряднику коштів для затвердження та погодження кошторис та план використання 

бюджетних коштів за формами, визначеними діючим законодавством. 
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Головний розпорядник коштів перераховує кошти для виконання природоо-

хоронних проектів на рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби 

України згідно із сформованою Мережею. 

Якщо Замовником природоохоронного заходу визначено головного розпоря-

дника коштів, то він здійснює видатки згідно чинного законодавства. 

За робочою необхідністю для контролю відповідності планів використання 

коштів запланованим видаткам у Запитах на проекти головний розпорядник коштів 

має право одержувати від Департаменту екології копії Запитів на проекти, що 

увійшли до затвердженого Переліку. 

Використання коштів Фонду здійснюється відповідно до вимог діючого за-

конодавства в сфері державних закупівель. 

Головні розпорядники коштів: 

- здійснюють контроль за витрачанням одержувачами коштів Фонду відпо-

відно до Бюджетного Кодексу України; 

- одержують звіти від одержувачів бюджетних коштів. 

За природоохоронні заходи, які фінансуються з Фонду, зобов’язані звітувати-

ся: 

- одержувачі коштів - головним розпорядникам коштів - про використання 

коштів у терміни, передбачені діючим законодавством щодо порядку ведення бух-

галтерського обліку і звітності; 

- Подавачі запитів на проекти та Замовники проектів - Департаменту екології 

після виконання проекту, або не пізніше 20 днів, наступних після закінчення бю-

джетного року, для здійснення моніторингу і аналізу використання коштів Фонду, 

своєчасного інформування громадськості – про наступне: 

- кількість використаних коштів Фонду; 

- кількісні та якісні характеристики обсягів виконаних робіт, послуг придба-

ного товару; 

- отриманий (очікуваний) природоохоронний ефект від проекту. 
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За додержання термінів звітування та достовірність інформації, наведеної в 

звітних документах, несуть відповідальність керівники. 

За робочою необхідністю головний розпорядник коштів спільним наказом з 

Департаментом має право створювати робочу групу, яка проводить моніторинг ви-

користання коштів одержувачами коштів Фонду, про результати якого інформує 

обласну державну адміністрацію та обласну раду. 

Так як базовими елементами економічного механізму природокористування 

та природоохоронної діяльності, який впроваджено як в Україні взагалі, так і на 

Рівненщині зокрема, є: 

 екологічний податок; 

 грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону 

довкілля в результаті господарської та ін. діяльності; 

 система фінансування природоохоронних проектів за рахунок коштів природо-

охоронних фондів різних рівнів (державного, обласного, місцевих); 

 система рентної плати за спеціальне використання природних ресурсів (водних, 

земельних, лісових, мінеральних, біологічних тощо). 

Екологічний податок та рентна плата за спеціальне використання природних 

ресурсів - обов’язковий податковий збір. 

Але, на відміну від рентної плати за спецкористування природними ресурса-

ми, яка переважно зараховується до загальних бюджетів і використовується на за-

гальні потреби суспільства, частина коштів екологічного податку акумулюються на 

спеціальних рахунках. Ці кошти і складають найвагомішу частину фондів охорони 

навколишнього природного середовища, які були створені державою з метою кон-

центрації коштів і цільового фінансування природоохоронних та ресурсозберігаю-

чих проектів (ст. 47 Закону України „Про охорону навколишнього природного се-

редовища”) [24]. 

Розподіл зазначених платежів між бюджетами на сьогодні регламентується 

Бюджетним кодексом України (від 8 липня 2010 року №2456-VІ) [5]. За 2015-2019 

роки наведений у табл. 2.14. 
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Законом України від 23 листопада 2018 року №2628–VIII „Про внесення змін до Податко-

вого кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністру-

вання та перегляду ставок окремих податків і зборів” внесені зміни до Податкового кодексу Украї-

ни, а саме збільшено ставку з екологічного податку за викиди в атмосферне повітря двоокису вуг-

лецю з 0,41 грн./т до 10 грн./т і встановлено її у розмірі 10 гривень за 1 т, тобто збільшено у 

24,4 рази. Цей крок мaє стимулювати підприємства до зменшення забруднення нaвкoлишньoгo 

сeрeдoвищa, a також стане ще одним кроком наближення до ставок за викиди парникових газів в 

країнах ЄС [22]. 

Із переліку платників екологічного податку за викиди двоокису вуглецю ви-

ключено суб’єктів господарювання, якими здійснюються такі викиди в обсязі не 

більше 500 т на рік. При цьому передбачено, що база оподаткування екологічним 

податком за викиди двоокису вуглецю за результатами податкового (звітного) року 

зменшується на обсяг таких викидів у розмірі 500 т за рік. 

Внесені зміни до Бюджетного кодексу України, якими п. 16¹ ст. 29 у 2019 ро-

ці запроваджено особливий порядок розподілу коштів екологічного податку за ви-

киди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами за-

бруднення щодо надходження екологічного податку в частині викидів двоокису 

вуглецю, який зараховуються до загального фонду державного бюджету у розмірі 

100 відсотків. 

Природоохоронні фонди створені на державному, обласному та місцевому 

рівнях та мають утворюватися за рахунок екологічного податку, грошових стягнень 

за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього при-

родного середовища в результаті господарської та іншої діяльності, а також цільо-

вих та інших добровільних внесків підприємств, установ, організацій та громадян 

(з 2015 року частина екологічного податку, яка спрямовується до державного бю-

джету, надходить до загального фонду, до державного природоохоронного фонду 

надходять лише грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушеннями законодавст-

ва про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської 

та іншої діяльності). 
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За весь час існування (з 1999 року) до природоохоронних фондів в області не 

надходило цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, організа-

цій та громадян. Середня питома вага грошових стягнень за період 2015-2019 рр. 

складає 8,6% від загальної суми всіх коштів, які надходили до природоохоронних 

фондів в області. 

Загальні суми надходжень коштів у 2015-2019 рр. від сплати екологічного 

податку та відшкодування збитків за порушення природоохоронного законодавства 

суб’єктами підприємницької діяльності області наведені у табл. 3.1 (за даними го-

ловних управлінь Державної казначейської служби України в області та державної 

фіскальної служби). 

Основні засади нарахування та сплати збору за забруднення довкілля до 2011 

року визначалися постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року 

№303 „Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення 

навколишнього природного середовища та стягнення цього збору” (зі змінами) 

[39]. 

Таблиця 3.1 

Динаміка надходжень грошових коштів від сплати екологічного податку та відш-

кодування збитків за порушення природоохоронного законодавства суб’єктами 

підприємницької діяльності області у 2015-2019 рр., тис. грн. 

Фонди / Бю-

джети 

Надходження 

2015 р.** 2016 р.** 2017 р.** 2018** 2019** 

Всього в т. ч.* Всього в т. ч.* Всього в т. ч.* Всього в т. ч.* Всього в т. ч.* 

Державний 3809,5 433,0 5152,5 1065,7 5144,0 978,4 13141,1 692,2 35165,7 866,0 

В т. ч. за СО2         15945,9  

Обласний 9573,9 288,7 11905,5 710,4 12107,2 652,2 8759,7 461,5 12813,4 577,3 

Місцеві 4942,3 721,7 6893,4 1776,1 6837,7 1630,6 8236,5 1153,7 11640,1 1443,4 

Всього 18325,7 1443,4 23951,4 3552,2 24088,9 3261,2 30137,3 2307,4 59619,2 2886,7 

Питома вага  7,9%  14,8%  13,5%  7,6%  6,6% 

* - кошти від відшкодування збитків за порушення природоохоронного законодавства; 

** - згідно з Бюджетним Кодексом в 2015 році екологічний податок зараховувався до бюджетів всіх рівнів до загаль-

них фондів, з 2016 року надходження до місцевих бюджетів зараховуються до спеціального фонду, надходження до 

державного бюджету – до загального фонду. 

У зв’язку зі щорічною індексацією ставок екологічного податку поступово 

загальна сума сплати екоподатку зростає (див. табл. 3.2). 

Ставки екологічного податку встановлені у фіксованих сумах у гривнях за 

одиницю маси основної забруднюючої речовини та розміщених відходів. 
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Таблиця 3.2 

Відсоток сплачених сум за видами забруднення від загальної суми сплаченого еко-

логічного податку в області у 2015-2019 роках 

№ 

з/

п 

Вид забруднення 

2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

Сплаче-

на сума, 

тис. грн. 

% 

зага-

ль-

ної 

суми 

Спла-

чена 

сума, 

тис. 

грн. 

% 

зага-

льної 

суми 

Спла-

чена 

сума, 

тис. 

грн. 

% 

зага-

ль-

ної 

суми 

Спла-

чена 

сума, 

тис. 

грн. 

% 

зага-

ль-

ної 

суми 

Сплаче-

на сума, 

тис. грн. 

% 

за-

галь-

ної 

суми 

1 Надходження від 

викидів забрунюю-

чих речовин в ат-

мосферне повітря 

стаціонарними 

джерелами забруд-

нення 

8716,6 51,7 9927,4 48,8 10547,8 50,6 13862,7 50,7 18487,4* 45,3 

2 Надходження від 

скидів забрудню-

ючих речовин 

безпосередньо у 

водні об’єкти 

3821,3 22,6 3321,1 16,4 1575,6 7,6 5537,4 20,3 9751,3 23,9 

3 Надходження від 

розміщення відхо-

дів у спеціаль-но 

відведених для 

цього місцях чи на 

об’єктах, крім 

розміщення видів 

відходів як вто-

ринної сировини 

4344,4 25,7 7080,7 34,8 8703,5 41,8 7927,0 29,0 12548,0 30,8 

 Всього: 16882,3 100 20329,2 100 20826,8 100 27327,1 100 40786,7 100 

*- надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруд-

нення наведені без урахування надходжень від сплати за викиди двоокису вуглецю. 
 

Об’єктами оподаткування екологічним податком в Україні є: 

- обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами; 

- обсяги та види забруднюючих речовин, які скидаються у водні об’єкти; 

- обсяги та види (класи) розміщених відходів, крім обсягів та видів (класів) відходів 

як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) 

суб’єктів господарювання; 

- обсяги та категорія радіоактивних відходів, що утворюються внаслідок діяльності 

суб’єктів господарювання та/або тимчасово зберігаються їх виробниками понад 

установлений особливими умовами ліцензії строк; 

- обсяги електричної енергії, виробленої експлуатуючими організаціями ядерних 

установок (атомних електростанцій). 
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Екологічний податок (за винятком радіоактивних відходів, що утворюються 

внаслідок діяльності суб’єктів господарювання та/або тимчасово зберігаються їх 

виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк) зарахову-

ються до державного і місцевих бюджетів згідно з Бюджетним кодексом. 

В 2019 р. кошти за обсяги радіоактивних відходів, що утворюються внаслідок 

діяльності суб’єктів господарювання та/або тимчасово зберігаються їх виробника-

ми понад установлений особливими умовами ліцензії строк, 100% зараховувалися 

до спеціального фонду державного бюджету згідно із п. 16.1 ст. 29 Бюджетного ко-

дексу України в редакції Закону України від 22 листопада 2018 р. №2621-VIIІ „Про 

внесення змін до Бюджетного кодексу України” [20]. 

У 2019 р. до бюджету області сплачувався екоподаток за: 

- викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

забруднення (крім сплати за СО2); 

- скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти; 

- розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, 

крім розміщення видів відходів як вторинної сировини. 

Питома вага сплачених сум за кожен вид забруднення надано в табл. 2.21. 

Природоохоронні фонди, які формуються за рахунок коштів екологічного 

податку та коштів за відшкодування збитків, заподіяних природі, виконують функ-

цію перерозподілу коштів. 

Екологічне законодавство України розвивається в напрямку забезпечення 

відповідального ставлення до природних ресурсів з метою збереження їх у майбут-

ньому, створення передумов для їх відтворення, забезпечення екологічної жи-

ттєдіяльності людини. Це невід’ємні ланки економічного та соціального розвитку 

нашої країни. Користувачі природних ресурсів шляхом дотримання екологічного 

права та сплати платежів за спеціальне використання природних ресурсів реалізу-

ють свою моральну та цивільну відповідальність перед нащадками за збереження 

природних ресурсів у належному стані. 
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Представлений вище механізм розробки й відбору природоохоронних проек-

тів застарілий та неефективний в першу чергу через те, що він не передбачає попе-

редню оцінку ефективності проекту. При чому як економічної, так і екологічної. А 

для останньої вони і призначені, що неприпустимо. Адже аналіз відбору і фінансу-

вання природоохоронних проектів з обласного і місцевих природоохоронних фон-

дів свідчить про велику частку фінансування проектів, які спрямовані на виконання 

робіт на одних і тих же об’єктах без введення їх в експлуатацію, що взагалі незро-

зуміло. Виходячи з цього, в першу чергу треба змінити Порядок планування і фі-

нансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього 

природного середовища, затверджений рішенням Рівненської обласної ради від 12 

серпня 2010 р. №1701 зі змінами від 25 жовтня 2013 р. №1043 та від 07 грудня 2018 

р. №1230 таким чином, щоб він передбачав вже на стадії подачі запитів на фінансу-

вання природоохоронних проектів їх технічну, економічну та екологічну оцінки, а 

також оцінку сталості проектів, тобто можливість функціонування створених при-

родоохоронним проектом об’єктів функціонувати автономно і ефективно без пос-

тійної підтримки [37]. 

На даний час зразком такого відбору природоохоронних проектів можуть бу-

ти конкурси різних проектів, серед яких і такі, що спрямовані на охорону довкілля, 

які проводять різноманітні міжнародні донорські програми, і досвід яких вже до-

статньо активно використовують національні інституції, серед яких, наприклад, 

ДФРР – державний фонд регіонального розвитку, на фінансування з якого в цьому 

році заявки подавалися в електронному вигляді через спеціальну Інтернет-

платформу. Це, в першу чергу, виключає, людський фактор, а при розгляді запитів 

до обласного природоохоронного фонду питаннями відповідності проектів та їх 

якості займається робоча група із співробітників департаменту екології Рівненської 

ОДА, а це мала би бути експертна група, яка оцінює представлені проекти, не зна-

ючи їх ініціаторів. 

Робоча група мала би визначати потенційні об’єкти проектів чи напрямки фі-

нансування, а екперти чи експертні групи критерії та форми подання проектних 
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заявок та їх оцінювання за однаковими критеріями, а відбір мав би відбуватися ав-

томатично по найбільшій кількості набраних балів. 

Загалом схема має передбачати, що департамент мав би оголошувати про 

черговий набір природоохоронних проектів, терміни подачі та вимоги до проектної 

документації, експерти чи експертні групи оцінювати проекти, департамент еколо-

гії Рівненської ОДА готувати за результатами оцінювання Перелік природоохорон-

них проектів на розгляд сесії облради. При цьому депутатські комісії обласної ради 

мають відбирати окремі проекти тільки у випадках, коли проекти набирають одна-

кову кількість балів, а прийнятий має бути один, способом голосування. Перелік 

затверджується обласною радою. 

Щоб не створювати додаткових юридичних складнощів, необхідно додаток 

до Порядку планування і фінансування природоохоронних заходів з обласного фо-

нду охорони навколишнього природного середовища, який визначає форму і склад 

запиту на фінансування природоохоронного проекту (п. 2.3 Порядку) доповнити 

„Описом проекту”, склад і зміст якого пропонується нижче [37]. 

Склад і зміст „Опису природоохоронного проекту” 

 Опис природоохоронного проекту має включати повну необхідну інформа-

цію в необхідному порядку і пропорційно її відносної значущості (у відповідність з 

кількістю балів, що присвоюються при оцінці), складену якомога зрозуміліше для 

спрощення процесу оцінки, так як вона має грунтуватися тільки на наданій інфор-

мації, що включає: 

1.Стратегічні пріоритети проекту, 

2.Види діяльності проекту, 

3.Фінансування проекту, 

4.Обґрунтування проекту, 

5.Загальна мета проекту, специфічні цілі та вплив, що можна оцінити, 

6.Детальний опис заходів проекту, 

7.Відповідність критеріям Програми розвитку Організації об’єднаних націй, 

8.Види діяльностей проекту та його багатофункціональність, 
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9.Глобальний екологічний вплив, 

10.Соціально-економічний вплив, 

11.Участь громади у проекті, 

12.Партнерства у проекті, 

13.Розбудова спроможності та поширення інформації про проект, 

14.Таблиця послідовності виконання проекту, 

15.Технічна допомога, 

16.Моніторинг, оцінка результатів та впливу на довкілля, 

17.Сталість виконання проекту та результати: 

  17.1.Екологічна стійкість: який вплив матиме проект на навколишнє 

середовище і на природні умови в більш широкому сенсі? 

  17.2.Фінансова стійкість: фінансування подальших дій, джерела доходу 

для покриття всіх майбутніх поточних і експлуатаційних витрат, 

  17.3.Інституційна стійкість: наприклад, структури, які забезпечать ре-

зультати проекту по його закінченні, 

  17.4. Стійкість на рівні політик. 

18.Бюджет та інші передбачувані джерела фінансування, 

19.Робочий план з графіком моніторингу, 

20.Моніторинг та оцінка 



  

 92 

3.2.Удосконалення системи оцінювання природоохоронних проектів 

Для забезпечення якісної оцінки природоохоронних проектів та максималь-

ного виключення впливу людського фактору при проведенні оцінки необхідно, 

щоб це виконували незалежні експерти чи експертні групи (комісії) за однаковими 

критеріями, бажано з приналежністю до інших областей (місцевостей) за прикла-

дом міжнародних донорських програм, державного фонду регіонального розвитку 

тощо, не знаючи ініціаторів проектів, що розроблені за однаковою формою. А від-

бір має бути лише по найбільшій кількості набраних балів. 

Так як Порядок планування і фінансування природоохоронних заходів з об-

ласного фонду охорони навколишнього природного середовища визначає форму, 

склад запиту на фінансування природоохоронного проекту, процедуру складання 

переліку природоохоронних проектів, але не містить критерії відбору останніх, то 

необхідна методика оцінки поданих запитів на фінансування природоохоронних 

проектів з обласного природоохоронного фонду, склад і зміст якої пропонується 

нижче [92]. 

В першу чергу має оцінюватися дотримання фіксованого кінцевого терміну 

подання запиту. Якщо терміну не було дотримано, запит відхиляється. 

Відповідність запиту всім критеріям Порядку [37]. При відсутності запитува-

ної інформації запит також відхиляється. 

Після цього має здійснюватися оцінка якості запитів саме по запропоновано-

му в попередньому підрозділі опису проекту, включаючи оцінку запропонованого 

бюджету відповідно до критеріїв оцінки, зазначених в спеціально розробленій оці-

ночній таблиці. Ці критерії дозволяють оцінити якість поданих запитів в контексті 

встановлених цілей та пріоритетів і виділити запити, фінансування яких з природо-

охоронного фонду найбільш доцільне. 

Критерії орієнтовані на відбір запитів, що відповідають цілям і пріоритетам 

природоохоронного фонду. Вони включають такі аспекти, як відповідність проек-

ту, якість, очікуваний вплив, сталість і оптимальне співвідношення між витратами 

та ефективністю. 
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Таблиця 3.3 

Оціночна таблиця проектів на фінансування з природоохоронн фондів 

Розділ  

1. Функціональні можливості Так/Ні 

1.1 Чи має подавач (і якщо це доречно в даному випадку його 

партнер (и)) достатній досвід у сфері, до якої відноситься по-

даний ними запит? 

 

 Максимальна 

сума балів 

2. Відповідність проекту 30 

3. Ефективність та здійсненність проекту 20 

3.1 Чи запропоновані в проекті заходи слушні та практичні і 

чи відповідають вони цілям і очікуваним результатам? 

5 

3.2 Чи план реалізації проекту чіткий і здійснений? 5 

3.3 Чи містить запит індикатори результатів реалізації проек-

ту, що об'єктивно піддаються перевірці? Чи передбачається 

проведення оцінки? 

5 

3.4 Чи задовільний рівень залучення та участі в проекті парт-

нера(-ів)? 

5 

4. Сталість проекту 15 

4.1 Чи матиме проект відчутний вплив на стан довкілля? 5 

4.2 Чи матиме проект мультиплікативний ефект? (включаючи 

можливості для відтворення діяльності та розширення ре-

зультатів проекту)? 

5 

4.3 Чи забезпечується стійкість результатів, які передбачаєть-

ся досягти завдяки реалізації проекту?: 

- з екологічної точки зору (чи реалізація проекту матиме 

пролонгований позитивний вплив на навколишнє середовище?) 

- з точки зору формування політики (якщо доречно) (яким бу-

де структурний вплив проекту - наприклад, чи призведе його 

реалізація до вдосконалення методів оцінки стану довкілля і 

т. д.?) 

- з інституційної точки зору (чи залишаться структури, що 

дозволятимуть проведення заходів після закінчення проекту? 

Чи стануть результати проекту „власністю на місцях”?) 

- з фінансової точки зору (яким чином фінансуватимуться 

заходи після закінчення фінансування проекту?) 

5 

5. Бюджет та співвідношення „витрати – ефективність” 15 

5.1 Чи відображаються проектні заходи належним чином у 

бюджеті? 

5x2* 

5.2 Чи задовільне співвідношення між очікуваними витрата-

ми та очікуваними результатами? 

5 

Максимальна сума балів  80 
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*ці бали при оцінці множаться на 2 з огляду на їх важливість 

Критерії оцінки розбиті на розділи та підрозділи. Кожен підрозділ передбачає 

бал від 1 до 5 згідно з наступними категоріями оцінки: 1 - дуже погано; 2 - погано; 

3 - задовільно; 4 – добре і 5 - дуже добре. 

Після оцінки складається основна рейтингова таблиця проектів відповідно до 

їх загального балу в рамках існуючого бюджету природоохоронного фонду. Крім 

того, готується резервний список запитів на підставі тих самих критеріїв, який ви-

користовується, якщо претендент (-и) на фінансування з основної рейтингової таб-

лиці проектів відмовиться (-ляться) від реалізації поданих ними проектів та у випа-

дку збільшення бюджету природоохоронного фонду. 
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3.3.Розрахунок природоохоронного проекту 

В розділі 3.1 було запропоновано додаток до Порядку планування і фінансу-

вання природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього при-

родного середовища (далі „ОФОНПС”), який визначає форму і склад запиту на фі-

нансування природоохоронного проекту (п. 2.3 Порядку 37) доповнити „Описом 

проекту”. Нижче пропонується зразок розробки „Опису проекту” „Зниження вики-

дів СО2 через перехід на альтернативне місцеве паливо (біомасу) котельні комуна-

льного закладу „Тучинська спеціальна школа І-ІІ ступенів” Рівненської обласної 

ради” [37]. 

„Опису природоохоронного проекту” „Зниження викидів СО2 через перехід на аль-

тернативне місцеве паливо (біомасу) котельні комунального закладу „Тучинська 

спеціальна школа І-ІІ ступенів” Рівненської обласної ради” 

Назва проекту: Зниження викидів СО2 через перехід на альтернативне місцеве паливо (бі-

омасу) котельні комунального закладу „Тучинська спеціальна школа І-ІІ ступенів” Рів-

ненської обласної ради” 

Територія впровадження проекту: Гощанський район Рівненської області 

Початок проекту 01/01/2021, закінчення проекту 31/12/2021 Термін реалізації 12 місяців 

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ  

 Біорізноманіття  Зміна клімату  Міжнародні води 

 Адаптація до змін клімату  Різносторонні сфери дія-

льності 

 

Види діяльності проекту:  

 Практична охорона довкілля  

 Демонстраційна або інвестиційна діяльність  

 Створення сприятливих умов для розвитку  

 Еологічно-сприятливе отримання прибутку грома-

дою 

 Дослідження 

 Освіта та поширення обізнаності  

 Навчання, розбудова спромож-

ності  

 Поширення інформації  

 Діалог із владою  та лобіювання 

інтересів громади   

 Інше (вказати) 

 

Фінансування 

Кошти, що передбачається отримати від обласно-

го природоохоронного фонду: 391204,00 грн. 

Загальна вартість проекту: 788704,00 грн. 

Співфінансування: загальне (еквівалент) – 397500,00 грн. (50,4%, із них: фінансові ресурси – 

25,5%, у матеріальній формі - 24,9%) 

Джерело співфінансування Фінансовий внесок, 

грн. 

У матері-

альній фо-

рмі, грн. 

Гарантійні 

листи 

Помітки 

Комунальний заклад „Тучи-

нська спеціальна школа І-ІІ 

ступенів” Рівненської облас-

ної ради” 

728980 686028   
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Обґрунтування проекту 

Споживання енергетичних ресурсів в Україні зорієнтовано, здебільшого, на 

традиційні невідновлювальні джерела енергії: природний газ (41-43%), нафта й ву-

гілля (по 19%), уран (17%). До того ж Україна енергетично залежна від імпорту 

енергоносіїв (нафти, газу, ядерного палива). Україна зацікавлена у використанні 

відновних джерел енергії (ВДЕ) в поєднанні із децентралізацією джерел енергії, ви-

користанням місцевих енергоносіїв. Біомаса - найбільше джерело ВДЕ, її частка у 

виробництві первинної енергії у країнах ЄС найбільша - 55,7%. Біомаса - це ВДЕ, 

процесами утворення якого можна управляти, екологічно чисте паливо, адже вна-

слідок спалювання деревини не порушується тепловий баланс планети. Питомі ви-

трати парникових газів порівняно із спалюванням вугілля менші в 20-50 разів. Тем-

пи й обсяги залучення біомаси до енергобалансу України не відповідають ані наяв-

ним ресурсам, ані потребам енергетики. Одним із способів вирішення цієї пробле-

ми є перевід котельні на тверде паливо (щепа, пелети, брикети). Це сприятиме пок-

ращенню стану навколишнього природного середовища в ключовій сфері Програ-

ми розвитку Організації об’єднаних націй (надалі „ПРООН”) „Пом’якшення нас-

лідків зміни клімату” започаткуванням на місцевому рівні забезпечення теплового 

балансу планети через використання екологічно чистого палива. 

Загальна мета проекту, специфічні цілі та вплив, який можна оцінити 

В Україні потрібно розширити використання біомаси дерев в енергетиці, 

особливо через використання природних лісових запасів, зокрема відходів дереви-

ни, яких у північній частині Рівненської обл. достатньо. Поряд із тим можна вико-

ристовувати  біоенергетичні плантації, що  поряд із екологічними та економічними 

ефектами позитивно впливає на соціальну сферу шляхом створення робочих місць, 

надходження грошей в місцеві бюджети, зниження витрат на імпорт енергоносіїв, 

економії викопних енергоджерел, зниження обсягів шкідливих викидів, зменшення 

шкідливого впливу енергетики на довкілля, підвищення лісистості області. 
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Детальний опис заходів проекту 

В рамках проекту буде організоване широке висвітлення серед громадськості 

необхідності бережного ставлення до природних лісових запасів та використання 

відходів лісового господарства як виду палива. 

Дане завдання буде виконане за безпосередньої співпраці з органами місцево-

го самоврядування, державної виконавчої влади, суб'єктами господарювання через 

висвітлення проблеми в засобах масової інформації, проведення семінарів, круглих 

столів з ознайомлення з вигодами від використання в якості ВДЕ відходів ведення 

лісового господарства. 

В результаті буде переобладнана котельня комунального закладу „Тучинська 

спеціальна школа І-ІІ ступенів” Рівненської обласної ради”, оформлена необхідна 

для цього документація, закуплений твердопаливний котел, проведена робота з ор-

ганізації доставки щепи для спалення. В подальшому буде створена плантація енер-

гетичної верби, здійснюватися догляд за плантацією та використовуватиметься біо-

маса у якості джерела теплової енергії. Буде пропагуватися поширення започатко-

ваного досвіду переводу котельні на біомасу, необхідності раціонального викорис-

тання природних лісових запасів, ходу реалізації проекту в засобах масової інфор-

мації серед громадськості Рівненської області, проведення екскурсій, семінарів, 

круглих столів для студентів, приватних підприємців, представників малого та се-

реднього бізнесу, органів місцевого самоврядування та державної виконавчої вла-

ди, інших зацікавлених аудиторій із ознайомленням з вигодами від використання 

твердопаливних котлів тощо. 

За результатами проведеної роботи будуть видані рекомендації щодо поши-

рення започаткованого досвіду та залучення інвестицій на закупку необхідного об-

ладнання для переводу котельні на тверде паливо. 

Відповідність критеріям ПРООН 

Проект має вимірювальний вплив, сприяє подоланню бідності і покращенню 

якості життя, поширенню обізнаності, розбудові і посиленню партнерства, досяг-

нення сталого розвитку. 
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Проект передбачає практичну діяльність щодо захисту навколишнього при-

родного середовища у співпраці з громадськістю та є інноваційним. 

Відповідає національним пріоритетам щодо захисту навколишнього природ-

ного середовища і іншим законам, стратегіям розвитку, програмам і запланованою 

діяльністю на рівні області. 

Види діяльностей проекту та багатофункціональність 

Проект багатофункціональний і має декілька компонентів: активна практична 

діяльність щодо захисту навколишнього природного середовища з вимірювальним 

позитивним ефектом (індикаторами); демонтративно-інвестиційна діяльність (соці-

ально-економічний ефект); створення інвестиційних умов для регіонального розви-

тку; сприяння бізнесу, що позитивно впливає на довкілля та суспільство. 

Глобальний екологічний вплив 

Відповідає сферам ПРООН (зміна клімату), її принципу „місцеві дії – глоба-

льні переваги”. 

Соціально-економічний вплив 

Збільшиться частка біомаси в якості енергоносія для місцевих жителів, що 

дешевше викопних видів палива, які використовуються в даній місцевості (газ, ву-

гілля, торфобрикет). Збільшиться кількість продукованого плантацією кисню, кіль-

кість створених робочих місць та покращиться інвестиційна привабливості регіону. 

Участь громади 

Забезпечується через залучення органів місцевого самоврядування, коштів 

місцевих природоохоронних фондів на реалізацію проекту, які формуються із збо-

рів із суб’єктів господарювання, що здійснюють вплив на навколишнє середовище 

чи використовують у своїй діяльності природні ресурси, через безпосереднє заді-

яння до кампанії з посадки саджанців енергетичної верби, висвітлення, пропагу-

вання і поширення започаткованого досвіду вирощування біоенергетичної верби, 

необхідності збереження природних лісових запасів, ходу реалізації проекту в за-

собах масової інформації серед громадськості південних районів Рівненської обла-

сті, проведення екскурсій на плантацію, семінарів, круглих столів для студентів, 
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приватних підприємців, представників малого та середнього бізнесу, органів місце-

вого самоврядування та державної виконавчої влади, інших зацікавлених аудиторій 

з ознайомлення вигід від використання в якості ВДЕ плантацій енергетичної верби, 

видання рекомендацій щодо поширення започаткованого досвіду та залучення ін-

вестицій на закупку необхідного обладнання для переробки вирощеної деревини на 

технологічне паливо. 

Партнерства 

Проект буде виконаний безпосередньо за підтримки органів місцевого само-

врядування та колективу комунального закладу „Тучинська спеціальна школа І-ІІ 

ступенів” Рівненської обласної ради”. 

Розбудова спроможності та поширення інформації 

Він передбачає освітню та навчальну діяльність, підвищення поінформовано-

сті громадськості про проект, його проблеми та досягнення. 

Технічна допомога 

Підготовка приміщення до встановлення обладнання, монтаж, перевірка пра-

цездатності, запуск у робочому режимі. 

Моніторинг, оцінка результатів та впливу на довкілля 

Перевірка наявності публікацій в друкованих ЗМІ, рахунків, платіжніих до-

ручень та квитанцій на їх оплату. Перегляд офіційних записів програм радіо- та те-

лебачення з тематики використання твердопаливних котлів. Перевірка протоколів 

реєстрації учасників семінарів та круглих столів, рахунків, платіжних доручень, 

квитанцій та накладних на оплату витрат на їх проведення. 

Перевірка протоколів зустрічей, заяв про наміри, угод про співробітництво, 

матеріалів публікацій та телепрограм про пресконференцію з нагоди започатку-

вання проекту, рахунків, платіжних доручень, квитанцій та накладних на оплату 

витрат на її проведення. 

Перевірка протоколів зустрічей, заяв про наміри, угод про співробітництво на 

закупку обладнання, необхідної документації згідно чинного законодавства, рахун-

ків, платіжних доручень, квитанцій, накладних та актів виконаних робіт. 
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Таблиця послідовності 

Загальна мета 

– Вплив 

Специфічні 

цілі – Резуль-

тати 

Діяльність Результати дія-

льності 

Результати (ви-

мірювані та такі, 

що можна пере-

вірити) 

Джерела інфор-

мації для підт-

римки та дове-

дення результа-

тів 

Зовнішні факто-

ри, якщо існу-

ють 

Розширення 

використання 

біомаси дерев 

в енергетиці. 

Зменшення об-

сягів шкідли-

вих викидів в 

атмосферу вна-

слідок спалю-

вання викоп-

них енергоно-

сіїв; збільшен-

ня надходжень 

в місцеві бюд-

жети та зайня-

тості місцевого 

населення; 

зниження вит-

рат на імпорт 

енергоносіїв, 

економія ви-

копних енерго-

джерел. 

1.Широке вис-

вітлення серед 

громадськості 

необхідності 

використання 

біомаси культур 

дерев як палива. 

1.Висвітлення в 

друкованих засобах 

масової інформації 

матеріалів, що по-

казують вигоди від 

використання в 

якості ВДЕ відхо-

дів лісового госпо-

дарства. 

Ознайомлення 

громадськості з 

вигодами від ви-

користання в яко-

сті ВДЕ відходів 

лісового госпо-

дарства 

Кількість публі-

кацій в друкова-

них ЗМІ, тираж 

видань 

Екземпляри ви-

дань ЗМІ, рахун-

ки, платіжні до-

ручення та квита-

нції за оплату 

публікацій 

 

2.Виступи на міс-

цевому радіо та те-

лебаченні з питань 

вигод від викорис-

тання в якості ВДЕ 

відходів лісового 

господарства. 

Ознайомлення 

громадськості з 

вигодами від ви-

користання в яко-

сті ВДЕ відходів 

лісового госпо-

дарства 

Кількість репор-

тажів та інтерв’ю 

на радіо та теле-

баченні, кількість 

охопленого мов-

ленням населення 

Офіційні записи 

програм радіо та 

телебачення 

 

3.Проведення семі-

нарів, круглих сто-

лів з ознайомлення 

з вигодами від ви-

користання в якос-

ті ВДЕ відходів 

лісового господарс-

тва. 

Ознайомлення 

громадськості з 

вигодами від ви-

користання в яко-

сті ВДЕ відходів 

лісового госпо-

дарства 

Кількість учасни-

ків семінарів, кру-

глих столів 

Протоколи реєс-

трації учасників 

семінарів та круг-

лих столів, рахун-

ки, платіжні дору-

чення, квитанції 

та накладні на 

оплату витрат на 

їх проведення 
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Загальна мета 

– Вплив 

Специфічні 

цілі – Резуль-

тати 

Діяльність Результати дія-

льності 

Результати (ви-

мірювані та такі, 

що можна пере-

вірити) 

Джерела інфор-

мації для підт-

римки та дове-

дення результа-

тів 

Зовнішні факто-

ри, якщо існу-

ють 

4.Співпраця з орга-

нами місцевого са-

моврядування, дер-

жавної виконавчої 

влади, суб'єктами 

господарювання з 

питань використа-

ння в якості ВДЕ 

відходів лісового 

господарства. 

Ознайомлення ор-

ганів місцевого 

самоврядування, 

державної вико-

навчої влади, су-

б'єктів господа-

рювання з вигода-

ми від використа-

ння в якості ВДЕ 

відходів лісового 

господарства. 

Кількість зустрі-

чей 

Протоколи зу-

стрічей, заяви про 

наміри, угоди про 

співробітництво 

 

5.Проведення пре-

зентаційної прес-

конференції з при-

воду започаткуван-

ня проекту. 

Ознайомлення 

громадськості з 

вигодами від ви-

користання в яко-

сті ВДЕ відходів 

лісового госпо-

дарства 

Кількість пред-

ставників ЗМІ 

Матеріали публі-

кацій та телепро-

грам про прес-

конференцію, ра-

хунки, платіжні 

доручення, кви-

танції та накладні 

на оплату витрат 

на її проведення 

 

2.Реконструкція 

котельні 

1.Співпраця з про-

ектними організаці-

ями з реконструкції 

котельні 

Збір пропозицій 

обладнання про-

ектних організа-

цій. 

Кількість зустрі-

чей та пропозицій 

Протоколи зу-

стрічей, заяви про 

наміри, угоди про 

співробітництво 
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Загальна мета 

– Вплив 

Специфічні 

цілі – Резуль-

тати 

Діяльність Результати дія-

льності 

Результати (ви-

мірювані та такі, 

що можна пере-

вірити) 

Джерела інфор-

мації для підт-

римки та дове-

дення результа-

тів 

Зовнішні факто-

ри, якщо існу-

ють 

2.Оформлення до-

кументації на реко-

нструкцію котельні 

Отримання дозві-

льних документів 

щодо реконструк-

ції котельні 

Проект реконс-

трукції 

Копії необхідної 

документації згід-

но чинного зако-

нодавства, рахун-

ки, платіжні дору-

чення, квитанції, 

накладні та акти 

виконаних робіт   

 

3.Реконструкція 

котельні 

Підготовлене 

приміщення коте-

льні, склади для 

зберігання біома-

си, відходів го-

ріння 

 Акти виконаних 

робіт з реконс-

трукції котельні, 

спорудження 

складу біомаси та 

відходів горіння 

 

3.Закупка твердо-

паливного котла 

Отримання обла-

днання для пере-

воду котельні на 

тверде паливо 

Обладнання Договір покупки  

4.Установка облад-

нання 

Встановлений 

котел 

Робоче обладнан-

ня 

Платіжні доруче-

ння, квитанції, на-

кладні та акти ви-

конаних робіт на 

оплату витрат за 

встановлення об-

ладнання 
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Загальна мета 

– Вплив 

Специфічні 

цілі – Резуль-

тати 

Діяльність Результати дія-

льності 

Результати (ви-

мірювані та такі, 

що можна пере-

вірити) 

Джерела інфор-

мації для підт-

римки та дове-

дення результа-

тів 

Зовнішні факто-

ри, якщо існу-

ють 

3.Поширення за-

початкованого 

досвіду перево-

ду котельні та 

залучення інвес-

тицій на закупку 

необхідного об-

ладнання для 

переробки від-

ходів деревини 

у щепу. 

1.Висвітлення, про-

пагування і поши-

рення започаткова-

ного досвіду пере-

воду котельні на 

тверде паливо,   

ходу реалізації 

проекту в друкова-

них ЗМІ. 

Ознайомлення 

громадськості з 

вигодами від ви-

користання в яко-

сті ВДЕ відходів 

лісового госпо-

дарства. Поши-

рення запо-

чаткованого дос-

віду. 

Кількість публі-

кацій в друкова-

них ЗМІ, тираж 

видань 

Екземпляри ви-

дань ЗМІ, рахун-

ки, платіжні до-

ручення та квита-

нції за оплату 

публікацій 
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Загальна мета 

– Вплив 

Специфічні 

цілі – Резуль-

тати 

Діяльність Результати дія-

льності 

Результати (ви-

мірювані та такі, 

що можна пере-

вірити) 

Джерела інфор-

мації для підт-

римки та дове-

дення результа-

тів 

Зовнішні факто-

ри, якщо існу-

ють 

2.Проведення екс-

курсій, семінарів, 

круглих столів для 

студентів, приват-

них підприємців, 

представників ма-

лого та середнього 

бізнесу, органів 

місцевого самовря-

дування та держав-

ної виконавчої вла-

ди, інших зацікав-

лених аудиторій з 

ознайомлення з ви-

годами від вико-

ристання в якості 

палива відходів лі-

сового виробництва 

та пошуку і залу-

чення інвестицій на 

закупку необхідно-

го обладнання для 

переробки відходів 

деревини у техно-

логічне паливо. 

Ознайомлення 

громадськості з 

вигодами від ви-

користання в яко-

сті ВДЕ відходів 

деревини. Поши-

рення запо-

чаткованого дос-

віду. 

Кількість учасни-

ків семінарів, кру-

глих столів, екс-

курсій 

Протоколи реєс-

трації учасників 

екскурсій, семі-

нарів та круг-лих 

столів, рахун-ки, 

платіжні дору-

чення, квитанції 

та накладні на 

оплату витрат на 

їх проведення 
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Загальна мета 

– Вплив 

Специфічні 

цілі – Резуль-

тати 

Діяльність Результати дія-

льності 

Результати (ви-

мірювані та такі, 

що можна пере-

вірити) 

Джерела інфор-

мації для підт-

римки та дове-

дення результа-

тів 

Зовнішні факто-

ри, якщо існу-

ють 

3.Виступи на міс-

цевому радіо та те-

лебаченні з питань 

вигоди від викорис-

тання в якості ВДЕ 

відходів лісового 

господарства та по-

шуку і залучення 

інвестицій на за-

купку необхідного 

обладнання для пе-

реробки відходів 

деревини у техно-

логічне паливо. 

Ознайомлення 

громадськості з 

вигодами від ви-

користання в яко-

сті ВДЕ відходів 

лісового госпо-

дарства. Залучен-

ня інвестицій на 

закупку необхід-

ного обладнання 

для переробки 

відходів деревини 

у технологічне 

паливо 

Кількість репор-

тажів та інтерв’ю 

на радіо- та теле-

баченні, кількість 

охопленого мов-

ленням населення, 

обсяги залучених 

інвестицій 

Офіційні записи 

програм радіо та 

телебачення, уго-

ди на закупку 

необхідного об-

ладнання для пе-

реробки відходів 

деревини у тех-

нологічне паливо 

4.Видання реко-

мендацій з поши-

рення започаткова-

ного досвіду та за-

лучення інвестицій 

на закупку необхі-

дного обладнання 

для переробки від-

ходів деревини у 

технологічне пали-

во. 

Ознайомлення 

громадськості з 

вигодами від ви-

користання в яко-

сті ВДЕ відходів 

деревини. Залчен-

ня інвестицій на 

закупку необхід-

ного обладнання 

для переробки 

відходів деревини 

у технологічне 

паливо 

Тираж видання Примірник вида-

ння, рахунки, пла-

тіжні доручення, 

квитанції та нак-

ладні на оплату 

витрат на публі-

кацію видання, 

угоди на закупку 

необхідного об-

ладнання для пе-

реробки відходів 

деревини у техно-

логічне паливо 
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Загальна мета 

– Вплив 

Специфічні 

цілі – Резуль-

тати 

Діяльність Результати дія-

льності 

Результати (ви-

мірювані та такі, 

що можна пере-

вірити) 

Джерела інфор-

мації для підт-

римки та дове-

дення результа-

тів 

Зовнішні факто-

ри, якщо існу-

ють 

5.Проведення під-

сумкової прескон-

ференції за резуль-

татами реалізації 

проекту. 

Ознайомлення 

громадськості з 

результатами реа-

лізації проекту 

Кількість пред-

ставників ЗМІ 

Матеріали публі-

кацій та телепро-

грам про прес-

конференцію, ра-

хунки, платіжні 

доручення, кви-

танції та накладні 

на оплату витрат 

на її проведення 
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Перевірка рахунків, платіжних доручень, накладних, актів виконаних робіт, 

рахунків, платіжних доручень, матеріалів публікацій та телепрограм про преско-

нференцію з нагоди запуску котельні, рахунків, платіжних доручень, квитанцій та 

накладних на оплату витрат на її проведення — жовтень 2021 р., звіт про стан 

впровадженя №1. 

Перевірка актів виконаних робіт, рахунків, платіжних доручень, екземпля-

рів видань друкованих ЗМІ, рахунків, платіжних доручень та квитанцій на оплату 

їх публікації, протоколів реєстрації учасників екскурсій, семінарів та круглих 

столів, рахунків, платіжних доручень, квитанцій та накладних на оплату витрат на 

їх проведення, офіційних записів програм радіо та телебачення — жовтень 2021 

р., звіт про стан впровадженя №2. 

Перевірка наявності видання рекомендацій щодо поширення започаткова-

ного досвіду, рахунків, платіжних доручень, квитанцій та накладних на оплату 

витрат на публікацію видання, матеріалів публікацій та телепрограм про преско-

нференцію за результатами впровадження проекту, рахунків, платіжних доручень, 

квитанцій та накладних на оплату витрат на її проведення — листопад 2021 р. 

Сталість виконання проекту та результати 

Результатом впровадження проекту є модернізована котельня, готова пра-

цювати на відходах деревини (щепы, брикетах, пелетах). За наявності потужнос-

тей для отримання біомаси з відходів на технологічне паливо проект сталий у ро-

звитку в часі. 
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Бюджет 

Бюджет Од. виміру Вартість, 

UAH 

К-

сть 

Кошти 

ОФОНПС 

Комунальний заклад „Тучинська 

спеціальна школа І-ІІ ст” Рівнен-

ської облради 

За-

гальна 

Опис 

Грошова 

фрма 

Негрошова форма 

Директор проекту 0,25 ставки Місяці 2400 12 28800 — — 28800 — 

Координатор проекту  0,25 ставки Місяці 2100 12 25200 — — 25200 — 

Бухгалтер проекту  0,25 ставки Місяці 1600 12 19200 — — 19200 — 

Нарахування на фонд ЗП, 0,22 Місяці 1342 12 16104 — — 16104 — 

Загальні витрати на зарплати: Місяці 7442 12 89304 0 0 89304 — 

Загальні витрати на консультантів: — — — — — — — — 

Загальні витрати на зарплати та кон-

сультантів 

     89304 0 0 89304 — 

Загальні витрати [Публікації в друкова-

них та електронних ЗМІ] 

— 1000 5 5000 — — 5000 — 

Загальні витрати [Пресконференції] — 8000 2 16000 — — 16000 — 

Загальні витрати [Круглі столи] — 7000 1 7000 — — 7000 — 

Загальні витрати [Семінари] — 4000 6 24000 — — 24000 — 

Загальні витрати [Екскурсії] — 7000 2 14000 — — 14000 — 

Загальні витрати на громадські захо-

ди 

—     66000 0 0 66000 — 

Виготовленя проекту шт. 1     30000 — 30000 — 

Влаштування складу твердого палива         102000 102000   

Влаштування площадки для відходів           36000 36000   

Підготовка котельні до установки          60000 58500 118500   
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Бюджет Од. виміру Вартість, 

UAH 

К-

сть 

Кошти 

ОФОНПС 

Комунальний заклад „Тучинська 

спеціальна школа І-ІІ ст” Рівнен-

ської облради 

За-

гальна 

Опис 

Гршова 

форма 

Негрошова форма 

Твердопаливний котел 700 кВт шт. 138000 1 100000 38000 — 138000 — 

Монтаж обладнання          73000  73000   

Заг. витрати на неофісне обладнання:       100000 201000 196500 497500 — 

5.Офісні витратні матеріали (папір, тонер, папки, інше) 

Папір Упаковки 500 2 1000 — — 1000 — 

Катриджі шт. 40 10 400 — — 400 — 

Папки шт. 5 200 1000 — — 1000 — 

Інші канцвироби — 3000 — 3000 — — 3000 — 

Загальні витрати: — — — 5400 0 0 5400 — 

6.Транспортні витрати 

Транспрот 1 (для виконання запланованої діяльності) 

Транспорт [Авто] км 10 2100 21000 — — 21000 — 

Добові Діб 200 70 14000 — — 14000 — 

Загальні витрати на транспорт: — — — 35000 0 0 35000 — 

7.Офіс проекту/ Розміщення проекту 

Зв'язок (міський тел.) Місяць 300 12 3600 — — 1200 — 

Зв'язок (мобільний тел.) Місяць 200 12 2400 — — 1200 — 

Зв'язок (internet) Місяць 100 12 1200 — — 840 — 

Поштовий зв'язок  Місяць 50 12 600 — — 360 — 

Заг. витрати на офісні приміщення  Місяць 650 12 7800 0 0 7800 — 

8.Опитування (телефон, Email, інше) — — — 5000 — — 5000 — 

Заг. витрати на моніторинг та оцінку — — — 5000 0 0 5000 — 

9.Поширення обізнаності: 
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Бюджет Од. виміру Вартість, 

UAH 

К-

сть 

Кошти 

ОФОНПС 

Комунальний заклад „Тучинська 

спеціальна школа І-ІІ ст” Рівнен-

ської облради 

За-

гальна 

Опис 

Грошова 

форма 

Не грош. форма 

Розробка друкованих матеріалів  — — — 5000 — — 5000 — 

Друк — — — 5000 — — 5000 — 

Розробка флаєрів шт. 200 6 1200 — — 1200   

Флаєри екз. 2 1800 3600 — — 3600 — 

Розробка та написання брошур шт. 8000 2 16000 — — 16000   

Публікації (Брошури/ Буклети) екз. 20 600 12000 — — 12000 — 

Розробка буклетів шт. 600 6 3600 — — 3600 — 

Друк буклетів екз. 4 1800 7200 — — 7200 — 

Переклад та редагування — — — 5500 — — 5500 — 

Загальні витрати 9 — — — 59100 0 0 59100 — 

10.Інше: 

Непередбачувані витрати (max 3% від 

коштів ОФОНПС) 

— — — 11500 — — 11500 — 

Комісія банку  — — — 2100 — — 2100 — 

Аудит проекту  (max 3% від коштів 

ОФОНПС) 

— — — 10000 — — 10000 — 

Загальні витрати інше: — — — 23600 0 0 23600 — 

Сума витрат за усіма статтями: --- --- --- 391204 201000 196500 788704 — 
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Робочий план з графіком моніторингу 

Назва проекту: Зниження викидів СО2 через перехід на альтернативне місцеве паливо (біомасу) котельні комунального закладу „Тучин-

ська спеціальна школа І-ІІ ступенів” Рівненської обласної ради” 

Назва організації-подавача запиту: комунальнй заклад „Тучинська спеціальна школа І-ІІ ступенів” Рівненської обласної ради” 

Короткий опис загальної мети проекту: Збереження природних лісових запасів, розширення використання біомаси дерев в енергетиці. Змен-

шення обсягів шкідливих викидів в атмосферу внаслідок спалювання викопних енергоносіїв; збільшення надходжень в місцеві бюджети та зай-

нятості місцевого населення; зниження витрат на імпорт енергоносіїв, економія викопних енергоджерел. 

Пріоритет: Зміна клімату Початок та кінець проекту:[01/01/2021-31/123/2021] 

Короткий опис специфічної цілі #1: 1.Широке висвітлення серед громадськості необхідності збереження природних лісових запасів та викорис-

тання біомаси культур дерев як палива. 

Перелік діяльностей для досягнення цієї цілі. Вказати хто відповіда-

льний за кожну діяльність та досягнення індикаторів. 
Період діяльності (12 місяців) 2021 р. 

Діяльність Відповідальна сто-

рона 

Індикатор 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1.Висвітлення в друко-

ваних засобах масової 

інформації матеріалів, що 

показують вигоди від ви-

користання в якості ВДЕ 

відходів лісового госпо-

дарства 

Комунальнй заклад 

„Тучинська спеціа-

льна школа І-ІІ сту-

пенів” РОР” 

Кількість публікацій 

в друкованих ЗМІ, 

тираж видань 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

1.2.Виступи на міс-

цевому радіо та теле-

баченні з питань ви-

користання в якості ВДЕ 

відходів лісового господ-

дарства 

Комунальнй заклад 

„Тучинська спеціа-

льна школа І-ІІ сту-

пенів” РОР” 

Кількість репор-

тажів та інтерв’ю на 

радіо та теле-

баченні, кількість 

охопленого мов-

ленням населення 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
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Діяльність Відповідальна сто-

рона 

Індикатор 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.3.Проведення семі-

нарів, круглих столів з 

ознайомлення з ви-

годами від використання 

в якості ВДЕ відходів 

лісового господарства. 

Комунальнй заклад 

„Тучинська спеціа-

льна школа І-ІІ сту-

пенів” Рівненської 

обласної ради” 

Кількість учасників 

семінарів, круглих 

столів 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

1.4.Співпраця з органами 

місцевого самоврядуван-

ня, державної виконавчої 

влади, суб'єктами госпо-

дарювання з питань ви-

користання в якості ВДЕ 

відходів лісового госпо-

дарства 

Комунальнй заклад 

„Тучинська спеціа-

льна школа І-ІІ сту-

пенів” РОР” 

Кількість зустрічей Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

1.5.Проведення презента-

ційної пресконференції з 

приводу започаткування 

проекту. 

Комунальнй заклад 

„Тучинська спеціаль-

на школа І-ІІ ступе-

нів” РОР” 

Кількість представ-

ників ЗМІ 

— Х — — — — — — — — — — 

Короткий опис специфічної цілі #2:Реконструкція котельні 

2.1.Співпраця з проектни-

ми організаціями з питан-

ня реконструкції котельні 

Комунальнй заклад 

„Тучинська спеціаль-

на школа І-ІІ ступе-

нів” РОР” 

Кількість зустрічей 

та пропозицій 

Х Х — — — — — — — — — — 

2.2.Оформлення до-

кументації на рекон-

струкцію котельні 

Комунальнй заклад 

„Тучинська спеціаль-

на школа І-ІІ ступе-

нів” РОР” 

Проект реконструк-

ції 

— — Х — — — — — — — — — 
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Діяльність Відповідальна сто-

рона 

Індикатор 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2.3.Реконструкція коте-

льні 

Комунальнй заклад 

„Тучинська спеціа-

льна школа І-ІІ сту-

пенів” РОР” 

Підготовлене при-

міщення 

— — — Х Х — — — — — — — 

2.4.Закупка твердопалив-

ного котла 

Комунальнй заклад 

„Тучинська спеціа-

льна школа І-ІІ сту-

пенів” РОР” 

Договір поставки — — — — — Х — — — — — — 

2.5.Установка обладнан-

ня 

Комунальнй заклад 

„Тучинська спеціа-

льна школа І-ІІ сту-

пенів” РОР” 

Акт прийомки котла — — — — — Х — — — — — — 

Короткий опис специфічної цілі #3: Поширення започаткованого досвіду переводу котельні та залучення інвестицій на закупку необхідного 

обладнання для переробки відходів деревини у щепу. 

3.1.Висвітлення, пропагу-

вання і поширення запо-

чаткованого досвіду пе-

реводу котельні на тверде 

паливо, ходу реалізації 

про-екту в друкованих 

ЗМІ 

Комунальнй заклад 

„Тучинська спеціа-

льна школа І-ІІ сту-

пенів” РОР” 

 

Кількість публікацій 

в друкованих ЗМІ, 

тираж видань 

— — — Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
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Діяльність Відповідальна сто-

рона 

Індикатор 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3.2.Проведення екс-

курсій на плантацію, се-

мінарів, круглих столів 

для студентів, приватних 

підприємців, представни-

ків малого та середнього 

бізнесу, органів міс-

цевого самоврядування та 

державної виконавчої 

влади, інших зацікавле-

них аудиторій з ознайом-

лення з вигодами від ви-

користання в якості па-

лива відходів лісового 

господарства та пошуку і 

залучення інвестицій на 

закупку необхідного об-

ладнання для переробки 

відходів деревини у тех-

нологічне паливо. 

Комунальнй заклад 

„Тучинська спеціа-

льна школа І-ІІ сту-

пенів” РОР” 

Кількість учасників 

семінарів, круглих 

столів, екскурсій 

— — — — — Х Х Х Х Х Х Х 
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Діяльність Відповідальна сто-

рона 

Індикатор 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3.3.Виступи на міс-

цевому радіо та теле-

баченні з питань ви-годи 

від використан-ня в якос-

ті ВДЕ відходів лісового 

господарства та пошуку і 

залучення інвестицій на 

закупку необхідного об-

ладнання для переробки 

вирощеної деревини у 

технологічне паливо. 

Комунальнй заклад 

„Тучинська спеціа-

льна школа І-ІІ сту-

пенів” РОР” 

Кількість репор-

тажів та інтерв’ю на 

радіо та теле-

баченні, кількість 

охопленого мов-

ленням населення, 

обсяги залучених 

інвестицій 

— — — — — Х Х Х Х Х Х Х 

3.4.Видання реко-

мендацій з поширен-ня 

започаткованого досвіду 

та залучення інвестицій 

на закупку необхідного 

обладнання для перероб-

ки вирощеної деревини у 

технологічне паливо. 

Комунальнй заклад 

„Тучинська спеціа-

льна школа І-ІІ сту-

пенів” РОР” 

Тираж видання — — — — — — — — — — Х Х 
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Діяльність Відповідальна сто-

рона 

Індикатор 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3.5.Проведення під-

сумкової пресконфе-ренції 

за резульатами реалізації 

проекту. 

Комунальнй заклад 

„Тучинська спеціа-

льна школа І-ІІ сту-

пенів” РОР” 

Кількість представ-

ників ЗМІ 

— — — — — — — — — — — Х 

Моніторинг та облік Комунальнй заклад „Тучинська спеціальна 

школа І-ІІ ступенів” РОР” 

— — — — — Х — — — Х — Х 

Звіт про прогрес Комунальнй заклад „Тучинська спеціальна 

школа І-ІІ ступенів” РОР” 

— — — — — Х — — — Х — Х 

Моніторинг та оцінка 

Компонент проекту Очікувані результати Індикатори 
Вкажіть інформацію про прогрес, про-

блеми та рекомендації з їх уникнення 

Специфічна ціль №1:Широке висвіт-

лення необхідності збереження природ-

них лісових запасів та використання 

біомаси культур дерев як палива 

   

Діяльність 1.1.Висвітлення в друкованих 

засобах масової інформації матеріалів, 

про вигоди від використання в якості 

ВДЕ відходів лісового господарства 

Ознайомлення громадськості з 

вигодами від використання відхо-

дів лісового господарства як ВДЕ 

Кількість публікацій в 

друкованих ЗМІ, ти-

раж видань 

 

Діяльність 1.2.Виступи на місцевому ра-

діо та телебаченні з питань вигод від 

використання в якості ВДЕ відходів лі-

сового господарства 

Ознайомлення громадськості з 

вигодами від використання в яко-

сті ВДЕ відходів лісового госпо-

дарства 

Кількість репортажів 

та інтерв’ю на радіо та 

телебаченні, кількість 

охопленого мов-

ленням населення 
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Компонент проекту Очікувані результати Індикатори Вкажіть інформацію про прогрес, про-

блеми та рекомендації з їх уникнення 

Діяльність 1.3.Проведення семінарів, 

круглих столів з ознайомлення з виго-

дами від використання в якості ВДЕ 

відходів лісового господарства. 

Ознайомлення громадсьості з ви-

годами від використання в якості 

ВДЕ відходів лісового господарс-

тва 

Кількість учасників 

семінарів, круглих 

столів 

 

Діяльність 1.4.Співпраця з органами 

місцевого самоврядування, державної 

виконавчої влади, суб'єктами господа-

рювання з питань використання в якості 

ВДЕ відходів лісового господарства. 

Ознайомлення органів місцевого 

самоврядування, державної вико-

навчої влади, суб'єктів господа-

рювання з вигодами від викорис-

тання в якості ВДЕ відходів лісо-

вого господарства. 

Кількість зустрічей  

Діяльність 1.5. Проведення презентацій-

ної пресконференції з приводу започат-

кування проекту. 

Ознайомлення громадськості з ви-

годами від використання як ВДЕ 

відходів лісового господарства. 

Кількість представни-

ків ЗМІ 

 

Специфічна ціль №2: Реконструкція 

котельні 

   

Діяльність 2.1. Співпраця з проектними 

організаціями з питання реконструкції 

котельні 

Збір пропозицій від проектних 

організацій на реконструкцію ко-

тельні 

Кількість зустрічей та 

пропозицій 

 

Діяльність 2.2.Оформлення документа-

ції на реконструкцію котельні 

Проект реконструкції Пакет необхідної доку-

ментації 

 

Діяльність 2.3. Реконструкція котельні  Підготовлене приміщення для 

зберігання біомаси, відходів го-

ріння, котельні. 

Акти виконаних робіт  

Діяльність 2.4. Закупка твердопаливного 

котла 

Технологічне обладнання Договір поставки  

Діяльність 2.5. Установка обладнання 

 

Змонтований котел Акти виконаних робіт  
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Компонент проекту Очікувані результати Індикатори Вкажіть інформацію про прогрес, про-

блеми та рекомендації з їх уникнення 

Специфічна ціль №3:Поширення запо-

чаткованого досвіду переводу котельні 

та залучення інвестицій на закупку не-

обхідного обладнання для переробки 

відходів деревини у щепу. 

   

Діяльність 3.1.Висвітлення, пропагуван-

ня і поширення започаткованого досвіду 

переводу котельні на тверде паливо, в 

друкованих ЗМІ 

Ознайомлення громадськості з 

вигодами від використання в яко-

сті ВДЕ відходів лісового госпо-

дарства.   

Кількість публікацій в 

друкованих ЗМІ, ти-

раж видань 

 

Діяльність 3.2.Проведення екскурсій на 

плантацію, семінарів, круглих столів для 

студентів, приватних підприємців, пред-

ставників малого та середнього бізнесу, 

органів місцевого самоврядування та 

державної виконавчої влади, інших заці-

кавлених аудиторій з ознайомлення з ви-

годами від використання в якості палива 

відходів лісового господарства та пошу-

ку і залучення інвестицій на закупку не-

обхідного обладнання для переробки 

відходів деревини у паливо 

Ознайомлення громадськості з 

вигодами від використання в яко-

сті ВДЕ відходів лісового госпо-

дарства. Поширення започаткова-

ного досвіду.  

Кількість учасників 

семінарів, круглих 

столів, екскурсій 

 

Діяльність 3.3.Виступи на місцевому ра-

діо та телебаченні про вигоди від вико-

ристання відходів лісового господарства 

як ВДЕ та пошуку і залучення інвести-

цій на закупку обладнання для перероб-

ки відходів деревини в паливо. 

Ознайомлення громадськості з ви-

годами від використання відходів 

лісового господарства як ВДЕ. За-

лучення інвестицій на закупку не-

обхідного обладнання для пере-

робки відходів деревини в паливо 

Кількість репортажів 

та інтерв’ю на радіо і 

телебаченні, кількість 

охопленого мовленням 

населення, обсяги за-

лучених інвестицій 
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Компонент проекту Очікувані результати Індикатори Вкажіть інформацію про прогрес, про-

блеми та рекомендації з їх уникнення 

Діяльність 3.4.Видання рекомендацій з 

поширення започаткованого досвіду та 

залучення інвестицій на закупку необхі-

дного обладнання для переробки виро-

щеної деревини у технологічне паливо. 

Ознайомлення громадськості з ви-

годами від використання відходів 

лісового господарства як ВДЕ. 

Залучення інвестицій на закупку 

обладнання для переробки відхо-

дів деревини в паливо 

Тираж видання  

Діяльність 3.5.Проведення підсумкової 

пресконференції за резульатами реаліза-

ції проекту. 

Ознайомлення громадськості з 

результатами реалізації проекту 

Кількість представни-

ків ЗМІ 
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ВИСНОВКИ 

Управління проектами як унікальний напрямок в менеджменті вважається 

досягненням XXI ст., проте це не значить, що до теперішнього часу людство не 

реалізовувало проекти. 

Проект - це обмежений в часі захід, спрямований на створення продуктів і 

послуг або отримання принципово нових результатів, яrd розробляється і реалі-

зується за розкладом. 

Реалізація екологічної функції держави безпосередньо пов’язана з управ-

лінням природокористуванням і охороною довкіллям, в т. ч. через організацію 

розробки та виконанням природоохоронних проектів. Зазначене управління най-

важливіша складова управління суспільством і має за мету забезпечення раціо-

нального використання природних ресурсів, проведення ефективних комплекс-

них заходів з охорони довкілля, контроль дотримання вимог екологічної безпеки, 

досягнення узгодженості дій державних і громадських органів і організацій при 

проведенні екологічних заходів. Зазначена мета досягається шляхом виконання 

уповноваженими державними та іншими органами комплексу управлінських фу-

нкцій. Такими функціями вважаються основні види діяльності відповідних орга-

нів, які необхідні з погляду оптимальної організації раціонального використання, 

охорони, відтворення та захисту природних об’єктів чи довкілля в цілому. 

Управління регіональним розвитком в галузі природокористування в Рів-

ненській області здійснює департамент екології та природних ресурсів Рівненсь-

кої облдержадміністрації (адреса: 33028, м.Рівне, вул.Толстого, 20, тел./факс 

(0362) 62-03-64; веб-сторінка: http://www.ecorivne.gov.ua/), який забезпечує реалі-

зацію державної політики у сферах охорони навколишнього природного середо-

вища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів 

(земля, надра, поверхневі та підземні води, атмосферне повітря, ліси, тваринний 

та рослинний світ), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними 

відходами), пестицидами та агрохімікатами, екологічної безпеки, заповідної 

справи, формування, збереження та використання екологічної мережі на терито-

рії області згідно положення про департамент, який був базою дослідження. 

http://www.ecorivne.gov.ua/


  

 121 

Департамент має у своїй структурі керівництво; головного спеціаліста з 

питань персоналу; головного спеціаліста - юрисконсульта; 5 структурних оди-

ниць - відділи: фінансового забезпечення та організаційної роботи; оцінки впли-

ву на довкілля; заповідної справи, екологічної мережі, моніторингу та природоо-

хоронних заходів; раціонального використання природних ресурсів і сектор до-

звільної діяльності. 

Штат Департаменту налічує 25 осіб. 

Співвідношення чисельності персоналу по категоріях функціонального ро-

зподілу праці: 

1) управлінський персонал – 8 оc. – директор Департаменту; заступник ди-

ректора, начальник управління оцінки впливу на довкілля, дозвільної діяльності 

та фінансового забезпечення; начальник управління використання природних 

ресурсів та заповідної справи; начальники відділів фінансового забезпечення та 

організаційної роботи; оцінки впливу на довкілля; заповідної справи, екологічної 

мережі, моніторингу та природоохоронних заходів; раціонального використання 

природних ресурсів і завідувач сектору дозвільної діяльності (32%); 

2) основний персонал – 17 оc. (68%). 

Наявні лінійні зв’язки між працівниками Департаменту []. 

Визначення ефективності управління установою проведено за аналізами 

управлінського персоналу та продуктивності управлінської праці, динаміки і 

структури операційних витрат, фінансових результатів діяльності, динаміки та 

структури активів, динаміки та структури фінансових ресурсів, фінансової стій-

кості та ліквідності організації за 2016-2019 роки. 

Особливістю фінансування Департаменту є те, що це здійснюється з облас-

ного бюджету. Це означає, що загальний фонд доходів Департаменту – грошові 

кошти обласного бюджету, а спеціальний фонд доходів – це грошові кошти, які 

Департамент отримує від власної діяльності. Співвідношення державних асигну-

вань та обсягу статей витрат профіцитне. Це пояснюється тим, що статті витрат 

формуються під розмір надходжень. 

Майно Департаменту складається з: 
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-  необоротних активів (транспортні засоби, обчислювальна техніка, інстру-

менти, інвентар та ін.) та; 

оборотних активів: запасів (сировини і матеріалів, конструкцій, деталей і 

спеціального обладнання) та грошових коштів (доходів загального і спеціального 

фондів установи). 

Фінансові ресурси Департаменту представлені власним та позиковим капі-

талом, який являє собою суму загального та спеціального фондів бюджетної ус-

танови. Позиковий капітал – це сума заборгованості поточного року за зо-

бов’язаннями, термін сплати за якими в цілому настане в наступні роки, і пред-

ставлений довгостроковими та поточними зобов’язаннями. За даними таблиці 

можна сказати, що позиковий капітал займає незначну частку у структурі фінан-

сових ресурсів Департаменту. 

Таким чином Департамент виконує річний бюджетний план, який форму-

ється в залежності від державних асигнувань, що не означає повну забезпече-

ність Департаменту грошовими коштами для виконання своїх завдань згідно По-

ложення про Департамент. 

Незважаючи на незадовільний фінансовий стан екологічного регулювання 

та нестачу держінвестицій на фінансування природоохоронних проектів, фонди 

охорони навколишнього природного середовища завжди залишалися постійним 

джерелом бюджетного фінансування природоохоронної галузі. 

Рівненщина володіє значним природно-ресурсним потенціалом, ефектив-

ність використання якого значною мірою залежить від досконалості механізму 

визначення розміру належної державі частки економічної вигоди від господарсь-

кої діяльності щодо використання цього потенціалу. 

За 2015-2019 роки 85,5% коштів обласного природоохоронного фонду ви-

користовувались на проекти з охорони та раціонального використання водних 

ресурсів, 6,4% - на проекти з охорони земель, 5,5% - на проекти з охорони атмо-

сферного повітря, 1,4% – на проекти з науки, інформації та освіти, 1,3% – на про-

екти зі збереження природно-заповідного фонду. 
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Основні напрямки використання коштів природоохоронних фондів вказу-

ють на основні екологічні проблеми нашого регіону – це охорона і покращення 

стану водних ресурсів та раціональне поводження з відходами. 

Природоохоронні фонди цільові, і використання їх коштів чітко визначено 

постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року №1147 „Про 

затвердження Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних за-

ходів” (зі змінами) [40]. Згідно з цим переліком є 10 основних напрямків проек-

тів, на які використовуються кошти зазначених фондів. 

Законом України „Про охорону навколишнього природного середовища” 

передбачено створення фондів охорони навколишнього природного середовища 

на різних рівнях: державному, обласному та місцевому (Закон, 1991). 

На місцевому рівні такі природоохоронні фонди формуються у складі бюджету кожної 

окремої сільської, селищної, міської ради та об’єднаних територіальних громад (надалі „ОТГ”), 

що є виконанням вимог чинного Бюджетного Кодексу України 

Пропонується додаток до Порядку планування і фінансування природоо-

хоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного сере-

довища, який визначає форму і склад запиту на фінансування природоохоронно-

го проекту (п. 2.3 Порядку) доповнити „Описом проекту”. 

Опис природоохоронного проекту має включати повну необхідну інформа-

цію в необхідному порядку і пропорційно її відносної значущості (у відповід-

ність з кількістю балів, що присвоюються при оцінці), складену якомога зрозумі-

ліше для спрощення процесу оцінки, так як вона має грунтуватися тільки на на-

даній інформації. 

Для забезпечення якісної оцінки природоохоронних проектів та максима-

льного виключення впливу людського фактору при проведенні оцінки необхідно, 

щоб це виконували незалежні експерти чи експертні групи (комісії) за однакови-

ми критеріями, бажано з приналежністю до інших областей (місцевостей) за 

прикладом міжнародних донорських програм, державного фонду регіонального 

розвитку тощо, не знаючи ініціаторів проектів, що розроблені за однаковою фо-

рмою. А відбір має бути лише по найбільшій кількості набраних балів. 
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Так як Порядок планування і фінансування природоохоронних заходів з 

обласного фонду охорони навколишнього природного середовища визначає фо-

рму, склад запиту на фінансування природоохоронного проекту, процедуру 

складання переліку природоохоронних проектів, але не містить критерії відбору 

останніх, то запропонована методика оцінки запитів на фінансування природоо-

хоронних проектів з обласного природоохоронного фонду. 

Оцінка якості запитів саме по запропонованому в попередньому підрозділі 

опису проекту має здійснюватися відповідно до критеріїв оцінки, розроблених в 

спеціально розробленій оціночній таблиці. 

Так як в розділі 3.1 кваліфікаційної роботи було запропоновано додаток до 

Порядку планування і фінансування природоохоронних заходів з обласного фон-

ду охорони навколишнього природного середовища, який визначає форму і склад 

запиту на фінансування природоохоронного проекту (п. 2.3 Порядку 37) допов-

нити „Описом проекту”, то у кваліфікаційній роботі виконаний зразковий розра-

хунок „Опису проекту” „Зниження викидів СО2 через перехід на альтернативне 

місцеве паливо (біомасу) котельні комунального закладу „Тучинська спеціальна 

школа І-ІІ ступенів” Рівненської обласної ради”. 
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Додаток 4 

Фінансування природоохоронних проектів відповідно надісланих Мінприроди України 

Запитів на виділення коштів Державним бюджетом 2016 р., на які департамент екології та природних ресурсів 

Рівненської ОДА надав екологічні висновки, тис. грн. 

№ 

п/п 
Назва заходу Подавач запиту 

Затвер-

джено на 

2016 рік 

Профіна-

нсовано в 

2016 році 

Результат виконання заходу 

Державний бюджет 

1 Розробка проектно-кошторисної 

документації на реконструкцію 

МОС м.Кузнецовськ 

Кузнецовська 

міська рада 823,175 823,175 

Виконавець - ТзОВ „Проінжиніринг Груп” м.Київ. Розроблена 

проектно-кошторисна документація на загальну вартість робіт 

167888,644 тис. грн. 

2 Реконструкція очисних споруд по 

вул.Зелена смт Клесів Сарненсько-

го району Рівненської області 

Клесівська се-

лищна рада 
2761,29745 2761,297 

Виконавець - ТзОВ „Комфорт-Еко” м.Рівне. Встановлено уста-

новку „КУБО-100”, проведено загальнобудівельні роботи, зов-

нішні технологічні мережі, електроосвітлення, мулові майдан-

чики, робота не завершена  

 Всього:  3584,47245 3584,472  

 

Додаток 5 

Фінансування природоохоронних проектів відповідно до надісланих до Мінприроди України 

Запитів на виділення коштів з Державного бюджету 2018 р., на які департамент екології та природних ресурсів 

Рівненської ОДА надав Екологічні висновки, тис. грн. 

№ 

п/п 
Назва заходу Подавач запиту 

Затвер-

джено на 

2018 рік 

Профінан-

совано в 

2018 році 

Результат виконання заходу 

Державний бюджет 

1 Будівництво самопливного колектора 

по вулицях Шкільна, І.Франка, каналі-

заційної насосної станції і напірного 

колектора через р.Горинь в с.Горбаків 

Гощанського р-ну Рівненської обл. 

Горбаківська 

сільська рада 

Гощанського 

району 

3746,606 3746,606 

Виконавець робіт – ТзОВ „Домінант” м.Рівне. Продов-

ження виконання робіт. З врахуванням співфінансування з 

обласного бюджету (3213,74199 тис. грн.) прокладено 

1790 м напірного колектора та 880 м самопливного колек-

тора. Побудовано КНС потужністю 52,5 м куб./год. Влаш-

товано перехід через р.Горинь. Роботи не завершені. 

 Всього:  3746,606 3746,606  
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Додаток 6 

Фінансування природоохоронних проектів на об’єктах комунальної власності відповідно до надісланих до Мінприроди 

України Запитів про виділення коштів з Державного бюджету 2019 р. на виконання постанови КМУ від 20.03.2019 р. 

№228 „Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

природоохоронних проектів на об’єктах комунальної власності”, тис. грн. 

№ 

п/п 
Назва заходу 

Загальна вар-

тість автомо-

біля 

з  них профінансовано з: 

Результат виконання заходу Державного 

бюджету 

місцевого 

бюджету 

1 Придбання спецтехніки (сміттєвоза) з боковою загру-

зкою для м.Острог Рівненської області 2199,6 2025,0 174,6 

Придбано сміттєвоз з боковим заванта-

женням типу ВЛІВ Медіум Б 18-20 MZ 

5340 для м.Острог 

2 Придбання спеціальної техніки (сміттєвоза) для збору 

та транспортування твердих побутових відходів для 

м.Корець 
1630,0 1485,0 145,0 

Придбано сміттєвоз з боковим заванта-

женням типу СБМ-301/2 на шасі МАЗ-

4371 для м.Корець 

3 Придбання спеціальної техніки (сміттєвоза) для збору 

та транспортування твердих побутових відходів для 

смт Гоща Рівненської області 
2149,9 1935,0 214,9 

Придбано сміттєвоз СБМ-304/2 для смт 

Гоща 

4 Придбання спецтехніки (сміттєвоза) для збору та тра-

нспортування твердих побутових відходів для Клева-

нської ОТГ Рівненського р-ну Рівненської обл. 
1498,0 1348,0 150,0 

Придбано сміттєвоз з боковим заванта-

женням типу СБМ-301/2 на шасі МАЗ-

4371 для Клеванської ОТГ 

5 Придбання сміттєвоза для комунального підпри-

ємства „Великошпанівське” Шпанівської сільської 

ради Рівненського району Рівненської області 
3105,0 2400,0 705,0 

Придбано сміттєвоз HIDRO-MAK  на шасі 

FORD CARGO 1833 DC (EURO-5) для 

Шпанівської ОТГ 

 РАЗОМ: 10582,5 9193,0 1389,5  
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Додаток 7 

Перелік природоохоронних проектів, що фінансувалися обласним природоохоронним фондом 2016 р. 

№ 

з/п 
Назва проекту Подавач проекту / Замовник 

Вартість, тис. 

грн.. 

Підстава 

(пункт Пе-

реліку По-

станови 

№1147 від 

17.09.96р.зі 

змінами) 

1 2 3 4 5 

I Охорона і раціональне використання водних ресурсів   

1 Каналізаційний колектор від Дубровицької центральної 

лікарні до КНС –2. Будівництво 

Комунальне підприємство «Міськводоканал», 

м.Дубровиця / Департамент з питань будівництва 

та архітектури облдержадміністрації 

182,461 п.1 

2 Будівництво каналізаційної мережі малоповерхової за-

будови в м.Здолбунів (мікрорайон «Осада») 

Комунальне підприємство «Здолбунівводоканал» / 

Департамент з питань будівництва та архітектури  

облдержадміністрації 

734,129 п.1 

3 Будівництво КНС і каналізаційної мережі по 

вул.Заводська в с.Оженин-1 Острозького району 

Оженинська сільська рада, Острозький район / Де-

партамент з питань будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 

300,0 п.1 

4 Реконструкція одної компактної установки (КУ-200) 

очисних споруд м.Корець Рівненської області 

Корецька міська рада / Департамент з питань буді-

вництва та архітектури облдержадміністрації 
1597,4289 п.1 

5 Очисні споруди потужністю 600 м3 на добу, смт Млинів 

- реконструкція 

КП Млинівської селищної ради «Комбінат комуна-

льних підпирємств» / Департамент з питань будів-

ництва та архітектури облдержадміністрації 

500,0 п.1 

6 Реконструкція каналізаційної мережі по вул.Кривоноса, 

вул.Садова в м.Острог Рівненської області 

Острозька міська рада / Департамент з питань буді-

вництва та архітектури облдержадміністрації 
676,568 п.1 

7 Реконструкція очисних споруд №2 по вул. Піонерській в 

м.Сарни продуктивністю 200 м3/добу 

Сарненська міська рада / Департамент з питань бу-

дівництва та архітектури облдержадміністрації 
766,36725 п.1 

8 Виготовлення проектно-кошторисної документації на 

будівництво самопливного колектора по вул.Шкільна, 

І.Франка, КНС і напірного колектора через р.Горинь в 

с.Горбаків Гощанського р-ну 

Горбаківська сільська рада Гощанського району / 

Департамент з питань будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 
72,424* п.1, 78 
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Продовження додатка 7 
1 2 3 4 5 

9 Реконструкція гідротехнічної споруди в с.Синів Гощан-

ського району Рівненської області 

Синівська сільрада Гощанського р-ну / Департа-

мент з питань будівництва та архітектури ОДА 
701,507 п.8-1 

10 Реконструкція гідротехнічної споруди та поліпшення 

технічного стану водойми по вул.Застав’я в смт Гоща, в 

т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації 

Гощанська селищна рада / Департамент з питань 

будівництва та архітектури облдержадміністрації 
400,0 п.8-1, 78 

11 Придбання технологічного обладнання для заміни тако-

го, що використало свої технічні можливості на комуна-

льних каналізаційних системах РОВКП ВКГ «Рів-

необлводоканал» (магістральних засувок) 

Рівненське обласне виробниче комунальне підпри-

ємство водопровідно-каналізаційного господарства 

«Рівнеоблводоканал» 

880,369 п.2 

12 Придбання насосного обладнання для заміни такого, що 

використало свої технічні можливості на комунальних 

каналізаційних системах м.Острог 

Острозьке комунальне підприємство «Водоканал» 84,8 п.2 

13 Проведення заходів щодо відновлення і підтримання 

сприятливого гідрологічного режиму та санітарного 

стану р.Замчисько в м.Костопіль Рівненської області  

(будівництво), в т. ч. виготовлення проектно-

кошторисної документації 

 

Комунальне підприємство «Костопількомунсервіс» 

/ 

Департамент з питань будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 

1200,0 п.12, 78 

ІІ Охорона атмосферного повітря 

14 Реконструкція з установленням обладнання для очи-

щення газопилового потоку від речовин біологічного 

походження на території с.Лісопіль, по вул.Хотинській, 

4 Малолюбашанської сільської ради, Костопільського 

району, в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної до-

кументації 

Костопільська районна рада /  

Департамент з питань будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 

700,0 п.18, 78 

ІІІ Охорона і раціональне використання земель 

15 Проведення заходів із захисту від підтоплення і затоп-

лення с.Малеве і прилеглих сільськогосподарських 

угідь Демидівського району (кріплення берегу р.Стир) 

Малівська сільська рада, Демидівський район / Де-

партамент з питань будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 

1129,3205 п.25 

16 Розчищення русла р.Устя та реконструкція захисних 

дамб і насосної станції на польдерній системі «Івачків» 

Миротинської сільської ради Здолбунівського району  

Миротинська сільська рада Здолбунівського району 

/ Департамент з питань будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 

163,798 
п.8-1, 12, 

25 

Продовження додатка 7 
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1 2 3 4 5 

ІV Збереження природно-заповідного фонду 

17 Виконання заходів щодо розроблення проектів землеу-

строю з організації та встановлення меж територій при-

родно-заповідного фонду Рівненської області 

Департамент екології та природних ресурсів Рівне-

нської обласної державної адміністрації 
198,0 п.60, 78 

18 Виконання заходу, спрямованого на запобігання зни-

щенню чи пошкодженню територій та об’єктів при-

родно-заповідного фонду Рівненської області шляхом 

запровадження геоінформаційної системи банку даних 

кадастрової інформації та створення цифрової карти 

Департамент екології та природних ресурсів Рівне-

нської обласної державної адміністрації 
150,0 п.60, 76 

V Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці 

19 Видання книжки “Довкілля Рівненщини за 2015 рік”  Департамент екології та природних ресурсів Рівне-

нської обласної державної адміністрації 
40,0 п.80 

 ВСЬОГО:  10477,17265  
* - в тому числі кошти субвенції Гощанського районного бюджету обласному природоохоронному фонду – 49,908 тис.грн. 
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Додаток 8 

Перелік природоохоронних проектів, що фінансувалися обласним природоохоронним фондом 2017 р. 

№ 

з/п 
Назва проекту Подавач проекту / Замовник 

Вартість, тис. 

грн.. 

Підстава 

(пункт Пе-

реліку По-

станови № 

1147 від 

17.09.96р.зі 

змінами) 

1 2 3 4 5 

I Охорона і раціональне використання водних ресурсів   

1 Відновлення якості зужитої в побуті та промисловості 

стічної води на комунальних очисних спорудах смт Во-

лодимирець (реконструкція) 

Комунальне підприємство по водопостачанню та 

водовідведенню «АКВА», смт Володимирець  / Де-

партамент з питань будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 

1074,65 п.1 

2 Самопливний каналізаційний колектор діаметром  500 

мм в м.Дубровиця Рівненської області – реконструкція 

Комунальне підприємство «Міськводоканал» Дуб-

ровицької міської ради 
1345,746 п.1 

3 Будівництво самопливного колектора по вул.Шкільна, 

І.Франка, каналізаційної насосної станції і напірного ко-

лектора через р.Горинь в с.Горбаків Гощанського р-ну 

Горбаківська сільська рада Гощанського району / 

Департамент з питань будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 

3500,0* п.1 

4 Будівництво каналізаційної мережі малоповерхової за-

будови в м.Здолбунів (мікрорайон «Осада») 

Комунальне підприємство «Здолбунівводоканал» / 

Департамент з питань будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 

1130,698 п.1 

5 Реконструкція одної компактної установки (КУ-200) 

очисних споруд м.Корець Рівненської області 

Корецька міська рада / Департамент з питань буді-

вництва та архітектури облдержадміністрації 
1110,719 п.1 

6 Будівництво КНС і каналізаційної мережі по 

вул.Заводська, в с.Оженин-1 Острозького району 

Оженинська сільська рада, Острозький район / Де-

партамент з питань будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 

500,0 п.1 

7 Реконструкція очисних споруд по вул.Зелена в смт Кле-

сів Сарненського району Рівненської області 

Комунальне підприємство «Клесівводоканал» Кле-

сівської селищної ради (Сарненський район) 
420,0 п.1 

8 Реконструкція каналізаційної насосної станції по 

вул.Островського в м.Острог Рівненської області 

Острозька міська рада / Департамент з питань буді-

вництва та архітектури облдержадміністрації 
1256,261 п.1 

 



  

 145 

Продовження додатка 8 
1 2 3 4 5 

9 Будівництво станції очищення господарсько-побутових 

вод в с.Шубків Рівненського району 

 

Шубківська сільська рада Рівненський району / 

Департамент з питань будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 

1400,42378 п.1 

10 Реконструкція об’єкту благоустрою – водойма на 

вул.Монастирській в м.Дубно Рівненської області 

Дубенська міська рада / Департамент з питань буді-

вництва та архітектури облдержадміністрації 
200,0 п.9 

11 Проведення заходів щодо відновлення і підтримання 

сприятливого гідрологічного режиму та санітарного 

стану р.Замчисько в межах с.Мала Любаша Костопіль-

ського району Рівненської області (будівництво) 

Малолюбашанська сільська рада Костопільського 

району / Департамент з питань будівництва та архі-

тектури облдержадміністрації 
700,0 п.12 

12 Проведення заходів із захисту від підтоплення і затоп-

лення повеневими та зливовими водами території смт 

Квасилів Рівненського району - будівництво 

Квасилівська селищна рада Рівненського району / 

Департамент з питань будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 

461,258 п.12, 25 

ІІ Охорона атмосферного повітря 

13 Реконструкція з установленням обладнання для очищен-

ня газопилового потоку від речовин біологічного похо-

дження на території с.Лісопіль, по вул.Хотинській,4 Ма-

лолюбашанської сільської ради, Костопільського р-ну 

Костопільська районна рада /  

Департамент з питань будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 

2438,6832 п.18 

ІІІ Збереження природно-заповідного фонду 

14 Виконання заходів щодо розроблення проектів землеу-

строю з організації та встановлення меж територій при-

родно-заповідного фонду Рівненської області 

Департамент екології та природних ресурсів Рівне-

нської обласної державної адміністрації 
199,0 п.60, 78 

15 Виконання заходу спрямованого на запобігання зни-

щенню чи пошкодженню природних комплексів шля-

хом векторизації графічних матеріалів територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду Рівненської обл.. 

Департамент екології та природних ресурсів Рівне-

нської обласної державної адміністрації 
98,0 п.60, 76 

ІV Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці   

16 Видання книжки “Довкілля Рівненщини за 2016 рік”  Департамент екології та природних ресурсів Рівне-

нської обласної державної адміністрації 
40,0 п.80 

 ВСЬОГО:  15875,43898  
* - в тому числі кошти субвенції Гощанського районного бюджету обласному природоохоронному фонду – 49,908 тис.грн. 
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Додаток 9 

Зміни до Переліку природоохоронних проектів, затвердженого 12.04.2017 р., що фінансувалися 

обласним природоохоронним фондом 2017 р.  
Стара редакція „Переліка…” затвердженого 12.04.2017 Нова редакція  „Переліка…” зі змінами 

Підстава для 
внесення змін 

№ 
з/п 

 
Назва проекту 

 
Подавач проекту / 

Замовник 

Вар- 
тість, тис. 

рн. 

Підс-
тава 

(пункт 
Пере-
ліку 
Пос-

танови 
№114
7 від 

17.09.96) 

№  
з/
п 

 
Назва проекту 

 
Подавач проекту 

/ Замовник 

Вартість, 
тис.грн 

Підста-
ва 

(пункт 
Перелі-

ку 
Поста-

нови № 
1147 від 
17.09.1996) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

I Охорона і раціональне використання водних ресурсів I Охорона і раціональне використання водних ресурсів 

1 Відновлення якості 
зужитої в побуті та 
промисловості стічної 
води на комунальних 
очисних спорудах смт 
Володимирець (ре-
конструкція) 

Комунальне підп-
риємство по водо-
постачанню та во-

довідведенню «АК-
ВА» смт Володими-

рець  / Департа-
мент з питань буді-
вництва та архітек-
тури облдержадмі-

ністрації 
 

1074,65 п.1 

1 Відновлення 
якості зужитої в 
побуті та про-
мисловості стіч-
ної води на ко-
мунальних очи-
сних спорудах 
смт Володими-
рець (реконст-
рукція) 

Комунальне під-
приємство по 

водопостачанню 
та водовідве-

денню «АКВА» 
смт Володими-

рець  / Департа-
мент з питань 
будівництва та 

архітектури обл-
держадміністра-

ції 

1019,65 п.1 

Лист головного 
розпорядника 
коштів та За-

мовника робіт 
- департаменту 
з питань будів-
ництва та архі-
тектури обл-

держ-
адміністрації 

від 26.07.2017  
№1043/05-

14/17 5 Реконструкція одної 
компактної установки 
(КУ-200) очисних спо-
руд м.Корець Рівнен-
ської області 
 

Корецька міська 
рада / Департамент 
з питань будівницт-

ва та архітектури 
облдержадмініст-

рації 

1110,71
9 

п.1 

5 Реконструкція 
одної компакт-
ної установки 
(КУ-200) очисних 
споруд м.Корець 
Рівненської об-
ласті 

Корецька міська 
рада / Департа-
мент з питань 
будівництва та 

архітектури обл-
держадміністра-

ції 

1556,977 п.1 
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Продовження додатка 9 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

12 Проведення заходів із 

захисту від підтопле-

ня і затоплення пове-

невими та зливовими 

водами території смт 

Квасилів Рівненсько-

го р-у - будівництво 

Квасилівська сели-

щна рада Рівненсь-

кого району / Депа-

ртамент з питань 

будівництва та ар-

хітектури обл-

держадміністрації 

461,258 
п.12, 

25 

12 

Вилучити 

 

ІV Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна 

експертиза, організація праці 

ІV Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, еко-

логічна експертиза, організація праці 

–     17 Наукові дослі-

дження з відно-

влення і підтри-

мки сприятливо-

го гідрологічно-

го режиму та 

санітарного ста-

ну р.Іква 

Національний 

університет вод-

ного господарст-

ва та природоко-

ристування / Де-

партамент еко-

логії та природ-

них ресурсів  

олдержадмініації 

70,0 п.12, 

78 

 РАЗОМ:  2646,627     2646,627   

Додаток 10 

Додатковий Перелік природоохоронних проектів, які фінансувалися обласним природоохоронним фондом 2017 р. 

№ 

з/п 
Назва проекту Подавач проекту / Замовник 

Вартість, тис. 

рн 

Підстава 

(пункт Пе-

реліку По-

станови № 

1147 від 

17.09.96р.зі 

змінами) 

І Охорона і раціональне використання водних ресурсів 

1 Реконструкція одної компактної установки (КУ-

200) очисних споруд м.Корець Рівненської області 

Корецька міська рада / Департамент з питань будівни-

цтва та архітектури облдержадміністрації 
408,955 п.1 

 ВСЬОГО:  408,955  
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Додаток 11 

Зміни №2 до Переліку природоохоронних проектів, затвердженого 12.04.2017 р., що фінансувалися 

обласним природоохоронним фондом 2017 р., зі змінами, затвердженими 05.10.2017 р. 
Стара редакція 

«Переліка…» затвердженого 12.04.2017 зі змінами, 
затвердженими 05.10.2017 

Нова редакція 
 «Переліка…» зі змінами 

Підстава для вне-
сення змін 

№ 
з/п 

 
Назва проекту 

 
Подавач проекту / 

Замовник 

Вар- 
тість, тис. 

рн 

Підс-
тава 

(пункт 
Пере-
ліку 
Пос-

танови 
№114
7 від 

17.09.96) 

№  
з/
п 

 
Назва проекту 

 
Подавач проекту 

/ Замовник 

Вар-
тість, 

тис. .грн. 

Підста-
ва 

(пункт 
Перелі-
ку Пос-
танови 
№1147 

від 
17.09.96) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

I Охорона і раціональне використання водних ресурсів I Охорона і раціональне використання водних ресурсів 

1 Будівництво кана-
лізаційної мережі 
малоповерхової 
забудови в 
м.Здолбунів (мік-
рорайон «Осада») 

Комунальне підп-
риємство «Здолбу-

нівводоканал» / 
Департамент з пи-

тань будівництва та 
архітектури обл-

держадміністрації 

1130,698 п.1 

1 Будівництво 
каналізаційної 
мережі мало-
поверхової за-
будови в 
м.Здолбунів 
(мікрорайон 
«Осада») 

Комунальне під-
приємство «Здо-

лбунівводока-
нал» / Департа-
мент з питань 
будівництва та 

архітектури обл-
держадміністра-

ції 

146,24
4 

п.1 

Лист головного 
розпорядника ко-
штів та Замовника 
робіт – департа-

енту з питань буді-
вництва та архітек-

тури обл-
держадміністрації 

від 17.10.2017  
№1457/05-14/17  
та рекомендації 

постійної комісії з 
питань бюджету, 
фінансів та подат-

ків Рівненської 
обласної ради від 

29.09.2017 №5  

5 Реконструкція од-
ної компактної 
установки (КУ-200) 
очисних споруд 
м.Корець Рівнен-
ської області 

Корецька міська 
рада / Департамент 
з питань будівницт-

ва та архітектури 
облдерж-

адміністрації 

1556,977 п.1 

5 Реконструкція 
одної компакт-
ної установки 
(КУ-200) очис-
них споруд 
м.Корець Рів-
ненської облас-
ті 

Корецька міська 
рада / Департа-
мент з питань 
будівництва та 
архітектури об-

держадміністра-
ції 

1811,4
31 

п.1 
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Продовження додатка 11 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

ІІ Охорона атмосферного повітря ІІ Охорона атмосферного повітря  

13 Реконструкція з уста-

новленням обладнан-

ня для очищення га-

зопилового потоку 

від речовин біологіч-

ного походження на 

території с.Лісопіль, 

по вул.Хотинській,4 

Малолюбашанської 

сільської ради, Кос-

топільського району 

Костопільська 

районна рада /  

Департамент з 

питань будів-

ництва та архі-

тектури обл-

держ-

адміністрації 

2438,6832 п.18 

13 Реконструкція з 

установленням 

обладнання для 

очищення газо-

пилового потоку 

від речовин біо-

логічного похо-

дження на тери-

торії с.Лісопіль, 

по  вул.Хотинсь-

кій,4 Малолюба-

шанської сільсь-

кої ради, Косто-

пільського р-ну 

Костопільська 

районна рада /  

Департамент 

з питань буді-

вництва та 

архітектури 

облдерж-

адміністрації 

3168,6832 п.18 

 РАЗОМ:  5126,3582     5126,3582   
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Додаток 12 

Перелік природоохоронних проектів, що фінансувалися обласним природоохоронним фондом 2018 р. 

№ 

з/п 
Назва проекту Подавач проекту / Замовник 

Вартість, тис. 

грн 

Підстава 

(пункт Пере-

ліку Поста-

нови №1147 

від 17.09.96 р. 

зі змінами) 

I Охорона і раціональне використання водних ресурсів 

1 Реконструкція установки КУ-200 очисних споруд 

м.Корець Рівненської області 

Корецька міська рада / Департамент з питань бу-

дівництва та архітектури облдержадміністрації 
1294,925 п.1 

2 Будівництво станції очищення господарсько-побутових 

вод в с.Шубків Рівненського району 

Шубківська сільрада / Департамент з питань буді-

вництва та архітектури облдержадміністрації 
1379,19022 п.1 

3 Будівництво самопливного колектора по вулицях Шкі-

льна, І.Франка, каналізаційної насосної станції і напір-

ного колектора через р.Горинь в с.Горбаків Гощансько-

го району Рівненської області 

Горбаківська сільська рада Гощанського району / 

Департамент з питань будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 
3213,74199 п.1 

4 Реконструкція каналізаційної насосної станції №2 на 

вул.Татарській в м.Острог Рівненської області 

Острозька міська рада / Департамент з питань бу-

дівництва та архітектури облдержадміністрації 
1553,56 п.1 

ІІ Охорона і раціональне використання земель 

5 Захист від підтоплення і затоплення с.Малеве і прилег-

лих сільськогосподарських угідь Демидівського району 

(кріплення берегу р.Стир – будівництво) 

Боремельська сільська рада Демидівського р-ну / 

Департамент з питань будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 

1053,7482 п.25 

ІІІ Збереження природно-заповідного фонду 

6 Розробка проектів землеустрою з організації та встанов-

лення меж територій природно-заповідного фонду Рів-

ненської обл. 

Департамент екології та природних ресурсів Рів-

ненської обласної державної адміністрації 
190,0 п.60, 78 

ІV Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці 

7 Наукові дослідження з відновлення і підтримки сприят-

ливого гідрологічного режиму та санітарного стану 

р.Устя 

Національний університет водного господарства 

та природокористування / Департамент екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації 

180,0 п.12, п.78 

8 Видання доповыды „Довкілля Рівненщини за 2017 рік”  Департамент екології та природних ресурсів Рів-

ненської ОДА 
30,0 п.80 

 ВСЬОГО:  8895,16541  
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Додаток 13 

Перелік природоохоронних проектів, що фінансувалися обласним природоохоронним фондом 2019 р. 

№ 

з/п 
Назва проекту Подавач проекту / Замовник 

Вартість, тис. 

грн 

Підстава 

(пункт Пе-

реліку По-

станови 

№1147 від 

17.09.96 р. 

зі змінами) 

1 2 3 4 5 

I Охорона і раціональне використання водних ресурсів 

1 Відновлення якості зужитої в побуті та промисло-

вості стічної води на комунальних очисних спору-

дах смт Володимирець (реконструкція) 

Комунальне підприємство з водопостачання та водовід-

веденню „АКВА” смт Володимирець  / Департамент з 

питань будівництва та архітектури облдержадміністрації 

210,814 п.1 

2 Будівництво самопливного колектора по вулицях 

Шкільна та І.Франка, каналізаційної насосної ста-

нції і напірного колектора через р.Горинь в 

с.Горбаків Гощанського району Рівненської облас-

ті 

Горбаківська сільська рада Гощанського району / Депар-

тамент з питань будівництва та архітектури облдержад-

міністрації 2777,552 п.1 

3 Будівництво ліній водовідведення на житловий 

масив по вулицях Мартинівка, Польова, Б.Тена, 

Івасюка, провулках Щепкіна та Комунальному в 

м.Здолбунів Рівненської області 

Комунальне підприємство „Здолбунівводоканал” /  

Департамент з питань будівництва та архітектури обл-

держадміністрації 
2000,0 п.1 

4 Будівництво очисних споруд для КЗ „Урвенський 

психоневрологічний інтернат” Рівненської облас-

ної ради в с.Урвенна по вул.Жовтнева, 53а Здолбу-

нівського району, Рівненської області 

Комунальний заклад „Урвенський психоневрологічний 

інтернат” Рівненської обласної ради / 

Департамент з питань будівництва та архітектури обл-

держадміністрації 

2533,9067 п.1 

5 Реконструкція установки КУ-200 очисних споруд 

м.Корець Рівненської області 

Корецька міська рада / Департамент з питань будівницт-

ва та архітектури облдержадміністрації 
1962,3644 п.1 

6 Будівництво станції очищення господарсько-

побутових вод в с.Шубків Рівненського району 

Шубківська сільрада Рівненського р-ну / Департамент з 

питань будівництва та архітектури облдержадміністрації 
1252,881 п.1 

7 Реконструкція каналізаційної насосної станції №2 

на вул.Татарській в м.Острог Рівненської області 

Острозька міська рада / Департамент з питань будівниц-

тва та архітектури облдержадміністрації 
1097,008 п.1 

8 Реконструкція напірного колектора м.Березне Рів- КП „Березневодоканал” / Департамент з питань будів- 1000,0 П.1 
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ненської області (довжиною 1200 м) ництва та архітектури облдержадміністрації 

Продовження додатку 13 
1 2 3 4 5 

9 Відновлення і підтримання сприятливого гідроло-

гічного режиму та санітарного стану верхів’я р. 

Устя до с.Новомильськ Рівненської обл. 

Національний університет водного господарства 

та природокористування / Департамент з питань будів-

ництва та архітектури облдержадміністрації 

320,0 п.12, 78 

ІІ Збереження природно-заповідного фонду 

10 Розробка проектів землеустрою з організації та 

встановлення меж територій природно-заповідного 

фонду Рівненської області 

Департамент екології та природних ресурсів 

Рівненської обласної державної адміністрації 
195,0 п.60, 78 

ІІІ Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці 

11 Наукові дослідження з відновлення і підтримки 

сприятливого гідрологічного режиму та санітарно-

го стану р.Горинь в межах Рівненської області 

Національний університет водного господарства 

та природокористування / Департамент екології та при-

родних ресурсів Рівненської облдержадміністрації 

180,0 п.12, 78 

12 Проведення семінару з питань збереження природ-

но-заповідного фонду України та пропаганди охо-

рони довкілля з метою впровадження на місцях 

міжнародних вимог екологічної політики 

Департамент екології та природних ресурсів 

Рівненської обласної державної адміністрації 
198,0 п.80 

13 Видання доповыды „Довкілля Рівненщини за 2018 

рік”  

Департамент екології та природних ресурсів 

Рівненської обласної державної адміністрації 
40,0 п.80 

 ВСЬОГО:  13767,5261  
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Додаток 14 

Зміни до Переліку природоохоронних проектів 2019 р., що фінансувалися 

обласним природоохоронним фондом, затвердженим 14.05.2019 р. 
Стара редакція „Переліка…”, затвердженого 14.05.2019 Нова редакція  „Переліка”…” зі змінами 

Підстава для 

внесення змін 

№ 

з/п 

 

Назва роекту 

 

Подавач проекту / 

Замовник 

Вар- 

тість, 

тис.. грн 

Підстава 

(пункт 

Переліку 

Постанови 

№1147 від 

17.09.1996) 

№  

з/п 

 

Назва проекту 

 

Подавач 

проекту / 

Замовник 

Вар-

тість, 

тис.. грн 

Підтава 

(пункт Пе-

реліку По-

станови 

№1147 від 

17.09.1996) 

I Охорона і раціональне використання водних ресурсів I Охорона і раціональне використання водних ресурсів 

1 Відновлення 

якості зужитої в 

побуті та проми-

словості стічної 

води на комуна-

льних очисних 

спорудах смт 

Володимирець 

(реконструкція) 

КП з водопоста-

чання та водовід-

ведення „АКВА” 

смт Володимирець  

/ Департамент з 

питань будів-

ництва та архітек-

тури облдержад-

міністрації 

210,814 п.1 

1 Відновлення 

якості зужитої в 

побуті та про-

мисловості стіч-

ної води на ко-

мунальних очи-

сних спорудах 

смт Володими-

рець 

Комунальне 

підприємст-

во з водопо-

стачання та 

водовідве-

деннюя 

„АКВА” смт 

Володими-

рець   

210,814 п.1 

Лист-звернен-

ня подавача 

проекту КП з 

водопостачан-

ня та водовід-

ведення „АК-

ВА” смт Воло-

димирець (вх. 

№2617 

від 23.05.2019) 

9 Відновлення і 

підтримання 

сприятливого 

гідрологічного 

режиму та сані-

тарного стану 

верхів’я р.Устя 

до с. Новомиль-

ськ Рівненської 

області (будів-

ництво) 

 

Національний уні-

верситет водного 

господарства 

та природокорис-

тування / 

Департамент з пи-

тань будівництва 

та архітектури 

облдержадмініст-

рації 

320,0 п.12, 78 

9 „Відновлення і 

підтримання 

сприятливого 

гідрологічного 

режиму та сані-

тарного стану 

верхів’я р.Устя 

до с. Новомиль-

ськ Рівненської 

області” (проек-

тні роботи – І 

етап ТЕО) 

НУВГП / 

Департамент 

з питань бу-

дівництва та 

архітектури 

облдержад-

міністрації 
320,0 п.12, 78 

Лист-

звернення по-

давача проекту 

НУВГП   

від 23.05.2019 

№ 001/871 

 РАЗОМ:  530,814     530,814   
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Додаток 15 

Зміни №2 до Переліку природоохоронних проектів 2019 р., що фінансувалися обласним природоохоронним фондом, за-

твердженим 14.05.2019 р. 
Редакція „Переліка…”, затвердженого 14.05.2019 Нова редакція  „Переліка…” зі змінами №2 

Підстава для вне-

сення змін 

№ 

з/п 

 

Назва проекту 

 

Подавач 

проекту / 

Замовник 

Вартість, 

тис.. грн.. 

Підстава 

(п. Пере-

ліку Пос-

танови 

№1147 від 

17.09.1996) 

№  

з/п 

 

Назва заходу 

 

Подавач 

проекту / 

Замовник 

Варість, 

тис.. грн. 

Підстава 

(п. Пере-

ліку Пос-

танови 

№1147 від 

17.09.1996) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

I Охорона і раціональне використання водних ресурсів I Охорона і раціональне використання водних ресурсів 

1 Відновлення 

якості зужитої в 

побуті та проми-

словості стічної 

води на комуна-

льних очисних 

спорудах смт 

Володимирець 

(реконструкція) 

Комунальне 

підприємст-

во з водопо-

стачання та 

водовідве-

дення „АК-

ВА” смт 

Володими-

рець   

210,814 п.1 

1 Відновлення яко-

сті зужитої в по-

буті та промисло-

вості стічної води 

на комунальних 

очисних спорудах 

смт Володими-

рець (реконстру-

кція) 

Комунальне 

підприємс-

тво з водо-

постачання 

та водовід-

ведення 

„АКВА”, 

смт Воло-

димирець   

347,02 п.1 

Лист головного 

розпорядника ко-

штів та Замовника 

проекту - депар-

таменту з питань 

будівництва та ар-

хітектури обл-

держадміністрації 

від 29.10.2019 

№1697/05-11/19 

3 Будівництво лі-

ній водовідведе-

ння на житловий 

масив по вули-

цях Мартинівка, 

Польова, Б.Тена, 

Івасюка, провул-

ках Щепкіна та 

Комунальному в 

м.Здолбунів Рів-

ненської області 

КП „Здол-

бунівводо-

канал” / Де-

партамент з 

питань бу-

дівництва та 

архітектури 

облдержад-

міністрації 

2000,0 п.1 

3 Будівництво ліній 

водовідведення 

на житловий ма-

сив по вулицях 

Мартинівка, По-

льова, Б.Тена, 

Івасюка, провул-

ках Щепкіна та 

Комунальному в 

м.Здолбунів Рів-

ненської області 

КП „Здол-

бунівводо-

канал” / Де-

партамент з 

питань бу-

дівництва 

та архітек-

тури обл-

держадмі-

ністрації 

3002,279 п.1 
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Продовження додатка 15 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

4 Будівництво 

очисних споруд 

для КЗ „Урвен-

ський психонев-

рологічний інте-

рнат” Рівненсь-

кої облради в 

с.Урвенна по 

вул.Жовтнева, 

53а Здолбунівсь-

кого району Рів-

ненської області 

КЗ „Урвен-

ський пси-

хоневроло-

гічний інте-

рнат” / 

Департа-

мент з пи-

тань будів-

ництва та 

архітектури 

облдержад-

мінстрації 

2533,9067 п.1 

4 Будівництво очи-

сних споруд для 

КЗ „Урвенський 

психоневрологіч-

ний інтернат” 

Рівенської облас-

ної ради в 

с.Урвенна по 

вул.Жовтнева, 

53а Здолбунівсь-

кого району Рів-

ненської області 

КЗ „Урвен-

ський пси-

хоневроло-

гічний ін-

тернат” / 

Департа-

мент з пи-

тань будів-

ництва та 

архітектури 

обл-

держадмі-

ністрації 

293,1047 п.1 

 

8 Реконструкція 

напірного колек-

тора м.Березне 

Рівненської об-

ласті (довжиною 

1200 м) 

КП „Берез-

неводока-

нал” / Депа-

ртамент з 

питань бу-

дівництва та 

архітектури 

облдержад-

міністрації 

1000,0 п.1 

8 Реконструкція 

напірного колек-

тора м.Березне 

Рівненської обла-

сті (довжиною 

1200 м) 

КП „Берез-

неводока-

нал” / Де-

партамент з 

питань бу-

дівництва 

та архітек-

тури обл-

держадмі-

ністрації 

2422,317 п.1 

 

9 Відновлення і 

підтримання 

сприятливого 

гідрорежиму та 

санітарного ста-

ну верхів’я 

р.Устя до с. Но-

вомильськ Рів-

ненської обл. 

НУВГП / 

Департа-

мент з пи-

тань будів-

ництва та 

архітектури 

облдержад-

міністрації 

320,0 п.12, 78 

 Вилучити  
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 РАЗОМ:  6064,7207     6064,7207   

Додаток 16 

Перелік природоохоронних проектів, які фінансуються обласним природоохоронним фондом 2020 р. 

№ 

з/п 
Назва проекту  Подавач проекту / Замовник 

Вартість, тис. 

грн 

Підстава 

(пункт Пере-

ліку Поста-

нови №1147 

від 17.09.96 

р. зі змінами) 

1 2 3 4 5 

I Охорона і раціональне використання водних ресурсів 

1 Реконструкція очисних споруд смтДемидівка  по вул. 

П.Орлика, 2а Демидівського р-ну Рівненської обл.. 

Демидівська селищна рада / Департамент з питань 

будівництва та архітектури облдержадміністрації 
5123,655 п.1 

2 Будівництво каналізаційної мережі смт. Рокитне Рів-

ненської області 

Рокитнівська селищна рада  
2700,0 п.1 

3 Реконструкція очисних споруд продуктивністю 

1500 м3/добу в м.Березне Рівненської області 

Березнівська міська рада / Департамент з питань 

будівництва та архітектури облдержадміністрації 
3600,0 п.1 

4 Проєктно-кошторисна документації „Реконструкція 

споруди гідровузла та шлюзів греблі Хрінницького 

водосховища” 

 

Демидівська районна державна адміністрація /  

Департамент з питань будівництва та архітектури 

облдержадміністрації 
1332,638 п.8-1, 78 

5 Реконструкція та розширення очисних споруд кана-

лізації м.Дубно Рівненської області 

Дубенська міська рада / Департамент з питань буді-

вництва та архітектури облдержадміністрації 
2000,0 п.1 

6 Реконструкція напірного каналізаційного колектора 

від КНС по вул.Нова до камери переключення в 

м.Здолбунів Рівненської області 

Комунальне підприємство КП „Здолбунівводока-

нал” м.Здолбунів / Департамент з питань будівницт-

ва та архітектури облдержадміністрації 

627,537 п.1 

7 Реконструкція очисних споруд продуктивністю 600 м 

куб./доб. по вул. Вишнева, 13а смт Клесів Сарненсь-

кого району Рівненської області 

Комунальне підприємство „Клесівводоканал” Кле-

сівської селищної ради / Департамент з питань буді-

вництва та архітектури облдержадміністрації 

1000,0 п.1 

ІІ Збереження природно-заповідного фонду 

8 Проєкти землеустрою з організації та встановлення 

меж територій ПЗФ Рівненської області 

Департамент екології та природних ресурсів 

Рівненської обласної державної адміністрації 
95,0 п.60, 62-1, 78 

ІІІ Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів 
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9 Проєктно-кошторисна документація „Реконструкція 

полігону твердих побутових відходів міста Вараш” 

Вараська міська рада / Департамент з питань будів-

ництва та архітектури облдержадміністрації 
1000,0 п.70, 78 

Продовження додатку 16 
1 2 3 4 5 

ІV Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці 

10 Розробка „Регіонального плану управління відходами 

до 2030 року на території Рівненської області” та 

проведення його стратегічної екологічної оцінки 

Департамент екології та природних ресурсів 

Рівненської обласної державної адміністрації 500,0 п. 77, 78 

11 Видання доповіді “Довкілля Рівненщини за 2019 рік” Департамент екології та природних ресурсів 

Рівненської обласної державної адміністрації 
35,0 п.80 

 ВСЬОГО:  18013, 830  
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Додаток 17 

Перелік проектів, реалізованих у Рівненській обл. 2016 р. коштом місце-

вих (районних, сільських, селищних, міських) природоохоронних фондів, 

тис. грн. 

№ 

з/п 

Район /  

Місто 

Приро-

доохо-

ронний 

фонд 

Назва заходу Сума 

1 2 3 4 5 

1 м.Рівне 

використання    

6115,22717  

 

міський Будівництво каналізаційної мережі по про-

вулку Вінницькому в м.Рівному 

188,36759 

2 Будівництво каналізаційної мережі по про-

вулку Виговського в м.Рівному 

105,38297 

3 Будівництво каналізаційної мережі по 

вул.Шведа в м.Рівному 

4,10395 

4 Будівництво каналізаційної мережі по 

вул.Прилужній в м.Рівному 

452,805 

5 Будівництво каналізаційної насосної станції 

та каналізаційних мереж в районі вул.Но-

водвірської в м.Рівне, в т.ч. проектні роботи 

42,0 

6 Реконструкція каналізаційної мережі до жи-

тлових будинків №9-11 по просп.Миру в 

м.Рівне, в т. ч. проектні роботи 

44,4491 

7 Реконструкція ділянки самопливного колек-

тора по вул.Чернишова-Поповича в місті 

Рівному, в т. ч. проектні роботи 

17,98368 

8 Реконструкція шлюза-регулятора Басівкут-

ського водосховища на вул.Басівкутській в 

м.Рівному, в т. ч. проектні роботи 

71,774 

9 Реконструкція шлюза-регулятора в районі 

вул.Набережної (кафе „Венеція”)  

101,37406 

10 Придбання машини для збору та транспор-

тування ТПВ (сміттєвоз із заднім заванта-

женням КО-427-70 на базі МАЗ-53450) 

1950,0 

11 Придбання машини для збору та транспор-

тування ТПВ (сміттєвоз із заднім заванта-

женням КО-427-70 на базі МАЗ-53450) 

2198,6 

12 Придбання обладнання (контейнерів) для 

збору ТПВ в м.Рівне 

659,3 

13 Будівництво та облаштування притулку для 

утримання безпритульних тварин в м.Рівне 

18,5936 

14 Реконструкція і розширення приміщень во-

льєру для левів африканських у Рівненсь-

кому зоологічному парку загальнодержав-

ного значення, в т. ч. проектні роботи 

197,99322 

15 Випуск сторінки еколого-пропагандиського 

спрямування «Довкілля» м.Рівне  

20,0 

16 Здійснення заходів щодо пропаганди охо-

рони навколишнього природного середо-

вища в рамках проекту „освіта для змін: від 

біорегіоналізму до сталого розвитку” 

42,5 
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Продовження додатка 17 
1 2 3 4 5 

17 м.Дубно 

використання  

150,99645 

 

міський Озеленення м.Дубно 29,913 

18 Придбання насосного обладнання для замі-

ни такого, що використало свої технічні 

можливості на очисних спорудах каналізації 

м.Дубно 

81,08345 

19 Придбання обладнання для роздільного 

збору ТПВ м.Дубно 

40,0 

20 м.Кузнецовськ 

використання  

85,08622 

міський Озеленення м.Кузнецовськ 47,91022 

21 Виготовлення ПКД на берегоукріплення 

берегу р.Стир біля пішоходного мосту в 

м.Кузнецовськ 

37,176 

22 м.Острог  

використання  

6,68235 

міський Придбання контейнерів для збору ТПВ в 

м.Острог 

6,68235 

23 Березнівський 

використання    

133,19257 

 

Берез-

нівсь-

кий мі-

ський 

Придбання насосного обладнання для замі-

ни такого, що використало свої технічні 

можливості на комунальних очисних спо-

рудах м.Березне 

23,0 

24 Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація 

несанкціонованих звалищ відходів на тери-

торії м.Березне 

23,3 

25 Соснів-

ський 

селищ-

ний 

Ліквідація несанкціонованих звалищ відхо-

дів на території Соснівської селищної ради 

13,26173 

26 Придбання контейнерів для збору ТПВ на 

території Соснівської селищної ради 

9,4 

27 Бала-

шівсь-

кий 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація 

стихійних звалищ відходів на території Ба-

лашівської сільради 

26,43961 

28 Інвентаризація джерел забруднення будин-

ку культури та адмінприміщення Балашів-

ської сільради 

3,39893 

29 Вітко-

вицький 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища Вітковицької 

сільради   

6,4995 

30 Мари-

нинсь-

кий 

сільсь-

кий 

Ліквідація несанкціонованих звалищ відхо-

дів на території Марининської сільради 

6,75 

31 Полісь-

кий 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація 

стихійних звалищ відходів на території По-

ліської сільради 

5,34418 

 

 

 



  

 160 

Продовження додатка 17 
1 2 3 4 5 

32  Тишицький 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація 

стихійних звалищ відходів на території Ти-

шицької сільради 

3,29862 

33 Яцьковиць-

кий сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація 

стихійних звалищ відходів на території 

Яцьковицької сільради 

12,5 

34 Володи-

мирецький 

викорис-

тання  

63,17562 

 

Антонівсь-

кий сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація 

стихійних звалищ відходів на території Ан-

тонівської сільради 

4,3 

35 Придбання контейнерів для збору ТПВ на 

території Антонівської сільради 

1,704 

36 Більськові-

льський 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація 

стихійних звалищ відходів на території 

Більськовільської сільради 

10,98162 

37 Лозківський 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища Лозківської 

сільради 

12,9 

38 Сопачівсь-

кий сільсь-

кий 

Проведення обстеження грунтів Сопачівсь-

кої сільради   

2,04 

39 Старорафа-

лівський 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація 

стихійних звалищ відходів на території 

Старорафалівської сільради 

27,75 

40 Хиноцький 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища Хиноцької 

сільради 

3,5 

 Гощансь-

кий 
 Кошти не використовувалися,                                                    

залишок на 01.01.2017 – 315,427 тис.грн. 

 

41 Демидівсь-

кий 

викорис-

тання  

12,517 

 

Вербенсь-

кий сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація 

стихійних звалищ відходів на території Ве-

рбенської сільради 

8,917 

42 Хрінниць-

кий сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація 

стихійних звалищ відходів на території 

Хрінницької сільради 

3,6 

43 Дубенсь-

кий  

викорис-

тання    

84,45954  

 

Смизький 

селищний 

Упорядкування сміттєзвалища, збір та пере-

везення відходів на території Смизької се-

лищної ради 

16,05642 

44 Гірницький 

сільський 

Благоустрій водойми в с.Збитин Гірницької 

сільради в т. ч. виготовлення ПКД 

53,2752 

45  Озеленення сіл на території Гірницької 

сільради 

11,485 

46 Іванівський 

сільський 

Обстеження грунтів Іванівської сільради  0,29996 

47 Мирогоща-

нський 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація 

несанкціонованих звалищ відходів на тери-

торії Мирогощанської сільради 

3,34296 

48 Дубровиць-

кий 

викорис-

тання  

119,53973 

Берестівсь-

кий сільсь-

кий 

Збір та перевезення ТПВ (ліквідація сміттє-

звалищ) на території Берестівської сільради 

9,91238 

49 Залузький 

сільський 

Збір та перевезення ТПВ (ліквідація сміттє-

звалищ) на території Залузької сільради 

12,86999 



  

 161 

Продовження додатку  17 
1 2 3 4 5 

50  Людинсь-

кий сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація 

несанкціонованих звалищ відходів на тери-

торії Людинської сільради 

4,01304 

51 Лютинсь-

кий сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація 

стихійних сміттєзвалищ на території Люти-

нської сільради 

9,15218 

52 Миляцький 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація 

несанкціонованих звалищ відходів на тери-

торії Миляцької сільради 

25,6616 

53 Мочулинсь-

кий сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація 

несанкціонованих звалищ відходів на тери-

торії Мочулинської сільради 

14,5784 

54 Селецький 

сільський 

Збір та перевезення ТПВ (ліквідація сміттє-

звалищ) на території Селецької сільради 

24,94116 

55 Трипутнян-

ський сіль-

ський 

Придбання обладнання (мініконтейнери) 

для збору ТПВ на території Трипутнянської 

сільради 

3,1 

56 Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація 

стихійних сміттєзвалищ на території Трипу-

тнянської сільради 

6,0 

57 Обстеження грунтів МВВ Трипутнянської 

сільради 

1,09062 

58 Туменський 

сільський 

Проведення обстеження грунтів Туменської 

сільради 

3,06 

59 Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація 

несанкціонованих звалищ відходів на тери-

торії Туменської сільради 

5,16036 

 Зарічненсь-

кий 

 

Зарічненсь-

кий селищ-

ний 

Кошти не використовувалися,                                                    
залишок на 01.01.2017 – 164,89725 тис.грн. 

 

60 Здолбунів-

ський 

викорис-

тання    

490,062  

 

Здолбунів-

ський місь-

кий 

Будівництво каналізаційної мережі малопо-

верхової забудови в м.Здолбунів (МКР 

„Осада”). Субвенція обласному бюджету 

115,445 

61 Будівництво каналізації по 

вул.Д.Яворницького-Лермонтова 

358,649 

62 Новомоща-

ницький 

сільський 

Придбання контейнерів для збору ТПВ на 

території Новомощанецької сільради 

2,668 

63 Уїздецький 

сільський 

Озеленення території Уїздецької сільради 3,3 

64 Упорядкування сміттєзвалища Уїздецької 

сільради 

3,0 

65 Урвенський 

сільський 

Збір та перевезення ТПВ на території Урве-

нської сільради 

7,0 

66 Корецький 

викорис-

тання    0,5  

 

міський Озеленення території м.Корець 0,5 
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67 Костопіль-

ський 

викорис-

тання    

267,02523 

 

районний Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація 

стихійних сміттєзвалищ на території Косто-

пільського району (Пісківська, Звіздівська, 

Великомидська, Великостидинська, Малос-

тидинська, Підлужненська с/ради) 

21,24269 

68 Костопіль-

ський місь-

кий 

Виготовлення ПКД „Проведення заходів 

щодо відновлення і підтримання сприятли-

вого гідрорежиму та санстану р.Замчисько в 

м.Костопіль Рівненської обл. (будівництво)” 

140,0 

69 Деражнен-

ський сіль-

ський 

Обстеження території МВВ Деражненської 

сільради 

2,13617 

70 Дюксинсь-

кий сільсь-

кий 

Обстеження території МВВ Дюксинської 

сільради 

2,13617 

71 Малолюба-

шанський 

сільський 

Виготовлення ПКД для проведення заходів 

щодо відновлення і підтримання сприятли-

вого гідрологічного режиму та санітарного 

стану р.Замчисько в межах с.Мала Любаша 

Костопільського району Рівненської області 

100,0 

72 Постійнен-

ський сіль-

ський 

Упорядкування сміттєзвалища Постійнен-

ської сільради 

1,5102 

73 Млинівський 

викорис-

тання    

78,54042  

 

районний Озеленення населених пунктів Берегівської 

сільради 

17,6 

74 Виготовлення паспорту МВВ Миколаївсь-

кої сільради 

5,2 

75 Ліквідація стихійних сміттєзвавлищ на те-

риторії Млинівської селищної ради 

30,8 

76 Владисла-

вівський 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища Владиславів-

ської сільради 

1,86 

77 Острожець-

кий сільсь-

кий 

Покращення технічного стану (очищення) 

водойм Острожецької сільради 

5,66242 

78 Хорупансь-

кий сільсь-

кий 

Озеленення населених пунктів Хорупансь-

кої сільради 

10,2 

79 Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація 

несанкціонованих звалищ відходів на тери-

торії Хорупанської сільради 

7,218 

80 Острозь-

кий 

викорис-

тання    

24,58915  

 

Межириць-

кий сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація 

несанкціонованих звалищ відходів на тери-

торії Межирицької сільської ради 

5,0 

81 Рекультивація порушених земель Межири-

цької сільської ради 

4,49675 

82 Відновлення та підтримання гідрологічного 

режиму лівої притоки р.Вілія в урочищі 

„Вигін” на території Межирицької сільради 

15,0924 
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83 Радивилів-

ський  

17,988 

 

Козинський 

сільськй 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація 

несанкціонованих звалищ відходів на тери-

торії Козинської сільради 

9,0 

84 Теслугівсь-

кий сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація 

несанкціонованих звалищ відходів на тери-

торії Теслугівської сільради 

8,988 

85 Рівненсь-

кий 

викорис-

тання  

860,91397 

 

Городоць-

кий сільсь-

кий 

Упорядкування джерела с.Карпилівка Горо-

доцької сільради                             

517,4494 

86 Зорянський 

сільський 

Збір та перевезення відходів на території 

Зорянської сільради 

77,14056 

87 Оржівська 

селищна 

рада 

Озеленення території Оржівської селищної 

ради 

1,9188 

88 Збір та перевезення відходів на території 

Оржівської сільради 

10,0 

89 Придбання насосного обладнання для замі-

ни такого, що використало свої технічні 

можливості на комунальних каналізаційних 

системах смт Оржів 

31,54179 

90 Шпанівсь-

кий сільсь-

кий 

Проведення заходів щодо відновлення 

сприятливого гідрологічного режиму безі-

меного струмка (притока р.Устя) в с.Шпанів 

25,0 

91 Упорядкуання джерела в с.Хотин Шпанів-

ської сільради 

49,9788 

92 Збір та перевезення відходів на території 

Шпанівської сільради                               

89,60582 

93 Шубківсь-

кий сільсь-

кий 

Будівництво станції очищення господарсь-

ко-побутових стічних вод в с.Шубків Рівне-

нського р-ну в т. ч. виготовлення ПКД 

58,2788 

94 Рокитнівсь-

кий 

викорис-

тання  

181,36941 

 

Рокитнівсь-

кий селищ-

ний 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація 

несанкціонованих звалищ відходів на тери-

торії Рокитнівської селищної ради 

25,754 

95 Відновлення і підтримання сприятливого 

гідрологічного режиму та санітарного ста-

ну, очищення русла р.Бунів на території 

Рокитнівської селищної ради 

37,986 

96 Біловізький 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація 

несанкціонованих звалищ відходів на тери-

торії Біловізької сільради 

11,9845 

97 Березівсь-

кий сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація 

несанкціонованих звалищ відходів на тери-

торії Березівської сільради 

11,499 

98 Борівський 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація 

несанкціонованих звалищ відходів на тери-

торії Борівської сільради 

5,8895 

99 Глиннівсь-

кий сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація 

несанкціонованих звалищ відходів на тери-

торії Глиннівської сільради 

9,405 

Продовження додатка 17 
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100  Кам’янсь-

кий сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація 

несанкціонованих звалищ відходів на тери-

торії Кам’янської сільради 

11,04 

101 Карпилівсь-

кий сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація 

несанкціонованих звалищ відходів на тери-

торії Карпилівської сільради 

3,23741 

102 Масевиць-

кий сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація 

несанкціонованих звалищ відходів на тери-

торії Масевицької сільради 

4,978 

103 Рокитнівсь-

кий сільсь-

кий 

Відновлення і підтримання сприятливого 

гідрологічного режиму та санітарного ста-

ну, очищення русла р.Бунів на території 

Рокитнівської сільської ради 

38,694 

104 Сновидів-

ський сіль-

ський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація 

несанкціонованих звалищ відходів на тери-

торії Сновидівської сільради 

11,94 

105 Томашго-

родський 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація 

несанкціонованих звалищ відходів на тери-

торії Томашгородської сільради 

8,962 

106 Сарненсь-

кий вико-

ристання  

95,73676 

 

міський Придбання контейнерів для збору ТПВ 

м.Сарни 

51,84 

107 Степансь-

кий селищ-

ний 

Упорядкування сміттєзвалища відходів 

Степанської селищної ради 

9,80568 

108 Кричильсь-

кий сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища відходів 

Кричильської сільської ради 

10,123 

109 Любикови-

цький сіль-

ський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація 

звалищ відходів на території Любиквицької 

сільської ради 

2,88994 

110 Люхчансь-

кий сільсь-

кий 

Проведення обстеження грунтів Люхчансь-

кої сільради 

2,5704 

111 Стрільський 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація 

звалищ відходів на території Стрильської 

сільської ради 

4,381 

112 Чудельсь-

кий сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища Чудельської 

сільради 

14,12674 

 Всього використання складає: 8787,60159 
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Додаток 18 

Перелік зроектів, реалізованих в Рівненській обл. 2017 р. коштом місце-

вих (районних, сільських, селищних, міських) природоохоронних фондів 

№ 

з/п 

Район /  

Місто 

Приро-

доохо-

ронний 

фонд 

Назва заходу Сума 

1 2 3 4 5 

1 м.Рівне 

викорис-

тання    

1258,15884  

 

міський Випуск сторінки еколого-пропагандиського 

спрямування „Довкілля” м.Рівне  

30,0 

2 Здійснення заходів щодо пропаганди охорони 

навколишнього природного середовища в рам-

ках проекту  „Освіта без змін: від біорегіоналіз-

му до сталого розвитку” 

47,23 

3 Будівництво каналізаційної мережі по 

вул.Прилужній в м.Рівне 

23,361 

4 Будівництво каналізаційної насосної станції та 

каналізаційних мереж в районі 

вул.Новодвірської в м.Рівне,  в тому числі прое-

ктні роботи 

98,0 

5 Будівництво самопливного колектора по 

вул.Хмільній в м.Рівне, в т. ч. проектні роботи 

335,19397 

6 Реконструкція шлюза - регулятора Басівкутсь-

кого водосховища на вул.Басівкутській в 

м.Рівне, в т. ч. проектні роботи 

170,1 

7 Реконструкція шлюза-регулятора на мостовому 

переході в районі вул.Набережної (кафе „Вене-

ція”) в м.Рівне, в тому числі проекті роботи 

16,84974 

8 Придбання спеціального обладнання для відло-

ву і знерухомлення птахів та тварин для Рівнен-

ського зоологічного парку загальнодержавного 

значення 

147,900 

9 Виготовлення Паспорта водного об’єкта Басів-

кутського водосховища 

44,58413 

10 Виконання робіт для збереження і утримання 

зеленої зони в парку-пам’ятці садово-паркового 

мистецтва загальнодержавного значення „Рів-

ненський парк  ім.Т.Шевченка” 

149,940 

11 Придбання обладнання (контейнерів) для збору 

твердих побутових відходів м.Рівне 

195,0 

12 м.Дубно 

викорис-

тання  

275,476 

 

міський Озеленення м.Дубно 60,11 

13 Придбання обладнання для роздільного збору 

ТПВ м.Дубно 

138,966 

14 Придбання насосного і технічного обладнання 

для заміни такого, що використало свої технічні 

можливості на комунальних каналізаційних 

системах м.Дубно 

76,4 

15 м.Вараш 

викорис-

тання  

154,750 

міський Придбання насосного і технічного обладнання 

для заміни такого, що використало свої технічні 

можливості на комунальних каналізаційних 

системах м.Вараш 

104,94 
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16 Озеленення м.Вараш 49,81 

Продовження додатка 18 
1 2 3 4 5 

17 м.Острог 

викорис-

тання  

17,570 

міський Придбання  контейнерів для ТПВ м.Острог 17,570 

18 Березнівсь-

кий 

викорис-

тання    

307,81643 

Берез-

нівсь-

кий ра-

йонний 

Впорядкування сміттєзвалища ТПВ та ліквіда-

ція несанкціонованих звалищ відходів Губків-

ської, Прислуцької, Бистрицької, Великопільсь-

кої, Білківської, Хмелівської, Голубненської, 

Городищенської, Моквинської сільрадах Берез-

нівського району 

60,090 

19 Берез-

нівсь-

кий мі-

ський 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ та ліквіда-

ція несанкціонованих звалищ м.Березне 

35,0 

20  Придбання насосного і технологічного облад-

нання для заміни такого, що використало свої 

технічні можливості, для комунальних каналі-

заційних систем та  очисних споруд м.Березне 

35,0 

21 Придбання обладнання (контейнерів) для збору 

ТПВ м. Березне 

25,0 

22 Соснів-

ський 

селищ-

ний 

Придбання обладнання (контейнерів) для збору 

ТПВ смт Соснівське Березнівського  р-ну 

5,870 

23 Упорядкування сміттєзвалища ТПВ та збір, пе-

ревезення і захоронення відходів Соснівської 

сільради Березнівського  р-ну 

7,570 

24 Бала-

шівсь-

кий 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ та збір, пе-

ревезення і захоронення відходів Балашівської 

сільради Березнівського р-ну 

24,7940 

25 Вітко-

вицький 

сільсь-

кий 

Упорядкування місця видалення побутових від-

ходів Вітковицької сільради Березнівського 

району 

12,76994 

26 Грушів-

ський 

сільсь-

кий 

Упорядкування місця видалення побутових від-

ходів Грушівської сільради Березнівського рай-

ону 

9,09295 

27 Друхів-

ський 

сільсь-

кий 

Упорядкування місця видалення побутових від-

ходів Друхівської сільради Березнівського рай-

ону 

2,10485 

28 Зірнен-

ський 

сільсь-

кий 

Упорядкування місця видалення побутових від-

ходів Зірненської сільради Березнівського рай-

ону 

19,80960 

29 Кам’ян-

ський 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ та ліквіда-

ція несанкціонованих звалищ відходів 

Кам’янської сільради Березнівського району 

8,76262 
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30  Малин-

ський 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ та ліквіда-

ція несанкціонованих звалищ відходів Малин-

ської сільради Березнівського району 

7,77792 

31 Мари-

нинсь-

кий 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ та ліквіда-

ція несанкціонованих звалищ відходів Мари-

нинської сільради Березнівського району 

15,14462 

32 Полісь-

кий 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ та ліквіда-

ція несанкціонованих звалищ відходів Полісь-

кої сільради Березнівського району 

6,52504 

33  Тиши-

цький 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ та ліквіда-

ція несанкціонованих звалищ відходів Тишиць-

кої сільради Березнівського району 

10,08973 

34  Яринів-

ський 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ та збір, пе-

ревезення і захоронення відходів Яринівської 

сільради Березнівського району 

7,48992 

35 Яцько-

вицький 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ та збір, пе-

ревезення і захоронення відходів Яцьковицької 

сільради Березнівського району 

14,92524 

36 Володими-

рецький 

викорис-

тання  

80,06166 

 

Рафа-

лівсь-

кий се-

лищний 

Упорядкування місця видалення побутових від-

ходів Рафалівської селишної ради Володимире-

цького району 

7,2 

37 Анто-

нівсь-

кий 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ та ліквіда-

ція несанкціонованих звалищ відходів Антонів-

ської сільради Володимирецького району 

5,96265 

38 Заходи щодо відновлення і підтримання гідро-

логічного режиму санітарного стану річок Ан-

тонівської сільради Володимирецького району 

2,90976 

39 Білен-

ський 

сільсь-

кий 

Виготовлення технічної документації щодо 

складання паспорту місця видалення відходів 

на території Біленської сільради Володимире-

цького району 

4,0 

40 Велико-

цепце-

вицький 

сільсь-

кий 

Виготовлення технічної документації щодо 

складання паспорту місця видалення відходів 

на території Великоцепцевицької сільради Во-

лодимирецького району 

6,0 

41 Люба-

хівсь-

кий 

Виготовлення технічної документації щодо 

складання паспорту місця видалення відходів 

на території Любахівської сільради Володими-

5,8 
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сільсь-

кий 

рецького району 

Продовження додатка 18 
1 2 3 4 5 

42  Озерсь-

кий 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ та ліквіда-

ція несанкціонованих звалищ відходів Озерсь-

кої сільради Володимирецького району 

3,44475 

43 Собі-

щиць-

кий 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ на території 

Собіщицької  сільради  Володимирецького рай-

ону 

4,178 

44 Старо-

рафа-

лівсь-

кий  

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Старорафа-

лівської сільради (с.Стара Рафалівка та с.Бабка) 

Володимирецького району 

33,61243 

45 Хино-

цький 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Хиноцької 

сільради Володимирецького району 

6,95407 

 Гощансь-

кий 
 Кошти не використовувалися,                                                    

залишок на 01.01.2018 – 365,20134 тис. грн. 

 

46 Демидівсь-

кий 

викорис-

тання  15,0 

Хрінни-

цький 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Хрінниць-

кої сільради Демидівського району 

15,0 

47  

 

Дубенсь-

кий  

викорис-

тання  

1333,6756 

Смизь-

кий се-

лищний 

 

Придбання асенізаційної машини для збору, 

транспортування, перероблення рідких побуто-

вих відходів для ДКП „Комунальник” смт Сми-

га Дубенського району 

1284,0* 

48 Упорядкування сміттєзвалища ТПВ, збір та пе-

ревезення відходів на території Смизької сели-

щної ради Дубенського району 

20,706 

49 Гірни-

цький 

сільсь-

кий 

Проведення робіт, пов’язаних з поліпшенням 

технічного стану та благоустрою водойм в 

с.Збитин Дубенського району, в тому числі ви-

готовлення кошторисної документації 

12,218 

50 Проведення робіт, пов’язаних з відновленням і 

підтриманням сприятливого гідрологічного ре-

жиму та санітарного стану річки Збитинка в 

с.Збитин Дубенського району, в т. ч. виготов-

лення ПКД 

2,045 

51 Упорядкування постійно діючого сміттєзвали-

ща ТПВ та ліквідація стихійних сміттєзвалищ 

Гірницької сільської ради  Дубенський району 

7,585 

52 Проведення робіт, пов’язаних з поліпшенням 

технічного стану та благоустрою водойм в 

с.Злинець Гірницької сільської ради Дубенсько-

1,8416 
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го району, в т. ч. виготовлення ПКД 
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53  Приві-

льнен-

ський 

сільсь-

кий 

Проведення робіт з інвентаризації джерел за-

бруднення навколишнього природного середо-

вища  (котельня Привільненського ДНЗ (ясла-

садок) Дубенського району 

5,280 

54 

 

 

 

Дубровиць-

кий 

викорис-

тання  

99,88534 

 

Дубро-

вицький 

міський 

Упорядкування сміттєзвалищ  ТПВ комуналь-

ного підприємства „Будинкоуправління” та 

Дубровицької міської ради  м.Дубровиця 

25,240 

55 

Осівсь-

кий 

сіль-

ський 

Упорядкування місця видалення побутових від-

ходів Осівської сільради Дубровицького району 

2,69557 

56 

Мочу-

лище-

нський 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Мочули-

щенської сільради Дубровицького району  

11,045 

57 

Селець-

кий 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Селецької 

сільради  с.Селець та с.Ясинець Дубровицького 

району 

19,99462 

58 

Проведення робіт з інвентаризації джерел за-

бруднення навколишнього природного середо-

вища (котельня Селецької сільради) Дуброви-

цького району 

7,2 

59 

Велюн-

ський 

сільсь-

кий 

Збирання, перевезення і захоронення відходів 

на території Велюнської сільради  с.Велюнь 

Дубровицького району 

14,2582 

60 

Висоць-

кий 

сільсь-

кий  

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Висоцької 

сільради  с.Людинь Дубровицького району 

8,49595 

61 

Трипут-

нянсь-

кий 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ та збір, пе-

ревезення і захоронення відходів Трипутнянсь-

кої сільради Дубровицького р-ну 

10,956 

62 

Зарічненсь-

кий 

викорис-

тання  

93,78058 

 

Борів-

ський 

сільсь-

кий 

Придбання чотирьох контейнерів для розділь-

ного збирання твердих побутових відходів Бо-

рівської сільради Зарічненського району 

9,4 

63 

Вичів-

ський 

сільсь-

кий 

Придбання 9 контейнерів для збору ПЕТ-

пляшок Вичівською сільрадою Зарічненського 

району 

25,382 

64 Кухіт- Придбання 6 контейнерів для роздільного зби- 15,630 
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сько-

Вільсь-

кий 

рання твердих побутових відходів Кухітсько-

Вільської сільради Зарічненського району 
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65 

 Локни-

цький 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Локницької 

сільради Зарічненського району 

10,08872 

66 

Мороч-

ненсь-

кий 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Морочнен-

ської сільради Зарічненського району 

8,98124 

67 

Річиць-

кий 

сільсь-

кий  

Придбання чотирьох контейнерів для розділь-

ного збирання твердих побутових відходів Рі-

чицької сільради Зарічненського рну 

9,4 

68 
Серни-

цький 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Серницької 

сільради Зарічненського району 

12,89862 

69 
Придбання  контейнера для збору ПЕТ-пляшок 

Сернецькою сільрадою Зарічненського району 

2,0 

70 
Здолбунівсь-

кий 

викорис-

тання    

72,3535 

 

Здолбу-

нівсь-

кий мі-

ський 

Озеленення м.Здолбунів (придбано 360 шт. де-

коративних дерев, кущів) 

29,9165 

71 
Будівництво каналізації по 

вул.Д.Яворницького-Лермонтова в м.Здолбунів  

36,107 

72 

Здовби-

цький 

сільсь-

кий 

Озеленення с.Здовбиця Здолбунівського району 6,33 

 
Корецький   Кошти не використовувалися,                                                    

залишок на 01.01.2018 – 129,56286 тис. грн. 

 

73 
Костопіль-

ський 

викорис-

тання    

210,12289 

 

Косто-

пільсь-

кий 

район-

ний 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Золотолин-

ської сільради Костопільського району 

5,47536 

74 
Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Підлужне-

нської сільради Костопільського району 

8,21304 

75 
Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Звіздівської 

сільради Костопільського району 

3,53912 

76 
Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Злазненсь-

кої сільради Костопільського району 

1,93624 

77 
Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Мащансь-

кої сільради Костопільського району 

5,87428 

78 
Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Яполотсь-

кої сільради Костопільського району 

1,93624 

79 

Косто-

пільсь-

кий мі-

ський 

Придбання контейнерів для збору ТПВ 

м.Костопіль (10 шт. ємністю 1,1 м. куб., 80 шт. 

ємністю 0,125 м. куб.)  

163,191 

80 
Дераж-

ненсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Деражнен-

ської сільради Костопільського району 

14,95766 

81 Упорядкування сміттєзвалища ТПВ с.Постійне 4,99995 
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сільсь-

кий 

Деражненської сільради Костопільського р-ну 

 

Продовження додатка 18 
1 2 3 4 5 

 
Млинівський 

 
 Кошти не використовувалися,                                                    

залишок на 01.01.2018 – 174,71489 тис. грн. 

 

 
Острозь-

кий 

 Кошти не використовувалися,                                                    
залишок на 01.01.2018 – 149,16845 тис. грн. 

 

 
Радивилів-

ський  

 Кошти не використовувалися,                                                    
залишок на 01.01.2018 – 233,59714 тис. грн. 

 

82 
 

 

 

 

Рівненсь-

кий 

викорис-

тання  

5833,73195 

 

Городо-

цький 

сільсь-

кий 

Реконструкція шлюза-регулятора на р.Устя в 

с.Городок Городоцької сільради                         

5300,0 

83 

Збирання, приймання та перевезення для пода-

льшої утилізації небезпечних хімічних речовин 

(технологічної ртуті) Городоцької сільради 

19,194 

84 

 

Ор-

жівсь-

кий се-

лищний 

Придбання насосного та технологічного облад-

нання для комунальних каналізаційних систем 

смт Оржів (засувки) 

34,013 

85 
Збирання та перевезення ТПВ на території Ор-

жівської селищної ради Рівненського району 

10,0 

86 

Охорона підземних вод та ліквідація їх забруд-

нення (придбання та заміна каналізаційних 

труб, каналізаційних кришок) на території Ор-

жівської селищної ради 

15,0 

87 
Придбання насосного і технологічного облад-

нання для каналізаційних систем смт Оржів 

92,988 

88 

Верхів-

ський 

сільсь-

кий 

Збір та перевезення ТПВ Верхівської сільради 

Рівненського району  

33,131 

89 

Велико-

омеля-

нський 

сільсь-

кий 

Забезпечення екологічно безпечного збирання 

та утилізація відходів на території Великооме-

лянської сільради Рівненського району 

29,392 

90 

Вели-

кожи-

тинсь-

кий 

сільсь-

кий 

Запобігання знищенню чи пошкодженню при-

родних комплексів заповідного лісового урочи-

ща  „Бармаківське” шляхом складання електро-

нних документів проекту землеустрою з вста-

новлення меж  

0,8 

91 Шпа-

нівсь-

кий 

сільсь-

кий 

Упорядкування джерела в с.Хотин Шпанівської 

сільради Рівненського району 

149,84682 

92 Збирання, перевезення і захоронення відходів з 

території Шпанівської сільради 

49,86713 

93 Розробка проекту землеустрою з організації 

встановлення меж території геологічної 

пам’ятки природи місцевого значення „Кар’єр 

кембрівських глин”  Шпанівської сільради 

30,0 
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94 Розробка проекту землеустрою з організації 

встановлення меж території гідрологічної 

пам’ятки природи місцевого значення „Приро-

дне джерело” в с.Хотин 

20,0 

Продовження додатка 18 
1 2 3 4 5 

95  Шуб-

ківсь-

кий 

сільсь-

кий 

Збір, перевезення  та захоронення ТПВ з тери-

торії Шубківської сільради Рівненського райо-

ну 

49,5 

96 Рокитнівсь-

кий 

викорис-

тання  

134,857 

 

Рокит-

нівсь-

кий се-

лищний 

Упорядкування сміттєзвалища та ліквідація 

несанкціонованих звалищ відходів на території 

Рокитнівської селищної ради 

14,867 

97 Березів-

ський 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ  та лікві-

дація несанкціонованих звалищ на території 

Березівської сільради Рокитнівського району 

10,350 

98 Блажів-

ський 

сільсь-

кий  

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ  та лікві-

дація несанкціонованих звалищ на території 

Блажівської сільради Рокитнівського району 

11,868 

99 Борів-

ський 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ  та лікві-

дація несанкціонованих звалищ на території 

Борівської сільради Рокитнівського району 

12,378 

100 Кам’ян-

ський 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ  та лікві-

дація несанкціонованих звалищ на території 

Кам’янської сільради Рокитнівського району 

14,431 

101 Карпилів-

ський 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ  та лікві-

дація несанкціонованих звалищ на території 

Карпилівської сільради Рокитнівського району 

11,380 

102 Масеви-

цький 

сільський 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ  та лікві-

дація несанкціонованих звалищ на території 

Масевицької сільради Рокитнівського району 

7,874 

103 Рокит-

нівсь-

кий 

сільсь-

кий 

Заходи щодо відновлення і підтримання сприя-

тливого гідрологічного режиму та санітарного 

стану, очищення русла річки Бунів на території 

Рокитнівської сільради Рокитнівського району 

26,283 

104 Снови-

дови-

цький 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ  та лікві-

дація несанкціонованих звалищ на території 

Сновидовицької сільради Рокитнівського рай-

ону 

16,903 

105 Томаш-

горо-

дський 

сільсь-

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ  та лікві-

дація несанкціонованих звалищ на території 

Томашгородської сільради Рокитнівського 

району 

8,523 
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кий 

 

 

Продовження додатка 18 
1 2 3 4 5 

106 Сарненсь-

кий вико-

ристання  

260,64347 

 

Сарнен-

ський 

міський 

Придбання обладнання (контейнерів) для збо-

ру ТПВ м.Сарни 

128,910 

107 Клесів-

ський 

селищ-

ний 

Реконструкція очисних споруд по вул.Зелена в 

смт Клесів Сарненського району  

83,66283 

108 Степан-

ський 

селищ-

ний 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Степансь-

кої селищної ради Сарненського району 

6,7596 

109 Кузь-

мівсь-

кий 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Кузьмів-

ської сільради Сарненського району 

9,9362 

110 Люби-

ковиць-

кий 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища твердих побу-

тових відходів на території Любиковицької 

сільради Сарненського району 

11,38684 

111 Тутови-

цький 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Тутовиць-

кої сільради Сарненського району 

19,988 

  Всього використання складає: 10147,88326 
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Додаток 19 

Перелік проектів, реалізованих в Рівненській обл. 2018 р. коштом місце-

вих (районних, сільських, селищних, міських) природоохоронних фондів 

№ 

з/п 

Район /  

Місто 

Приро-

доохо-

ронний 

фонд 

Назва заходу Сума 

1 2 3 4 5 

1 м.Рівне 

викорис-

тання    

544,44513 

 

міський Придбання 15 контейнерів для роздільного збору 

твердих побутових відходів у м.Рівне 

269,49 

2 Утримання зеленої зони в парку-пам’ятці садово-

паркового мистецтва загальнодержавного значен-

ня „Рівненський парк ім.Т.Шевченка в м.Рівне” 

17,4 

3 Видання поліграфічної продукції з екологічної те-

матики з метою пропаганди охорони довкілля 

(Рівненьський зоопарк) 

39,0 

4 Видання поліграфічної продукції з екологічної 

тематики з метою пропаганди охорони навколи-

шнього природного середовища (видання моног-

рафії з екологічної тематики) (НУВГП) 

19,9 

5 Випуск сторінки еколого-пропагандиського 

спрямування „Довкілля” (м.Рівне)  

29,8134 

6 Реконструкція гідротехнічної споруди шлюза-ре-

гулятора Басівкутського водосховища на вул. Ба-

сівкутської в м.Рівне, в т. ч. проектні роботи 

119,0 

7 Будівництво самопливного колектора по вул. 

Хмільній в м.Рівне, в т. ч. проектні роботи 

49,84173 

8 м.Дубно 

викорис-

тання  

114,242 

міський Озеленення м.Дубно 76,886 

9 Придбання 4 контейнерів для роздільного збору 

ТПВ м.Дубно 

37,356 

 м.Вараш 

 

міський Кошти не використовувалися,                                                          
залишок на 01.01.2019 – 462,55815 тис. грн. 

 

10 м.Острог 

викорис-

тання  

13,0 

міський Придбання 4 контейнерів  для збору ТПВ 

м.Острог 

13,0 

11 Березнівсь-

кий 

викорис-

тання    

376,40876 

Берез-

нівсь-

кий ра-

йонний 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Губківської, 

Бистрицької, Білківської, Голубненської, Хмелів-

ської та Моквинської сільрад Березнівського р-ну 

34,2946 

12 Берез-

нівсь-

кий мі-

ський 

Упорядкування сміттєзвалища м.Березне 25,0 

13 Придбання насосного та технологічного облад-

нання для заміни на комунальних каналізаційних 

системах м.Березне 

25,0 

14 Соснів-

ський 

селищ-

ний 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ та збір, пере-

везення відходів Соснівської сільради Березнівсь-

кого району 

4,9794 

15 Будівництво споруд (майданчиків) для роздільно-

го збору ТПВ на території Соснівської сільради 

Березнівського району 

8,021 
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Продовження додатка 19 
1 2 3 4 5 

16   Придбання 12 контейнерів для роздільного збору 

ТПВ Соснівською селищною радою Березнівсь-

кого району 

8,0 

17 Бала-

шівсь-

кий 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Балашівської 

сільради Березнівського р-ну 

28,715 

18 Велико-

пільсь-

кий 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Великопіль-

ської сільради Березнівського р-ну 

5,9298 

19 Вітко-

вицький 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Вітковицької 

сільради Березнівського р-ну 

11,59222 

20 Грушів-

ський 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Грушівської 

сільради Березнівського р-ну 

8,64763 

21 Придбання 4 контейнерів для роздільного збору 

ТПВ Грушівською селищною радою Березнівсь-

кого району 

3,4 

22 Друхів-

ський 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Друхівської 

сільради Березнівського р-ну 

1,95632 

23 Зірнен-

ський 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Зірненської 

сільради Березнівського р-ну 

29,7 

24 Придбання 15 контейнерів для роздільного збору 

ТПВ Зірненською сільською радою Березнівсько-

го району 

22,095 

25 Кам’ян-

ський 

сільсь-

кий 

Ліквідація несанкціонованих звалищ відходів 

Кам’янської сільради Березнівського району 

5,97804 

26 Мари-

нинсь-

кий 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Марининсь-

кої сільради Березнівського р-ну 

25,45704 

27 Придбання 8 контейнерів для роздільного збору 

ТПВ Марининською сільською радою Березнів-

ського району 

11,02051 

28 Полісь-

кий 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Поліської 

сільради Березнівського р-ну 

14,23465 

29 Придбання 4 контейнерів для роздільного збору 

ТПВ Поліською селищною радою Березнівського 

району 

3,4 

30 Прис-

луцький 

сільськ. 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Прислуцької 

сільради Березнівського р-ну 

14,49984 

Родовження додатка 19 
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1 2 3 4 5 

31  Тиши-

цький 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Тишицької 

сільради Березнівського р-ну 

7,72814 

32 Яринів-

ський 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Яринівської 

сільради Березнівського р-ну 

12,99799 

33 Придбання 10 контейнерів для роздільного збору 

ТПВ Яринівською селищною радою Березнівсь-

кого району 

49,8 

34 Яцько-

вицький 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Яцьковицької 

сільради Березнівського району 

13,96158 

35 Володи-

мирець-

кий 

викорис-

тання  

143,28372 

Білен-

ський 

сільсь-

кий 

Виготовлення технічної документації щодо скла-

дання паспорту МВВ на території Біленської 

сільради Володимирецького району 

5,8 

36 Більсь-

ковіль-

ський 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Більськовіль-

ської сільради Володимирецького району 

15,25 

37 Ворон-

ківсь-

кий 

сільсь-

кий 

Виготовлення технічної документації щодо скла-

дання паспорту МВВ на території Воронківської 

сільради Володимирецького району 

5,7 

38 Красно-

сільсь-

кий 

сільсь-

кий 

Виготовлення технічної документації щодо скла-

дання паспорту МВВ на території Красносільсь-

кої сільради Володимирецького району 

5,8 

39 Лозків-

ський 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Лозківської 

сільради Володимирецького району 

24,9 

40 Ліквідація лісових пожеж і пожеж торфовищ та їх 

наслідків на території Лозківської сільради Воло-

димирецького району 

7,5 

41 Муль-

чицький 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Мульчицької 

сільради Володимирецького району 

15,98172 

42 Придбання 3 контейнерів для роздільного збору 

ТПВ Мульчицькою селищною радою Володими-

рецького району 

9,0 

43 Нова-

ківсь-

кий 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Новаківської 

сільради Володимирецького району 

2,60204 

44 Озерець-

кий сіл. 
Виготовлення технічної документації для паспор-

ту МВВ на території Озерецької сільради 

5,8 
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45  Старо-

рафа-

лівсь-

кий 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Старорафа-

лівської сільради Володимирецького району 

29,99996 

46 Озеленення сіл Старорафалівської сільради Бабка 

та Стара Рафілівка 

10,0 

47 Хино-

цький 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Хіноцької 

сільради Володимирецького району 

4,95 

48 Гощансь-

кий 

викорис-

тання  

136,37 

Гощан-

ський 

селищ-

ний 

Придбання 42-х контейнерів для роздільного збо-

ру ТПВ на території Гощанської селищної ради 

Гощанського району 

82,0 

49 Горба-

ківсь-

кий 

сільсь-

кий 

Придбання 12-и контейнерів для роздільного збо-

ру ТПВ на території Горбаківської сільської ради 

Гощанського району 

30,0 

50 Куро-

званів-

ський 

сільсь-

кий 

Придбання 3-х контейнерів для роздільного збору 

ТПВ на території Курозванівської сільської ради 

Гощанського району 

6,12 

51 Руси-

вельсь-

кий 

сільсь-

кий 

Придбання 5-и контейнерів для роздільного збору 

ТПВ на території Русивелівської сільської ради 

Гощанського району 

9,25 

52 Симо-

нівсь-

кий 

сільсь-

кий 

Придбання контейнерів (2 шт.) для роздільного 

збору ТПВ на території Симонівської сільської 

ради Гощанського району 

3,3 

53 Синів-

ський 

сільсь-

кий 

Придбання 2-х контейнерів для роздільного збору 

ТПВ на території Синівської сільської ради Го-

щанського району 

5,7 

54 Демидівсь-

кий 

викорис-

тання  

110,35 

Демиді-

вський 

селищ-

ний  

Придбання 25-и контейнерів для роздільного збо-

ру ТПВ на території Демидівської селищної ради 

77,55 

55 Придбання установки для перероблення відходів 

(прес для пластику та паперу) для Демидівської 

селищної ради 

32,8 

56 Дубенсь-

кий 

викорис-

тання  

402,27434 

Смизь-

кий се-

лищний 

Придбання 8-и контейнерів для роздільного збору 

ТПВ (ПЕТ-пляшок) в смт Смига Дубенського 

району 

46,272 

57 Охорона підземних вод та ліквідація джерел їх 

забруднення (придбання гідродинамічної маши-

ни) для смт Смига Дубенського району 

245,0 
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58  Гірни-

цький 

сільсь-

кий 

 

 

Відновлення і підтримання сприятливого гідроло-

гічного режиму та санстану р.Збитинка в с.Збитин  

Гірницької сільради Дубенського району 

49,95 

59 Поліпшення технічного стану та благоустрою во-

дойм в с.Злинець Гірницької сільради 

46,473 

60 Упорядкування сміттєзвалища ТПВ в с.Збитин, 

збір, перевезення та захоронення відходів на те-

риторії Гірницької сільради Дубенського району 

14,57934 

61 Дубровиць-

кий 

викорис-

тання  

41,09198 

Береж-

ківсь-

кий 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища Бережківської 

сільради Дубровицького району 

3,9 

62 Селець-

кий 

сільсь-

кий 

Збір, перевезення та захоронення ТПВ Селецької 

сільради Дубровицького району  

33,07448 

63 Трипут-

нянсь-

кий 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища Трипутнянської 

сільради Дубровицького району 

4,1175 

64 Зарічненсь-

кий 

викорис-

тання  

64,155 

Дібрів-

ський 

сільсь-

кий 

Придбання 6-и контейнерів для роздільного збору 

ТПВ на території Дібрівської сільської ради Зарі-

чненського району 

24,414 

65 Кухіт-

сько-

Вільсь-

кий 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища в селах Острівськ 

та Кухітська Воля Кухітсько-Вільської сільради 

Зарічненського району 

26,0 

66 Серни-

цький 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища Серницької сіль-

ради Зарічненського району 

13,741 

 Здолбунів-

ський 

викорис-

тання    

1037,24 

Здолбу-

нівсь-

кий мі-

ський 

Будівництво ліній водовідведення на житловий 

масив по вулицям Мартинівка, Польова, Б.Тена, 

Івасюка, провулках Щепкіна та Комунальному в 

м.Здолбунів Рівненської обл. (субвенція обласно-

му бюджету) 

1000,0* 

67 Озеленення м.Здолбунів 25,24 

68 Глинсь-

кий 

сіль-

ський 

Збирання, перевезення та захоронення ТПВ на 

паспортизованому сміттєзвалищі в с.Глинськ по 

вул.Семиграни Здолбунівського району 

12,0 

69 Корецький  

викоритання    

22,18824 

Корець-

кий мі-

ський 

Відновлення і підтримання сприятливого гідроло-

гічного режиму та санітарного стану р.Корчик (в 

районі замку) м.Корець 

22,18824 
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70 Костопіль-

ський 

викорис-

тання    

259,03616 

Косто-

пільсь-

кий ра-

йонний 

Упорядкування сміттєзвалищ ТПВ на території 

Маломидської, Великомидської, Малостидин-

ської, Золотолинської, Здвіздівської, Злазнен-

ської та Підлужненської сільсрад  (11,1 га) Ко-

стопільського району 

49,88708 

71 Косто-

пільсь-

кий мі-

ський 

Придбання115-и контейнерів об’ємом 120 л та 

10-и контейнерів об’ємом 120 л для роздільно-

го збору ТПВ на території Костопільської мі-

ської ради 

179,6523 

72 Дераж-

ненсь-

кий 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалищ ТПВ Деражнен-

ської сільради (сіл Постійне, Бичаль, Деражне, 

Дюксин (7,5 га)) Костопільського району 

19,9968 

73 Придбання 5-и контейнерів для роздільного 

збору ТПВ на території Деражненської сільсь-

кої ради Костопільської району 

9,49998 

 Млинівський  Кошти не використовувалися,                                                    
залишок на 01.01.2019 – 225,87006 тис. грн. 

 

 Острозь-

кий 

 Кошти не використовувалися,                                                    
залишок на 01.01.2019 – 198,12892 тис. грн. 

 

 Радивилів-

ський  

 Кошти не використовувалися,                                                    
залишок на 01.01.2019 – 279,25617 тис. грн. 

 

74 Рівненсь-

кий 

викорис-

тання  

5721,96165 

Клеван-

ський 

селищ-

ний  

Збір, перевезення та захоронення ТПВ Клеван-

ської селищної ради Рівненського району  

102,97337 

75 Придбання 8-и контейнерів, в т. ч. 2-х для роз-

дільного збору ТПВ в смт Клевань Рівненсько-

го району 

18,0 

76 Городо-

цький 

сільсь-

кий 

Реконструкція шлюза-регулятора на р.Устя в 

с.Городок Рівненського району 

1621,34084 

77 Зорян-

ський 

сільсь-

кий  

Збирання, приймання та перевезення для пода-

льшої утилізації небезпечних хімічних речовин 

(технологічної ртуті) Зорянської сільради Рів-

ненського району 

33,126 

78 Придбання 50-и контейнерів для збору ТПВ на 

території Зорянської сільради Рівненського р-

ну 

160,95 

79 Придбання машини (сміттєвоза) для Зорянсь-

кої сільради Рівненського району 

666,0 

80 Олекса-

ндрій-

ський 

сільсь-

кий 

Упорядкування джерела по вул.І.Франка 

с.Олександрія Рівненського району  

126,27544 

81 Шпа-

нівсь-

кий 

сільсь-

кий 

Відновлення і підтримання сприятливого гід-

рологічного режиму та санітарного стану безі-

менного природного нерегульованого водото-

ку (струмка), - правого притока р.Усті в 

с.Шпанів Рівненського району 

199,0 

Продовження додатка 19 



  

 180 

1 2 3 4 5 

82   Придбання машини (сміттєвоза) для збору, 

транспортування та складування ТПВ на тери-

торії Шпанівської сільради Рівненського райо-

ну заг. варт. 3196,8 тис. грн. 

2596,8 

83 Придбання 25-и контейнерів для збору ТПВ на 

території Шпанівської сільради Рівненського 

району 

197,496 

84 Рокитнівсь-

кий 

викорис-

тання  

235,8595 

Рокит-

нівсь-

кий се-

лищний 

Придбання 26-и контейнерів для роздільного 

збору відходів (ПЕТ-тари)  в смт Рокитне 

79,58 

85 Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Рокитнів-

ської селищної ради Рокитнівського району 

6,9415 

86 Томаш-

город-

ський 

селищ-

ний 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Томашго-

родської селищної ради Рокитнівського р-ну 

19,781 

87 Блажів-

ський 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Блажівсь-

кої сільради Рокитнівського району 

13,9705 

88 Борів-

ський 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Борівської 

сільради Рокитнівського району 

7,914 

89 Кам’ян-

ський 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ 

Кам’янської сільради Рокитнівського району 

14,8395 

90 Карпи-

лівсь-

кий 

сільсь-

кий 

Відновлення і підтримання сприятливого гід-

рологічного режиму та санітарного стану 1,7 

км русла річки Льва на території Карпилівської 

сільради Рокитнівського району 

46,402 

91 Кисо-

рицький 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Кисориць-

кої сільради Рокитнівського району 

10,477 

92 Масе-

вицький 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Масевиць-

кої сільради Рокитненського району 

9,655 

93 Снови-

довиць-

кий 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Сновидо-

вицької сільради Рокитненського району 

9,4515 

94 Томаш-

городсь-

кий сіл. 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Томашго-

родської сільради Рокитнівського району 

16,8475 
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95 Сарненсь-

кий вико-

ристання  

337,68076 

Сарнен-

ський 

міський 

Придбання 39-и контейнерів для роздільного 

збору ТПВ (ПЕТ-пляшки) в м.Сарни 

120,79405 

96 Клесів-

ський 

ОТГ 

Придбання 24-х контейнерів для роздільного 

збору ТПВ на території Клесівської сільради 

Сарненського району 

93,816 

97 Степан-

ський 

селищ-

ний 

Придбання 5-и контейнерів для роздільного 

збору ТПВ на території Степанської сільради 

Сарненського району 

10,0 

98 Упорядкування сміттєзвалища площею 0,4 га 

ТПВ Степанської сільради Сарненського р-ну 

6,39758 

99 Велико-

Вербча-

нський 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища площею 0,5 га 

ТПВ Великовербчанської сільради Сарненсь-

кого району 

10,0 

100 Придбання контейнерів (10 шт.) для розділь-

ного збору ТПВ на території Великовербчан-

ської сільради Сарненського району 

36,576 

101 Кузь-

мівсь-

кий 

сільсь-

кий 

Розробка проекту землеустрою для організації 

та встановлення меж території пам’ятки при-

роди місцевого значення „Купринівське дере-

во” Кузьмівської сільради Сарненського р-ну 

13,54369 

102 Стріль-

ський 

сільсь-

кий 

Придбання3-х  контейнерів для роздільного 

збору ТПВ на території Стрільської сільради 

Сарненського району 

10,8 

103 Тутови-

цький 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Тутови-

цької сільради Сарненського району 

18,98744 

104 Чудель-

ський 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Чудель-

ської сільради Сарненського району 

16,766 

  Всього використання складає: 8559,58724* 
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Додаток 20 

Перелік проектів, реалізованих в Рівненській області 2019 р. коштом міс-

цевих (районних, сільських, селищних, міських) природоохоронних фон-

дів, тис. грн. 

№ 

з/п 

Район / 

Місто 

Приро-

доохо-

ронний 

фонд 

Назва заходу Сума 

1 2 3 4 5 

1 м.Рівне 

залишок 

на 01.01. 

2020 –  

457,08427 

тис. грн. 

міський Реконструкція споруд в басейні р.Устя на проміжку 

від р.Горинь до смт Квасилів дя покращення соці-

ально-екологічної ситуації у Рівненському р-ні Рів-

ненської обл. та м.Рівне - 8 черга (Басівкутське во-

досховище). Відновлення і підтримання спри-

ятливого гідрологічного режиму та санітарного ста-

ну на ПК0+00 до ПК35+56 в місті Рівному 

444,628 

2 Придбання 90 контейнерів, 37 з них для роздільного 

збору ТПВ у м.Рівне 

805,7 

3 Пропаганда охорони навколишнього природного 

середовища в рамках проекту  „Освіта змін: збере-

ження біорізноманіття міста” 

53,8972 

4 Випуск сторінки еколого-пропагандиського спря-

мування „Довкілля” м.Рівне 

30,0 

5 м.Дубно 

залишок 

на 01.01. 

2020 –  

12,29929 

тис. грн. 

міський Озеленення м.Дубно   77,9996 

6 Придбання 11-и контейнерів для роздільного збору 

ТПВ в м.Дубно 

100,914 

7 Придбання насосного обладнання для комунальних 

каналізаційних систем м.Дубно  

91,975 

8 м.Вараш 

залишок 

на 01.01. 

2020  

240,12923 

тис. грн. 

міський Озеленення  390 саджанців м.Вараш  139,999 

9 Реконструкція полігону ТПВ м.Вараш (проектно-

вишукувальні та вишукувальні роботи) 

348,819 

 м.Острог 

залишок 

на 01.01. 

2020   

тис. грн. 

 Кошти не використовувалися,  

залишок на 01.01.2020 – 28,0 тис.грн. 

 

10 Березнівсь-

кий  за-

лишок на 

01.01.  

2020 

386,32067 

тис. грн. 

Берез-

нівсь-

кий мі-

ський 

Придбання 13-и контейнерів для роздільного збору 

ТПВ в м.Березне  

93,21 

11 Соснів-

ський 

селищ-

ний 

Упорядкування  сміттєзвалища та збирання, переве-

зення відходів на території Соснівської селищної 

ради  Березнівського р-ну  

10,0370

3 

12 Придбання 17 контейнерів для роздільного збору 

ТПВ Соснівської селищної ради  

16,15 

13 Ліквідація наслідків буреломів, сніголамів, вітрова-

лів на території Соснівської селищної ради 

5,27899 



  

 183 

Продовження додатка 20 
1 2 3 4 5 

14  Бала-

шівсь-

кий 

сіль-

ський 

Упорядкування  сміттєзвалища твердих  побуто-

вих відходів Балашівської сільради 

31,99275 

15 Придбання 8-и контейнерів для роздільного збору 

ТПВ Балашівської сільської ради 

25,2 

16 Грушів-

ський 

сільськ. 

Забезпечення екологічно безпечного видалення та 

захоронення відходів на території Грушівської 

сільради Березнівського р-ну 

9,43515 

17 Друхів-

ський 

сільсь-

кий 

Забезпечення екологічно безпечного видалення та 

захоронення відходів на території Друхівської 

сільради Березнівського р-ну 

4,07567 

18 Зірнен-

ський 

сільсь-

кий 

Упорядкування  місця видалення побутових від-

ходів Зірненської сільради Березнівського р-ну  

72,0 

19 Кам’ян-

ськийсіл

ьський 

Упорядкування сміттєзвалища на території 

Кам’янської сільради Березнівського р-ну  

16,63424 

20 Малин-

ський 

сільсь-

кий 

Упорядкування  місця видалення побутових від-

ходів Малинської сільради Березнівського р-ну  

12,291 

21 Мари-

нинсь-

кий 

сіль-

ський 

Забезпечення екологічно безпечного видалення та 

захоронення відходів на території Марининської 

сільради Березнівського р-ну 

9,96434 

22 Полісь-

кий 

сільсь-

кий 

Забезпечення екологічно безпечного видалення та 

захоронення відходів на території Поліської сіль-

ради Березнівського району 

7,32037 

23 Полян-

ський 

сільсь-

кий 

Забезпечення екологічно безпечного видалення та 

захоронення відходів на території Полянської 

сільради Березнівського р-ну 

19,521 

24 Придбання 6-и контейнерів для роздільного збору 

ТПВ Полянської сільської ради 

19,99998 

25 Прис-

луцький 

сіль-

ський 

Забезпечення екологічно безпечного видалення та 

захоронення відходів на території Прислуцької 

сільради Березнівського р-ну 

9,9 

26 Яринів-

ський 

сільсь-

кий 

Збирання, перевезення, захоронення відходів та 

упорядкування сміттєзвалища на території Яри-

нівської сільради Березнівського р-ну 

16,80975 

27 Придбання 3-х контейнерів для збору акумуля-

торних батарейок для люмінесцентних ламп на 

території Яринівської сільради 

39,0 

Продовження додатка 20 
1 2 3 4 5 
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28  Яцько-

виць-

кий 

сільсь-

кий 

Упорядкування  місця видалення побутових від-

ходів Яцьковицької сільради Березнівського р-ну  

18,886 

29 Придбання 6-и контейнерів для роздільного зби-

рання ТПВ на території Яцьковицької сільради 

25,2 

30 Обстеження грунтів на території Яцьковицької 

сільради 

24,0 

31 Володи-

ми-

рецький 

залишок 

на 01.01. 

2020  

888,2 тис. 

грн 

Анто-

нівсь-

кий 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ  на території 

Антонівської сільської ради 

4,46038 

32 Відновлення і підтримання гідрологічного режи-

му та санстану річок (очищення русла від дерев) 

ТПВ на території  Антонівської сільради 

3,1 

33 Проведення обстеження грунтів Антонівської 

сільради Володимирецького р-ну 

0,3 

34 Більсь-

ко-Віль-

ський 

сільсь-

кий 

Забезпечення екологічно безпечного видалення та 

захоронення відходів на території Більськовільсь-

кої сільради Володимирецького району 

7,3 

35 Кано-

ницький 

сільсь-

кий  

Виготовлення паспорту місця видалення відходів 

Каноницької сільради Володимирецького р-ну 

5,8 

36 Лозків-

ський 

сільсь-

кий  

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ на території 

Лозківської сільради Володимирецького р-ну  

35,87501 

37 Придбання 4-х контейнерів для роздільного збору 

ТПВ в Лозківській сільраді 

15,8 

38 Ліквідація лісових пожеж і пожеж торфовищ на 

площі 1,5 га та їх наслідків на території Лозківсь-

кої сільради Володимирецького  р-ну 

9,8 

39 Мульчи-

цький 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Мульчицької 

сільради Володимирецького р-ну 

12,6 

40 Озере-

цький 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Озерецької 

сільради Володимирецького р-ну  

19,95 

41 Придбання 5-и контейнерів для роздільного збору 

ТПВ в с.Озерець та с.Городок Озерецької с/р 

15,0 

42 Озерсь-

кий 

сільсь-

кий 

Забезпечення екологічно безпечного видалення та 

захоронення відходів на території Озерської сіль-

ради Володимирецького р-ну 

8,5 

43 Собіщи-

цький 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ Собіщицької 

сільради Володимирецького р-ну 

3,5 

44 Старра-

фалівсь-

кий сіль-

ський 

Придбання 10-и контейнерів для роздільного зби-

рання ТПВ на території Старорафалівської сіль-

ської ради Володимирецького  р-ну 

39,999 

Продовження додатка 20 
1 2 3 4 5 
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45   Озеленення 115-ма саджанцями сіл Бабка та Ста-

ра Рафалівка Старорафалівської сільради 

4,0 

46 Упорядкування сміттєзвалища ТПВ на території 

Старорафалівської сільради 

40,0 

47 Хіноць-

кий 

сільсь-

кий 

Забезпечення екологічно безпечного видалення та 

захоронення ТПВ на території Хіноцької сільради 

Володимирецького району 

10,0 

48 Гощансь-

кий зали-

шок на 

01.01. 

2020  

302,26085 

тис. грн. 

Маля-

тинсь-

кий 

сільсь-

кий 

Забезпечення екологічно безпечного видалення та 

захоронення ТПВ на території Малятинської 

сільради Гощанського району 

20,34871 

49 Демидівсь-

кий зали-

шок на 

01.01. 

2020  

32,70377 

тис. грн. 

Боре-

мельсь-

кий 

сільсь-

кий 

Придбання 13-и контейнерів для роздільного зби-

рання ТПВ, з яких 3 для відпрацьованих батаре-

йок  на території Боремельської сільської ради 

Демидівського району 

10,74977 

 Дубенсь-

кий 

 Кошти не використовувалися, 

залишок на 01.01.2020 – 556,56139 тис. грн. 

 

50 Дубровиць-

кий  зали-

шок на 

01.01. 

2020 

404,57374  

тис. грн. 

Дубро-

вицький 

міський 

Забезпечення екологічно безпечного збору, тран-

спортування та захоронення ТПВ в м.Дубровиця 

20,0 

51 Висоць-

кий сіль 

ський 

Забезпечення екологічно безпечного видалення та 

захоронення ТПВ на території Висоцької сільради 

Дубровицького району 

19,95966 

52 Лісівсь-

кий 

сіль-

ський 

Забезпечення екологічно безпечного видалення та 

захоронення ТПВ на території Лісівської сільради 

Дубровицького району 

26,46578 

53 Миля-

цький 

сільсь-

кий 

Придбання 10-и контейнерів для роздільного зби-

рання ТПВ на території Миляцької сільської ради  

9,485 

54 Забезпечення екологічно безпечного видалення та 

захоронення відходів на території Миляцької 

сільради 

47,8842 

55 Зарічненсь-

кий  зали-

шок на 

01.01. 

2020- 

293,59023 

тис. грн. 

Заріч-

ненсь-

кий се-

лищний 

Придбання насосного обладнання (2 шт. СМ100-

65/250/4) для заміни таких, що використали свій 

ресурс на КНС КП „Добробут” смт Зарічне 

46,4 

56 Новорі-

чицький 

сільсь-

кий 

Придбання 5-и контейнерів для роздільного зби-

рання ТПВ на території Новорічицької сільської 

ради Зарічненського  р-ну 

15,4 

57 Перекаль-

ський 
Придбання 4-х контейнерів для роздільного зби-

рання ТПВ на території Перекальської сільради 

14,604 

Продовження додатка 20 
1 2 3 4 5 
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58 Здолбунівсь-

кий за-

лишок на 

01.01. 

2020- 

384,78327 

тис. грн. 

Здолбу-

нівсь-

кий мі-

ський 

Озеленення (878 шт.) м.Здолбунів 27,1 

 Субвенція обласному природоохоронному фон-

ду для співфінансування роботи „Будівництво 

ліній водовідведення на житловий масив по ву-

лицях Мартинівка, Польова, Б.Тена, Івасюка, 

провулках Щепкіна та Комунальному в 

м.Здолбунів” 

1319,5* 

59 Мізоць-

кий 

сільськ. 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ на території 

Мізоцької сільради Здолбунівського р-ну 

7,2 

60 Здовби-

цький 

сільсь-

кий 

Забезпечення екологічно безпечного збирання, 

перевезення та захоронення 150 м3 ТПВ на те-

риторії Здовбицької сільради 

120,01 

61 Уїздець-

кий 

сіль-

ський  

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ на території 

Уїздецької сільради Здолбунівського р -ну 

5,2 

62   Корець-

кий зали-

шок на 

01.01. 2020 

154,33121 

тис. грн. 

Світан-

ківсь-

кий 

сільсь-

кий 

Забезпечення екологічно безпечного збирання 

та перевезення відходів на території Світанків-

ської сільради Корецького району 

20,11817 

63 Костопіль-

ський  за-

лишок на 

01.01.2020  

1016,75634 

тис. грн. 

Косто-

пільсь-

кий ра-

йонний 

Забезпечення екологічно безпечного видалення 

та захоронення ТПВ на території  4-х сільрад 

Костопільського р-ну 

50,63163 

64 Косто-

пільсь-

кий мі-

ський 

Придбання 15-и контейнерів ємністю 1,1 м3 та 

251-го по 125 л для збору ТПВ м.Костопіль 

343,97758 

65 Дераж-

ненсь-

кий 

сіль-

ський 

Забезпечення екологічно безпечного видалення 

та захоронення ТПВ на території  Деражненсь-

кої сільради Костопільського р-ну 

15,90074 

66 Придбання 3-х контейнерів для роздільного 

збору ТПВ на території Деражненської сільради 

6,81001 

67 Млинівський 

залишок 

на 01.01. 

2020 -  

133,29451 

тис. грн. 

Млинів-

ський 

селищ-

ний  

Придбання установки для перероблення та 

складування побутових відходів (преса для від-

ходів „Компакт”) смт Млинів  

41,0 

68 Придбання 16-и контейнерів для роздільного 

збору ТПВ Млинівської селищної ради 

100,192 

69 Острозь-

кий зали-

шок на 

01.01.2020  

292,16609 

тис. грн. 

Верхів-

ський 

сільсь-

кий 

Придбання 4-х контейнерів для роздільного 

збору ТПВ на території Верхівської сільради 

Острозького району 

6,8 

70 Забезпечення екологічного безпечного вида-

лення та захоронення ТПВ території Верхівсь-

кої сільради Острозького р-ну  

12,0 

Продовження додатка 20 
1 2 3 4 5 
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71  Розва-

зький 

сільськ 

Розчищення русла струмка в с.Розваж по 

вул.Центральна від джерела урочища „Святна” 

Острозького району 

20,48 

72 Радивилівсь-

кий  зали-

шок на 01. 

01.2020  

337,11899 

тис. грн. 

Теслу-

гівсь-

кий 

сільсь-

кий 

Упорядкування місця видалення твердих побу-

тових відходів Теслугівської сільради Радиви-

лівського р-ну 

10,0 

73 Рівненсь-

кий зали-

шок на 

01.01.2020 

– 

5456,83914 

тис. грн. 

Велико-

омелян-

ський 

сільсь-

кий 

Забезпечення екологічного безпечного збиран-

ня, зберігання та видалення небезпечних та не-

придатних хімічних речовин на території Вели-

коомелянської сільради Рівненського р-ну  (за-

тарення 5,36 т ХЗЗР) 

26,91882 

74 Городо-

цький 

сільсь-

кий 

Реконструкція шлюза-регулятора на р.Устя в 

с.Городок Рівненського району 

718,6586 

75 Виготовлення проектно-кошторисної докумен-

тації: „Відновлення гідрологічного режиму 

(днопоглиблювані роботи) на ділянці р.Устя, 

що розташована на території Городоцької сіль-

ської ради (будівництво)” 

29,966 

76 Озеленення Городоцької сільської ради Рівнен-

ського р-ну (688 саджанців дерев та кущів) 

197,08537 

77 Організація проведення оцінки впливу на до-

вкілля та стратегічної оцінки до Генерального 

плану с.Метків Городоцької сільради 

50,0 

78 Зорян-

ський 

сільсь-

кий 

Озеленення  с.Голишів Зорянської сільради Рів-

ненського району 

13,7328 

79 Клеван-

ський 

сільсь-

кий 

Придбання 30-и контейнерів для роздільного 

збору ТПВ на території Клеванської сільради 

180,0 

80 Збирання, перевезення та захоронення 620 м3 

ТПВ на території Клеванської селищної ради 

264,35822 

81 Придбання сміттєвоза СБМ-201/2 на шассі 

МАЗ-4371 для збору та транспортування ТПВ 

на території Клеванської селищної ради (спів-

фінансування з коштами держбюдету загальною 

вартістю 1498,0 тис. грн.) 

150,0 

82 Озеленення (250 саджанців) смт Клевань та смт 

Оржів 

17,8152 

83 Олекса-

ндрій-

ський 

сільсь-

кий 

Очищення земель, засмічених промисловими, 

побутовими та іншими відходами на території 

Олександрійської сільради Рівненського району 

56,81762 

84 Придбання 3-х контейнерів для роздільного 

збору побутових відходів на території Олексан-

дрійської сільради 

10,6 

85 Шпанівский 

сільський 
Придбання 38-и контейнерів, в т.ч. 20 для розділь-

ного збору ТПВ на території Шпанівської сільради 
198,964 

Продовження додатка 20 
1 2 3 4 5 
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86   Відновлення і підтримання сприятливого гідро-

логічного режиму та санітарного стану безі-

менного струмка (1900 м), що є природним не-

регульованим водотоком, правого притоку 

р.Устя в с.Шпанів Рівненського р-ну 

199,0 

87 Організація проведення ОВД та СЕО (проекту 

генплану та схеми зонування с.Бармаки, проект 

генплану та схеми зонування с.Малий Житин, 

детальний план території с.Великий Олексин на 

території Шпанівської сільради Рівнен р-ну) 

87,78 

88 Придбання спецтехніки HIDRO-MAK на шассі 

FORD CARGO 1833 DC (EURO-5) для КП „Ве-

ликошпанівське” Шпанівської сільради Рівнен-

ського району загальною вартістю 3105,0 тис. 

грн., з них 2400,0 субвенція з держбюджету 

705,0 

89 Озеленення населених пунктів (174 од.) Шпа-

нівської сільради Рівненського району 

49,943 

90 Рокитнівсь-

кий  зали-

шок на 

01.01.2020  

600,78565 

тис. грн. 

Рокит-

нівсь-

кий се-

лищний 

Упорядкування сміттєзвалища ТПВ на території  

Рокитнівської селищної ради 

7,946 

91 Придбання 23-х контейнерів для роздільного 

збирання ТПВ  в смт Рокитне 

75,9 

92 Томаш-

город-

ський 

селищ-

ний 

Придбання 15-и контейнерів для роздільного 

збирання ТПВ  для смт Томашгород  

33,705 

93 Придбання насосного і технологічного облад-

нання для заміни такого, що використало свої 

технічні можливості на комунальних каналіза-

ційних системах Томашгородської селищної 

ради Рокитнівського району (насос 1 шт. та 

пульт автоматичний до насоса 1 шт.) 

23,19956 

94 Масе-

вицький 

сільсь-

кий 

Упорядкування сміттєзвалища твердих побуто-

вих відходів на території  Масевицької сільради 

Рокитнівського р-ну 

8,164 

95 Сарненсь-

кий зали-

шок на 

01.01.2020  

1005,53621 

тис.грн. 

Сарнен-

ський 

міський 

Придбання 54-х контейнерів, з них 39 для роз-

дільного для збору ТПВ на території Сарненсь-

кої міськради 

140,93 

96 Степан-

ський 

сільсь-

кий 

Придбання  15-и контейнерів,з них 10 для роз-

дільного збору ТПВ на території Степанської 

сільради Сарненського р-ну 

18,48 

97 Вирів-

ський 

сільськ. 

Придбання 22-х контейнерів, з них 10 для роз-

дільного збору ТПВ на території Вирівської 

сільради Сарненського р-ну 

143,820 

98 Кузь-

мівсь-

кий 

сільсь-

кий 

Розробка звіту про стратегічну екологічну оцін-

ку генерального плану с.Волоша та плану зону-

вання території в йогоскладі Кузьмівської с/р 

Сарненського району 

7,117 

99 Придбання 5-и контейнерів  для роздільного 

збору ТПВ на території Кузьмівської сільради 

18,192 

Продовження додатка 20 
1 2 3 4 5 
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100  Стріль-

ський 

сільсь-

кий 

Придбання контейнеру  для збору ТПВ на те-

риторії Стрільської сільради Сарненського р-

ну 

4,2 

 
Залишок на 

01.01.2020 

12983,32883 

Всього використання складає: 7273,8329* 
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Додаток 21 
ЗАПИТ 

про виділення коштів з 

обласного природоохоронного фонду 

в ______  році. 
 

1.Назва природоохоронного захду____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2. Відомості про Подавача запиту: 
2.1. Повна назва (без скорочень згідно з установчими документами)_____________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2.2.Адреса _____________________________________________________________________ 

2.3.Телефон, факс, контактна особа_________________________________________________ 

2.4.Форма власності _____________________________________________________________ 

3. Відомості про Замовника заходу: 
3.1.Повна назва (без скорочень згідно з установчими документами)_____________________ 

_______________________________________________________________________________ 

3.2.Адреса _____________________________________________________________________ 

3.3.Телефон, факс_______________________________________________________________ 

3.4.Форма власності______________________________________________________________ 

4.Відомості про об’єкт (підприємство, установу, організацію, місце), де здійснюватиметь-

ся природоохоронний захід (заповнюється, якщо вони не є подавачами запиту): 

4.1.Повна назва_________________________________________________________________ 

4.2.Адреса _____________________________________________________________________ 

4.3.Телефон, факс_______________________________________________________________ 

4.4.Форма власності _____________________________________________________________ 

5. Характеристика заходу: 
5.1.Мета та головні завдання (короткий зміст роботи та запланованих заходів для її вико-

нання)_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

5.2. Підстава для виконання (вказати нормативно-правові акти, якими передбачене фінансу-

вання заходу з обласного фонду, бюджетні програми або інші підстави з зазначенням конк-

ретних пунктів, підпунктів, розділів, інше)__________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

5.3.Очікувані кількісні та (або) якісні характеристики природоохоронного ефекту (результа-

тивні показники, показники ресурсо- та енергозбереження, інше)_______________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

6. Проектна документація: 

6.1.Розробник___________________________________________________________________ 

6.2.Ким і коли затверджена, дата та № експертного звіту_______________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

6.3. Строк реалізації природоохоронного заходу (вказати дати його початку, закінчення та 

тривалість з проектом)___________________________________________________________ 
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7. Фінансування заходу : 

7.1.Загальна кошторисна вартість ___________ (тис. грн.) 

7.2.Готовність заходу на момент подання запиту (тис. грн. та в % від загальної вартості) 

_______________________________________________________________________________ 

7.3. Видатки на виконання природоохоронного заходу за КЕКВ________________________ 

 

Джерело фінансування 

Обсяги фінансування, тис. грн. 

Загальна 

кошторисна 

вартість 

заходу 

Запланова-

но на нас-

тупні роки 

Заплановано 

на _______ рік 

Фактичні 

за попе-

редні 

роки 

Державний бюджет         

Обласний бюджет         

у т. ч. обласний фонд охорони 

навколишнього природного се-

редовища 

        

- Місцеві бюджети ( бюджети 

міст обласного значення, район-

ні бюджети, бюджети об'єдна-

них територіальних громад, сіл, 

селищ) 

        

у т. ч. місцеві фонди охорони 

навколишнього природного се-

редовища 

        

Власні кошти підприємств, ус-

танов, організацій 

        

Інші кошти (не заборонені чин-

ним законодавством) 

        

Усього за заходом         

  

          

(посада керівника)   (підпис)   (П.І.Б.) 

          

Головний бухгалтер         

    (підпис)   (П.І.Б.) 
М. П. 

________________________________________________________________ 

1) до п.1. - Назва заходу повинна бути лаконічною, чіткою, відображати зміст заходу та відповідати Переліку 

видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженому постановою КМУ від 17.09.96 р. 

№1147 (зі змінами та доповненнями); 

2) для підтвердження викладеної у Запиті інформації до нього можуть бути надані додаткові матеріали: 

-  копії документів, що вказані підставою для виконання заходу, або витяги з них (програми, рішення місцевих 

рад, профільних колегій, акти обстежень тощо); 

- копії прайс-листів, кошторисні розрахунки, інші підтверджуючі документи щодо цін запланованих до прид-

бання товарів, послуг; 

- в разі здійснення робіт: 

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва; 

- позитивний експертний звіт щодо розгляду проектної документації; 

- інше (за бажанням подавача). 
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ЕКОЛОГІЧНИЙ ВИСНОВОК 

для здійснення природоохоронного заходу 
в ______  році з обласного природоохоронного фонду 

  

1.         Назва природоохоронного заходу________________________________. 

2.         Вказати пункт (пункти) Переліку видів діяльності, що належать до при-

родоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 17.09.1996 №1147, якому відповідає запропонований захід 

___________________________________________________________________. 

3.         Підстава для виконання (вказати нормативно-правові акти, якими пе-

редбачене фінансування заходу з обласного фонду, бюджетні програми або 

інші підстави з зазначенням конкретних пунктів, підпунктів, розділів, інше) 

___________________________________________________________________. 

4.         Опис екологічної проблеми, історія її виникнення, стан справ на час 

подання Запиту, та заходи, які вже здійснювалися для її усунення (в разі їх 

проведення)________________________________________________________. 

5.         Заходи, які необхідно здійснити для вирішен-

ня/призупинення/попередження/інше екологічної проблеми, в т.ч. окремо у 

році на який подається Запит________________________________________. 

6.         Кількісні та/або якісні характеристики запропонованого до виконання 

заходу (в разі виконання заходу в попередні роки – зазначити джерела 

фінансування, обсяги виконаних робіт, виконавця робіт, освоєні кошти. Для 

будівельних робіт – вказати розробника проектно-кошторисної документації 

та її вартість)________________________________________________________. 

7.         Заходи, які заплановані до виконання з обласного природоохоронного 

фонду в році, на який подається Запит__________________________________. 

8.         Доцільність здійснення природоохоронного заходу та залучення коштів 

обласного природоохоронного фонду для його реалізації, заплановане 

співфінансування____________________________________________________. 

9.         Природоохоронний ефект, очікувальні кількісні та (або) якісні характе-

ристики природоохоронного ефекту (результативні показники), зокрема у 

відповідний рік фінансування природоохоронного заходу 

___________________________________________________________________. 

  

  

          

(посада керівника)   (підпис)   (П.І.Б.) 

  

М. П. 

        

          

(посада*)   (підпис)   (П.І.Б.) 
*- вказується посадова особа, в обов’язки якої входять питання екології та охорони навко-

лишнього природного середовища 
  

ДОВІДКА* 
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про надходження та використання коштів з початку будівництва об’єкта 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(назва природоохоронного заходу, рік початку будівництва) 

  

1. Загальна кошторисна вартість (тис. грн). 

2. Кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт (тис. грн..). 

3. Надійшло коштів з початку будівництва: 

3.1. державний бюджет ______ (тис. грн.); 

3.2. місцевий бюджет______ (тис. грн.), у тому числі: 

обласний бюджет (бюджет Автономної Республіки Крим) ______ (тис. грн.), 

 у тому числі обласний природоохоронний фонд _______(тис. грн.); 

бюджети міст обласного (республіканського – Автономна Республіка Крим) 

значення, міст Києва та Севастополя, районні бюджети, бюджети об'єднаних 

територіальних громад, бюджети сіл, селищ, міст районного значення 

_________________________________________________________ (тис. грн.), 

 у тому числі місцеві природоохоронні фонди  _____(тис. грн.); 

    3.3. власні кошти підприємств, установ, організацій ______ (тис. грн.); 

    3.4. інші кошти (не заборонені чинним законодавством)______ (тис. грн.). 

 УСЬОГО: 

використано ______ (тис. грн.); 

залишок матеріалів на суму________________________________,у тому чи-

слі: 

 Найменування підрядної ор-

ганізації 

Сума Зазначаються відповідні 

документи, що підтвер-

джують виконання робіт, 

надання послуг чи прид-

бання матеріалів, виробів 

та конструкцій 

Дата виконання 

робіт (число, 

місяць, рік) 

        

        

        

УСЬОГО       

    
  

        

(посада керівника)   (підпис)   (П.І.Б.) 

          

Головний бухгалтер         

    (підпис)   (П.І.Б.) 

М. П. 

 _________________________________________________________________ 

* - подається при плануванні  видатків, пов’язаних з фінансуванням об’єктів капітального будівництва. 
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(Для капітальних видатків) 

  

КОШТОРИС ВИТРАТ, 

ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПРИРОДООХОРОННОГО ЗАХОДУ 

З ОБЛАСНОГО ПРИРОДООХОРОННОГО ФОНДУ  

В _____РОЦІ 
 Назва заходу: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

  
№ 

п/п 

Види робіт (етапи реалізації) згідно затвердженої проект-

но-кошторисної документації 

Сума 

(тис.грн.) 

КЕКВ 

1 2 3 4 

        

  ВСЬОГО: 

  

    

        

  в т.ч.:     

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
   

          

(посада керівника)   (підпис)   (П.І.Б.) 

          

Головний бухгалтер         

    (підпис)   (П.І.Б.) 

М. П. 
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(Для поточних видатків) 

КОШТОРИС ВИТРАТ, 

ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПРИРОДООХОРОННОГО ЗАХОДУ 

З ОБЛАСНОГО ПРИРОДООХОРОННОГО ФОНДУ 

В _____РОЦІ 

Назва заходу: 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

№ 

п/п 

Види робіт (етапи реалізації) КЕКВ Сума 

(тис. грн.) 

1 2 3 4 

1   

 

  

2     

3     

…     

  ВСЬОГО:     

  в т.ч. за статтями витрат*: 

 

  

1 Оплата праці   

2 Нарахування на заробітну плату   

3 Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, 

в т.ч.. 

  

… …   

4 Видатки на відрядження   

5 Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч.   

… …   

6 Інші видатки, в т.ч.   

… …   

      

*- вказуються попередньо заплановані показники, які можуть бути відкореговані під час фактичного виконан-

ня заходу. 

           

(посада керівника)   (підпис)   (П.І.Б.) 

          

Головний бухгалтер         

    (підпис)   (П.І.Б.) 
М. П. 
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	Розподіл надходжень грошових коштів до Державного, обласного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища згідно з Бюджетним кодексом України (у відсотках).
	Таблиця 2.15
	Надходження і використання коштів місцевих (районних, сільських, селищних, міських) фондів охорони навколишнього природного середовища, грн.
	За даними головного управління статистики у Рівненській області (державне статистичне спостереження „Форма №1-екологічні витрати”) в 2019 році 177 підприємств області здійснювали видатки на охорону навколишнього природного середовища. Загальний обсяг ...
	Таблиця 2.17
	Витрати на охорону навколишнього природного середовища та їх питома вага за напрямками використання (тис. грн.)
	Таблиця 2.18
	Витрати на охорону навколишнього природного середовища за джерелами фінансування (тис. грн.)
	Таблиця 2.19
	Витрати на охорону навколишнього природного середовища за джерелами фінансування (тис. грн.)
	Екологічний податок та рентна плата за спеціальне використання природних ресурсів - обов’язковий податковий збір.
	Але, на відміну від рентної плати за спецкористування природними ресурсами, яка переважно зараховується до загальних бюджетів і використовується на загальні потреби суспільства, частина коштів екологічного податку акумулюються на спеціальних рахунках....
	Загальні суми надходжень коштів у 2015-2019 рр. від сплати екологічного податку та відшкодування збитків за порушення природоохоронного законодавства суб’єктами підприємницької діяльності області наведені у табл. 3.1 (за даними головних управлінь Держ...
	Таблиця 3.1
	Динаміка надходжень грошових коштів від сплати екологічного податку та відшкодування збитків за порушення природоохоронного законодавства суб’єктами підприємницької діяльності області у 2015-2019 рр., тис. грн.
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